
 

 

 

HERMES 
MANUEL DE RÉFÉRENCE – gestion de projet 

Méthode de gestion de projet orientée résultats  
pour différents types de projet 

Édition 2022 



 
 

 

LA GESTION DE PROJET HERMES EN BREF 

 

Manuel de référence 

 Le manuel de référence documente la méthode HERMES; il est disponible 

en version imprimée et en ligne. 

 Il est utilisé dans la formation, convient à l’étude personnelle et peut servir 

d’ouvrage de référence. 

 Il constitue la base de référence pour la certification. 

En ligne 

 Les scénarios et les documents de planification peuvent être téléchargés. 

 Des modèles de documents et des listes de contrôle permettent une plani-

fication et une documentation rapides et uniformes. 

 Le dimensionnement personnalisable adapte la charge de documen-

tation à la complexité du projet. 

Formation et certification 

 Les cours permettent de se familiariser avec HERMES et 

d'expérimenter son application. 

 Des cours d'approfondissement spécifiques soutiennent la profes-

sionnalisation. 

 Des certificats délivrés par un organisme indépendant attestent des 

capacités. 

Échange d’expériences 

 Des manifestations encouragent les échanges et le réseautage. 

 Des newsletters et les réseaux sociaux informent des nouveautés. 

 Les utilisateurs HERMES font part de leurs expériences et expriment 

leurs souhaits pour le développement ultérieur. 

Normalisation 

 L’association eCH standardise les développements. 

 eCH est l’organe de standardisation de la cyberadministration. 

 Les utilisateurs sont représentés dans le groupe spécialisé HERMES. 
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Avant-propos 

Évolution d’HERMES 

La méthode de gestion de projet HERMES est un produit à succès; qui s’adapter au fil du 
temps et reflète l’approche la plus récente des projets. 

Les principaux développements concernent la révision de l’approche agile. Les projets peu-
vent toutefois continuer à être gérés selon la méthode classique connue d’HERMES 5; le but 

était donc de consolider le succès de la méthode tout en y intégrant des nouveautés. 

La révision de la méthode nous a permis d’acquérir de nouvelles connaissances, comme la 
dissociation de la gestion de projet et de la gestion du développement. À cela sont venues 

s’ajouter les exigences formulées de longue date par nos utilisateurs (par ex. donner davan-
tage de visibilité à la procédure d’appel d’offres) et des précisions sur certains points concer-

nant les projets (quand commencent-ils vraiment, à qui sont attribués les rôles et à quel mo-
ment). 

Afin de mettre en avant les aspects économiques, nous avons modifié certains rôles et, sur-
tout, souligné l’importance des parties prenantes et des spécialistes. 

Nous avons compris qu’il est de plus en plus important que l’organisation permanente sache 

ce qu’elle veut et qu’elle se mette en valeur en conséquence. En effet, il s’agit en fin de compte 
de son projet, de l’élaboration de sa solution et le tout est financé avec ses moyens. Le nouvel 

HERMES a donc pour but d’aider les domaines spécialisés à déterminer eux-mêmes comment 
leur propre produit doit être traité. 

Par souci de flexibilité et d’actualité, nous avons intégré le développement à la gestion de 
projet globale, de sorte que l’on peut désormais choisir de développer une solution selon la 
méthode classique ou agile, et que les deux peuvent même coexister sans problème. 

Ainsi, nous nous efforçons d’adapter en permanence la méthode de gestion de projet aux 
besoins actuels et prenons très au sérieux les préoccupations de nos utilisateurs. 

Nous vous proposons aussi une assistance pour les questions telles que la mise en place d’une 

organisation de projet ou le déroulement du projet. N’hésitez pas à nous contacter par e-mail 
ou par téléphone (voir impressum). 

Nous remercions tous ceux qui nous ont aidés et nous aident encore à faire en sorte que cette 
méthode reste actuelle, simple et claire, et vous souhaitons beaucoup de succès dans son 
application. 

André Bürki 

Responsable de la méthode HERMES,   
Chancellerie fédérale ChF 

Transformation numérique et gouvernance de l’informatique 

www.chf.admin.ch 
 

« La nouvelle version d’HERMES a permis de profiter de l’expérience acquise 
lors du déroulement de projets agiles. Il est ainsi possible d’assurer au mieux 

le pilotage et la conduite de projets complexes comme SUPERB. » 

 
Patrik Riesen, responsable du programme SUPERB 

file:///D:/_BK/Publikationen/PjM-FR%20H2022%20220711/book/www.chf.admin.ch
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Prologue  

« Les petites actions menées à bien valent mieux que les grandes qui 

restent au stade de projet. » 
(Peter Marshall) 

À notre époque, où tout va très vite, les méthodes agiles ont souvent prouvé leur supériorité 

sur les approches traditionnelles. Il est donc logique qu’elles soient utilisées plus souvent par 
les autorités et qu’elles trouvent leur expression dans HERMES. Mais l’application systéma-

tique d’une méthode ne garantit malheureusement pas toujours la réussite d’un projet, 
comme le Contrôle fédéral des finances en a fait l’expérience. D’autres aspects ont également 

leur importance. Nous vous encourageons donc à garder les éléments suivants à l’esprit: 

N’oubliez pas que l’évolution des mentalités est cruciale lors de changements. 

Il faut dès le départ que tous les participants prennent conscience du fait que l’innovation 

n’est pas uniquement technologique, mais qu’elle dépend de chaque collaborateur. Encoura-
gez le dialogue, apprenez à vivre avec les incertitudes, remettez en question les tabous et 

acceptez que des erreurs soient faites. Dans le monde de l’agilité surtout, mais pas unique-
ment, le zéro-défaut peut être fatal. 

Mettez l’accent sur l’entreprise et l’utilisateur final. 

En tant que mandant, pilotez le projet en mettant l’accent sur les avantages commerciaux 
attendus et orientez systématiquement les rapports en conséquence. Définissez, par exemple 

au moyen de jalons, quand vous voulez que tel ou tel avantage soit réalisé et laissez avant 
tout l’équipe de projet s’occuper de l’exécution. Et mettez les responsables de l'architecture, 

du SCI1 et de la sécurité dans la course dès le début. 

Dans la perspective de la transformation de l’administration, n’hésitez pas à remettre en ques-

tion les organisations et les processus existants. Motivez les participants à créer des solutions 
avec les utilisateurs, c’est-à-dire, dans le cas de l’administration, avec des citoyens, des entre-

prises, des bénéficiaires de subventions et aussi avec les cantons et les communes. N’hésitez 
pas à demander à tous les participants de coopérer, de manière à mettre en place un proces-

sus continu de bout en bout. 

Dans votre projet, assemblez absolument toutes les pièces du puzzle. 

Orchestrez vos projets de manière à ce qu’ils contribuent ensemble à la réalisation de vos 
objectifs stratégiques. Impliquez rapidement les responsables de l’architecture, du contrôle 

interne et de la sécurité, afin que leurs exigences soient aussi prises en compte. Et finalement, 
assurez-vous qu’il existe suffisamment de cas explicites pour les tests du contrôle interne et 

de la sécurité et que ces tests sont exécutés de manière aussi automatisée que possible. 

Dotez votre organisation de compétences. 

Assurez-vous en temps voulu de disposer de ressources clés durables et validez sans équi-

voque les responsabilités spécifiques à leurs rôles. Veillez à ce que le représentant des utilisa-
teurs (Product Owner) dispose à la fois de l’expertise et des pouvoirs de décision nécessaires 

et ne démarrez jamais sans un système de gestion de la qualité et des risques bien rodé. 

Nous serons attentifs à ces aspects lors de nos audits au sein de l’administration fédérale et 
nous nous réjouissons de découvrir ce nouveau monde avec tous les utilisateurs. Si vous avez 

des questions, n’hésitez pas à nous contacter: info@efk.admin.ch. 

Contrôle fédéral des finances (CDF) 

www.efk.admin.ch 

                                                      
1 Le système de contrôle interne (SCI) de l'administration fédérale, introduit entre 2007 et 2008. 
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HERMES fait peau neuve 
 (Libor F. Stoupa, auteur de la gestion de projet HERMES, édition 2022) 

La gestion de projet HERMES, édition 2022, reflète les changements intervenus dans la com-

préhension des projets de ces dernières années; elle tient compte des attentes formulées par 
les utilisateurs concernant les progrès réalisés sur le plan de la marche à suivre dans les projets. 

Il a fallu d’une part adapter l’approche de développement agile aux besoins actuels des orga-
nisations. Il s’agissait d’optimiser la démarche agile déjà existante et de l’intégrer dans le mo-

dèle de phases. Le tout en tenant compte de la gouvernance, en maintenant une procédure 
uniforme dans les projets et en profitant des interfaces éprouvées dans cet environnement. 

Le but était, d’autre part, de pondérer plus fortement les aspects liés à l’organisation et à 
l’orientation commerciale tout en réduisant la charge informatique. 

HERMES fait la distinction entre la gestion de projet classique et la gestion de projet hybride. 
L’approche hybride permet l’intégration uniforme de diverses méthode les de développement 
agiles. Pour le reste, HERMES offre la même systématique de structure et les mêmes éléments 

de méthode que jusqu’à présent. La méthode est également restée structurée de la même 
manière dans les grandes lignes, mais elle met davantage l’accent sur les résultats, de sorte 

qu’il a fallu modifier l’ordre des chapitres et en partie les renommer. 

Indépendamment de la procédure de développement, la terminologie propre à HERMES n’a 
globalement pas changé. La procédure classique correspond aujourd’hui à la pratique large-

ment appliquée, qui consiste à se concentrer davantage sur l’activité ou le domaine spécialisé. 
Dans le cas du développement agile, une validation de la version est désormais possible; elle 

donne, d’une part, au mandant une occasion supplémentaire d’intervenir directement dans le 
déroulement du projet (à la manière d’une libération de phase) et d’assurer ainsi la gouver-

nance. 

Quelques autres améliorations importantes ont été apportées. 

 Les phases de projet tiennent désormais compte des exigences du monde agile. 

 La gestion de projet est au premier plan; la gestion du développement agile lui est subor-

donné en tant que méthode et intégré en tant que boîte noire sans plus de détails. 

 Le projet commence par une phase d’initialisation allégée. Le choix des scénarios n’inter-

vient que plus tard, lors du jalon Suite du projet. 

 Le processus d’achat est déjà prévu et préparé lors de la phase d’initialisation, de sorte 

qu’il permet une adaptation des scénarios. 

 Les jalons ont gagné en importance sur le plan du pilotage. Ils sont désormais des élé-

ments tangibles indépendamment de l’approche choisie. 

 Pour les tâches, il est désormais défini quels résultats disponibles constituent la condition 

préalable à leur réalisation. 

 Les rôles minimaux à pourvoir sont ceux de mandant, de chef de projet et de représentant 

des utilisateurs qui doiventêtre impérativement occupés par le groupe de partenaires uti-
lisateurs. 

 Les compétences de direction et les compétences techniques sont clairement définies et 
séparées en fonction des rôles. Le chef de projet n’a plus besoin de connaissances spécia-

lisées, mais d’autant plus de connaissances et de capacités de gestion. Le groupe de par-
tenaires Utilisateurs peut donc aussi recruter un externe pour ce rôle. Le rôle de représen-

tant des utilisateurs a quant à lui gagné en importance; il englobe désormais la responsa-
bilité technique du produit (classique et agile). En conséquence, les exigences envers le 

titulaire du rôle augmentent également. 

Le nouveau manuel, tout comme les éditions précédentes, constitue une base applicable aux 

grands projets. Toutefois, l’adaptation de la méthode à appliquer dépend du projet (adapta-
tion de la méthode / tailoring). Le volume de documents à établir est défini en ligne au moyen 

d’un dimensionnement personnalisable. L’objectif est de simplifier au maximum la procédure 
et d’améliorer la convivialité de la gestion de projet HERMES. 

Nous espérons que le nouvel HERMES répond à vos attentes et nous nous réjouissons de 
recevoir vos commentaires. 

Le produit HERMES est une réussite et il entend le rester. 
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A Aperçu de la méthode 

A.1 Gestion de projet HERMES — Vue globale 

Le diagramme ci-dessous (Figure 1) donne un aperçu des liens entre les différents résultats dans 
la gestion de projet HERMES. 
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Figure 1 Vue globale des modules HERMES et des principaux résultats par phase 
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HERMES est une méthode centrée sur les résultats. La vue d’ensemble montre les principaux 
résultats des différents modules au cours de chaque phase ainsi que les liens et les dépen-

dances dans les grandes lignes. Les flèches rouges, qui correspondent aux cycles itératifs, 
représentent le cœur de l’itération, c’est-à-dire le caractère moteur des modules Produit et 

Système informatique pendant le développement agile. Les résultats des autres modules sont 
traités au même rythme de manière itérative et incrémentale.   
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A.2 Qu’est-ce que la gestion de projet HERMES ? 

La gestion de projet HERMES est une méthode de gestion complète pour l’exécution de pro-
jets et de programmes de toutes sortes dans de nombreux domaines (modification d'organi-

sation, d'informatique, de développement de prestations ou de produits, etc.). La figure 2 
montre que la gestion de projet HERMES, la gestion de l'utilisation HERMES et la gestion de 

portefeuille HERMES sont trois éléments de même importance, qui constituent ensemble la 
méthode HERMES. 

HERMES 
Gestion de portefeuille 

Méthode HERMES

HERMES 
Gestion de projet

HERMES 
Gestion des applications 

 
Figure 2 Les trois principaux éléments de la méthode HERMES 

La gestion de projet HERMES aide ainsi au pilotage, à la conduite et à l’exécution de projets 
et accompagne le développement de structures organisationnelles, de produits et prestations, 

de systèmes informatiques et logistiques, d’infrastructures, etc., présentant des caractéris-
tiques et des niveaux de complexité divers. Un projet peut être divisé en sous-projets qui 

traitent de ses différents aspects (par ex. sous-projet Utilisateur, Producteur, Exploitant des 
structures organisationnelles, Informatique, Bases légales). Les projets longs ou complexes ne 

doivent pas nécessairement être structurés sous forme de programme. Ils peuvent être réali-
sés en tant que projets avec des unités de réalisation. 

La gestion de projet HERMES présente une structure méthodologique claire et compréhen-
sible, fondée sur une terminologie commune à tous les participants; sa modularité permet de 

l’adapter selon les besoins. Elle est actualisée régulièrement et développée en permanence. 

La gestion de projet HERMES n’aborde pas plus en détail les deux autres éléments méthodo-
logiques ayant la même position, à savoir la gestion de portefeuille et la gestion de l’utilisation. 

A.3 Taille des projets soutenus par HERMES 

Afin de garantir l’exhaustivité des informations et de la méthode, la gestion de projet HERMES 
est utilisée pour les projets de grande envergure. La gestion de projet HERMES est conçue 

pour des projets importants et complexes. Cela ne convient toutefois pas à chaque projet. La 
version en ligne d’HERMES propose donc une fonction de dimensionnement permettant 

d’adapter les scénarios standard à la taille réelle du projet. Cette dimension est déterminée 
par exemple à partir de plusieurs critères, tels que le temps de réalisation, la taille de l’équipe 

de projet, la structure des parties prenantes ou l’impact politique et se réfère à la variante de 
solution choisie lors de l’étude.  À partir de la valeur définie, la fonction de dimensionnement 

met à la disposition du chef de projet le scénario choisi et adapté en conséquence y compris 
les modèles de document appropriés. 

Les différentes valeurs et tailles de projet proposées par HERMES online sont des données par 
défaut. La direction de projet ou l’organisation permanente peuvent les adapter en fonction 

de leurs besoins. 
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A.4 Utilisation de la gestion de projet HERMES dans la pratique 

La méthode de gestion de projet HERMES propose deux approches: une approche tradition-
nelle classique par phases selon l’ingénierie des systèmes2, appelée ci-après « classique », et 

une approche itérative et incrémentale3, appelée ci-après « agile ». Elle fournit un cadre qui 
permet d’intégrer uniformément différentes approches, et donc les méthodes utilisées spéci-

fiquement pour chaque projet. 

La figure 3 présente l’utilisation fonctionnelle de la méthode et les prérequis pour les rôles en 
vue du traitement de projet; elle montre aussi les formations méthodologiques ou l’expérience 

fondée en gestion de projet que présuppose l’utilisation de la méthode; en effet, la méthode 
fait converger le savoir acquis auparavant et le complète en y ajoutant des éléments et une 

terminologie spécifique à HERMES. Elle offre un cadre homogène à tous les projets. 
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Figure 3 Fonctionnalité de la gestion de projet HERMES dans la pratique 

Les cours et les certifications HERMES consolident les compétences et le savoir-faire requis. 
Cela permet d’établir des rapports et de communiquer de la même manière à l’interne et avec 
l’organisation permanente, tout en respectant les exigences-générales de la gestion de projet 

HERMES (voir chap. 7, par ex. la gouvernance). Ainsi, des projets de tous types peuvent s’ins-
crire uniformément dans l’organisation permanente et présenter la même intégration dans 

les processus d’exploitation, quelle que soit la procédure choisie. 

Les équipes de projet sont aidées dans l’application de l’approche choisie et peuvent livrer 

une version allégée des résultats attendus dans le cadre de la méthode de gestion de projet. 
Les méthodes classiques et agiles ne sont donc pas court-circuitées, mais des éléments de 

méthode HERMES viennent s’y ajouter au titre d’exigences contraignantes nécessaires en ce 
qui concerne les rôles, les tâches ou les résultats. Le cadre HERMES superpose à la méthode 

choisie une structure qui donne à l’ensemble des projets une apparence homogène et trans-
met un même langage à tous les participants. La démarche de projet choisie devient ainsi 

totalement autonome et peut être intégrée dans n’importe quelle organisation. 

                                                      
2 Walter F. Daenzer, EPFZ 
3 Approche inspirée par exemple par extreme programming ou SCRUM, des méthodes principalement utilisées 

pour le développement agile de logiciels. Le processus de développement est au centre des préoccupations, 

les aspects spécifiques de gestion de projet ne sont pas prévus. 
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Indépendamment du type de projet ou de l’approche, la planification et le contrôle de gestion 
se déroulent largement de la même manière. Il en va de même avec des méthodes comme 

SAFe4 ou avec l’approche d’optimisation des processus DevOps5, qui sont en principe égale-
ment supportées par HERMES. 

A.5 Les interfaces de la gestion de projet HERMES 

La gestion de projet HERMES couvre l’ensemble du cycle de vie du projet et est axée sur les 
résultats. Elle garantit la compatibilité de ses interfaces standardisées au sein du projet et avec 

l’organisation permanente (par ex. rapports), indépendamment du fait que le développement 
soit effectué de manière classique ou agile. 

La terminologie HERMES garantit un langage et une compréhension commune entre l’orga-
nisation permanente et l’organisation de projet, entre le projet et le programme, entre la ges-
tion de projet, la gestion d’application et la gestion de portefeuille. 

Au sein de l’organisation de projet, les rôles indispensables au fonctionnement des interfaces, 
mais aussi de l’ensemble du projet, sont ceux de mandant, de chef de projet et de représen-

tant des utilisateurs. Le mandant pilote le projet et en assume la responsabilité globale. Il 
s’assure aussi que les objectifs sont atteints. Le chef de projet dirige et coordonne le projet et 

en détermine le déroulement. Le représentant des utilisateurs est responsable du développe-
ment de la solution. 

A.6 Gestion du développement agile avec HERMES 

La méthode de gestion de projet HERMES est une sorte d’enveloppe de projet dans laquelle 
peut être insérée une méthode de développement agile, qui fonctionne comme une boîte 

noire. HERMES n’aborde pas plus en détail l’approche de développement ainsi encapsulée, 
mais définit les interfaces correspondant aux aspects de pilotage, de conduite, de communi-

cation et de rapports. Il s’agit d’une part des résultats, et d’autre part de certains rôles. 

Au niveau hiérarchique de conduite Exécution, les approches classique et agile de dévelop-
pement ont une acception fondamentalement différente des rôles. Dans l’approche classique, 

le chef de projet donne les mandats de travail alors que dans l’approche agile, le représentant 
des utilisateurs pilote le travail de l’équipe de développement en fonction des exigences en-

vers la solution et l’équipe organise elle-même son travail. Le chef de projet dirige son projet, 
mais il ne doit pas intervenir dans l’organisation autonome de l’équipe agile de développe-

ment. Le représentant des utilisateurs, qui représente aussi l’équipe agile de développement, 
est l’interlocuteur du chef de projet. 

La terminologie au sein du développement agile n’est pas imposée, elle dépend de la mé-
thode de développement utilisée. Seules les interfaces de résultats et la terminologie de ges-

tion de projet sont définies. 

La gestion de projet HERMES uniformise la structure et le cadre du projet. Elle met au premier 
plan le cycle de vie du projet, et la gestion du développement agile, en tant que méthode 

encapsulée, constitue une boîte noire. La gestion du développement agile, règle l’organisation 
et le pilotage de l’équipe de développement et assure le pilotage autonome de la création de 

la solution dans un cadre défini. Les modèles de rôles, les processus et les rituels spécifiques 
à la méthode peuvent être vécus sans entraves, à condition qu’il y ait consensus au sein de 

l’organisation permanente et de l’organisation de projet. 

                                                      
4  SAFe permet d’appliquer l’agilité évolutive dans un large environnement d’entreprise et à grande échelle. 

Comme HERMES comprend une gestion du développement agile, il est compatible avec SAFe jusqu’à l’« agile 

release train » (par ex. Essential SAFe). 
5 DevOps (development/operations) met en avant le cycle de vie global d’un produit ou d’un système et est 

donc également supporté par la gestion de l’utilisation HERMES. 
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A.7 Position de la gestion de programme 

Dans les structures organisationnelles qui connaissent des changements importants et glo-
baux, il est nécessaire de disposer d’un système de gestion global afin de pouvoir atteindre 

les objectifs de manière efficace et coordonnée grâce à un groupe de projets interdépendants. 
Ce système de gestion s’appelle gestion de programme et il s’agit d’une extension de la ges-

tion de projet. La gestion de programme permet de regrouper plusieurs projets. 

Des projets et des programmes peuvent être gérés en parallèle au sein d’une organisation 
permanente. La figure 4 montre un exemple de portefeuille contenant des projets gérés selon 

la méthode classique et agile ainsi qu’un programme comprenant plusieurs autres projets. 
L’exemple montre qu’un projet peut être indépendant ou faire partie d’un programme. Un 

programme contient quant à lui plusieurs projets. Les projets et les programmes peuvent être 
regroupés dans un portefeuille. 

Initialisation du 

programme
Réalisation du programme

Clôture du 

programme

ClôtureDéploiementRéalisationConceptionInitialisation

ClôtureDéploiementRéalisationConceptionInitialisation

Initialisation Mise en œuvre Clôture

Portefeuille possibleProgramme projets

Projet 1 ClôtureDéploiementRéalisationConceptionInitialisation

Projet 2 Initialisation Mise en œuvre Clôture

Projet 3 Initialisation Mise en œuvre Clôture

Projet 4 ClôtureDéploiementRéalisationConceptionInitialisation

Projet n ClôtureDéploiementRéalisationConceptionInitialisation

Projet 5 Initialisation Mise en œuvre Clôture

 
Figure 4 Conduite simultanée de projets et de programmes dans une organisation permanente 

La gestion de projet HERMES crée une compréhension commune de la gestion de projet et 
de programme. Elle suppose toutefois que les partenaires de projet impliqués dans la gestion 

de programme disposent des compétences nécessaires pour assumer correctement leur rôle. 
L’extension de la gestion de projet à la gestion de programme est abordée dans les annexes. 

A.8 Remarques concernant l’application 

Les remarques concernant l’application décrivent des aspects spécifiques de la gestion de 
projet HERMES. Elles constituent la base d’une compréhension approfondie de la méthode, 

par exemple en ce qui concerne la gouvernance et la durabilité. Elles montrent en outre com-
ment HERMES doit être appliqué dans des situations spécifiques et aident à réduire la marge 

d’interprétation, par exemple lors du développement hybride ou de l’utilisation d’unités de 
réalisation. 
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B Éléments de la méthode de gestion de projet HERMES 

B.1 Phases 

Le modèle de phases est la base de tout projet dans HERMES. Il crée les conditions requises 
pour que toutes les parties prenantes comprennent le projet de la même manière. Il s’agit 

d’une condition importante pour que les projets se déroulent correctement à tous les niveaux 
d’organisation. 

Le modèle de phases se fonde sur le cycle de vie d’un projet. La figure 5 montre le cycle de 
vie d’un projet et le modèle de phases HERMES pour les procédures classique et agile; la 

phase d’initialisation, au début, et la phase de clôture à la fin du projet sont communes aux 
deux procédures, elles encadrent la phase de création de la solution. 

ClôtureInitialisation

Mise en œuvre

DéploiementRéalisationConception

agile

classique

Projet

Début du projet Fin du projetCréation de la solution

 
Figure 5 Cycle de vie de projet HERMES avec modèle de phases pour procédures classique et agile 

Les projets se déroulent ainsi en trois ou cinq phases. Le projet commence par la phase d’initia-
lisation et se termine par la phase de clôture. La phase d’initialisation correspond à une orienta-
tion structurée pour un projet ciblé: quelles sont les solutions possibles et comment y parvenir ? 

La phase de clôture met fin au projet et règle, sur le plan organisationnel et administratif, le 
passage de l’organisation de projet à celle de l’utilisation6. 

Les phases comprises entre l’initialisation et la clôture se déroulent, dans l’approche classique, 
en suivant les phases de conception, de réalisation et de déploiement, et dans l’approche agile 
en suivant la phase de mise en œuvre. 

Si l’organisation permanente veut examiner une vision possible de la solution, le projet com-
mence par la phase d’initialisation qui permettra de déterminer s’il faut choisir une approche 

classique ou agile. Cette décision doit être justifiée sur le plan de la technique et de la dé-
marche. L’approche choisie peut être différente pour les divers projets au sein d’un pro-

gramme. 

B.2 Scénarios 

Des projets très divers du point de vue du contenu et de la complexité peuvent être menés 
dans une organisation permanente. Pour répondre à cette diversité, HERMES propose des 
scénarios. Dans le projet, un scénario est déterminé pour l’approche de développement com-

prise entre l’initialisation et la clôture, soit pour les phases de conception, de réalisation et de 
déploiement dans la méthode classique, et pour la phase de mise en œuvre dans la méthode 

agile. 

Le scénario est axé sur la réalisation des projets présentant une spécificité. Il comprend les 
éléments de méthode HERMES pertinents pour le développement de la solution. Ainsi, la ges-

tion de projet HERMES est rapide et facile à appliquer. La figure 6 montre plusieurs projets 
d’une organisation permanente et les projets correspondants avec leurs scénarios. 

                                                      
6  L’organisation d’application est, comme l’organisation de projet, une organisation temporaire étroitement liée 

à l’organisation permanente. Elle est spécifique à un système ou à un produit et se termine à la fin du cycle de 

vie du produit ou du système (de l’application). 
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ClôtureInitialisation

Projet Projets d’une organisation permanente avec scénarios

Service public
«guichet virtuel»

Achat 
système GEVER

Fusion des 
domaines A et B

Infrastructure
services 

d’hébergement

Activité 
normative Scénario individuel «abc»

Projet 1

Projet 2

Projet 3

Projet 4

Projet 5

Projet n

Initialisation ClôtureAdaptation de l’organisation

Initialisation ClôtureDéveloppement IT

ClôtureInitialisation Développement de la prestation / du produit

Initialisation ClôtureDéveloppement IT

ClôtureInitialisation Adaptation IT

 
Figure 6 Projets d’une organisation permanente et scénarios 

Dans la phase d’initialisation, le chef de projet choisit la variante de solution appropriée et, 
avec elle, le scénario adapté pour la procédure de développement. Il planifie sur cette base la 

procédure concrète et le développement de la solution. HERMES propose un choix de scéna-
rios standard, par exemple lorsqu’il s’agit de modifier des structures organisationnelles ou de 

développer un service ou un produit. 

Les utilisateurs HERMES peuvent adapter les scénarios standard aux besoins de leur organi-
sation et créer ainsi leurs propres scénarios. 

B.3 Modules 

Les modules sont des éléments réutilisables attribués à des phases en vue de créer des projets 

et des scénarios. Les résultats qui vont de pair sur le plan thématique et les tâches qui leur sont 
associées forment un module (voir Figure 7). 

Module A

Module B

Module N

ClôtureInitialisation

Mise en œuvre

DéploiementRéalisationConception

Scénario

Projet

Résultats

Tâches  
Figure 7 Un module est composé de résultats et de tâches 

Le chef de projet peut créer des modules supplémentaires et les intégrer dans des scénarios 
personnalisés. 

B.4 Résultats 

La figure 8 illustre bien, au moyen de quelques résultats par phase, que les résultats sont au 
centre de la gestion de projet HERMES. 

Chaque résultat a sa propre description. Pour chaque document, il existe un modèle qui décrit 

plus en détail le contenu qui doit être mentionné dans les résultats. Des tâches et des rôles 
sont attribués à chaque résultat. Les rôles indiquent qui est responsable des résultats et qui 

doit participer à leur élaboration. 

HERMES définit les documents (résultats) requis au minimum pour répondre aux exigences 
de la gouvernance de projet. 
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Projet
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ts Étude

Plan de gestion 

du projet

Mandat d’exécution

Exigences envers la solution

Concept d’organisation

Concept du système

Architecture de la solution

Système

développé/paramétré

Organisation

mise en œuvre

Manuel d’utilisation

Organisation activée

Système activé

Procès-verbal de 

réception

Ancien 

système hors 

service

ClôtureInitialisation

Mise en œuvre

DéploiementRéalisationConception

Utilisation
 

Figure 8 Les résultats au centre d’HERMES 

La figure 9 montre qu’une phase commence et se termine par un jalon. Les jalons représen-
tent des  »Quality Gates » où l’on décide des résultats et de la procédure. C’est aussi là qu’est 

effectuée la coordination avec les objectifs stratégiques et les directives de l’organisation per-
manente. Comme pour la libération des phases, une validation de la version peut être exigée 

en option dans le cadre d’une approche agile. Des jalons supplémentaires sont alors néces-
saires. 

Mise en œuvre

ClôtureInitialisation

Clôture 

du projet

Libération de

l’initialisation 

du projet

Release 2Release 1 Release n

DéploiementRéalisationConception

Libération de

l'exécution

Libération

de la phase

Libération

de la phase

Libération de la phase

de clôture

Libération
du release

(facultatif)

Libération
du release

(facultatif)

 
Figure 9 Phases et releases avec jalons (Quality Gates) 

Au cours du projet, tous les jalons et tous les résultats marquent une prise de décision. Chaque 
tâche de décision se termine donc par un jalon. Selon le module, il y a différentes décisions 
et, par conséquent, différents autres jalons. 

B.5 Tâches 

Les tâches servent à élaborer des résultats. Les résultats thématiques et les tâches qui leur 
sont associées forment des modules. 

Chaque tâche fait l’objet d’une description qui définit la démarche générale et les activités à 
exécuter pour élaborer les résultats. Les rôles indiquent à qui est attribuée la responsabilité 
d’une tâche. 

B.6 Rôles 

La gestion de projet HERMES distingue les rôles de l’organisation permanente et les rôles de 

l’organisation de projet, mais elle décrit uniquement les rôles HERMES de l’organisation de 
projet. Chaque rôle fait l’objet d’une description qui définit ses responsabilités, ses compé-

tences et les aptitudes requises ainsi que ses relations avec les autres rôles. Il est attribué à 
l’un des niveaux hiérarchiques que sont le pilotage, la conduite et l’exécution. Différents rôles 

sont définis et peuvent être utilisés selon les besoins. 

Les groupes de partenaires Utilisateurs, Producteurs et Exploitants sont représentés dans l’or-
ganisation de projet. Chaque rôle est attribué à un ou plusieurs groupes de partenaires. 
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La figure 10 montre une organisation de projet avec, sur fond gris, les rôles à attribuer au 
minimum, à savoir les rôles de mandant, de chef de projet et de représentant des utilisateurs. 

Organisation permanente

Organisation de projet

Pilotage

Exécution Représentant des 

utilisateurs

Conduite
Chef de projet

Mandant

 
Figure 10 Rôle à attribuer au minimum (mandant, chef de projet, représentant des utilisateurs) 

B.7 Gestion de projet 

La gestion de projet HERMES (voir chap. A.2) est l’un des trois éléments de la méthode globale 
HERMES. Les deux autres éléments, à savoir la gestion de l’utilisation et la gestion de porte-
feuille, qui se situent au même niveau, ne seront pas abordés plus en détail dans ce manuel. 
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C Modèle de données HERMES 

Le modèle conceptuel de données HERMES décrit les données et les informations d’un point 
de vue méthodologique et formule leur structure. La Figure 11 modélise les données sous 
forme de diagramme. Le modèle de données universel open source est accessible gratuite-

ment par tout un chacun qui peut l’utiliser pour ses propres outils. 

The HERMES data model 
only exists in English

Result

Name[1]
Unstructured[0..1]
isMinimal[0..1]
Description[0..1]
Descision[0..1]
Information[0..1]
Content[0..1]
Relationships[0..1]
DocumentTemplate[0..1]
Subchapter[0..1]

Role

Name[1]
Unstructured[0..1]
Description[0..1]
Responsibility[0..1]
Competences[0..1]
Skills[0..1]
Hierarchylevel[0..1]
Notes[0..1]
Relationships[0..1]
isMinimal[0..1]
Subchapter[0..1]

Scenario

Name[1]
Unstructured[0..1]
Applicability[0..1]
PhasesAndMilestones[0..1]
Modules[0..1]
Tasks[0..1]
Results[0..1]
Subchapter[0..1]

Phase

Name[1]
Unstructured[0..1]
Focus[0..1]
Description[0..1]
Subchapter[0..1]

Method

Name[1]
Description[1]

Module

Name[1]
Unstructured[0..1]

WhatToDo[0..1]
Tasks[0..1]
Subchapter[0..1]

Purpose[0..1]

RolePartner

isMinimal[0..1]

0..*

0..1

1..*

1

0..*
Partner

Name[1]
Description[0..1]1..*

0..*

0..*

basedOn+

0..*

0..1

1

0..*

0..*

0..*

1

1..*

0..*

ModuleTaskResult

Task

Name[1]
Unstructured[0..1]
Purpose[0..1]
BasicIdea[0..1]
HERMES_specific[0..1]
Basics[0..1]
Activities[0..1]
Results[0..1]
Relationships[0..1]
isDecision[0..1]
Subchapter[0..1]

0..*

0..1

0..*

0..*

1..*

 
Figure 11 Diagramme du modèle de données HERMES 

Le modèle de données a été élaboré au moyen d’INTERLIS7, un langage de description des 
données propre à la Confédération. Il donne à HERMES sa cohérence en définissant une struc-

ture uniforme des données dans un élément de méthode (par ex. en attribuant chaque tâche 
à un module). Implémenté dans un outil, il permet d’enregistrer, d’afficher et de générer les 

données de la méthode et des projets avec le niveau de détail requis. 

Le modèle de données HERMES et le langage INTERLIS ont pour but d’aider au développe-
ment de nouveaux éléments de méthodes, mais aussi de perfectionner ceux qui existent déjà 

comme la gestion de projet. 
 

                                                      
7  INTERLIS est un langage de description conçu pour assurer la compatibilité à long terme entre les différents 

systèmes. Il est indépendant des logiciels et des systèmes. INTERLIS 2 correspond à la norme officielle 

SN 612031. 
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 1 Phases 

1.1 Introduction 

1.1.1 Cycle de vie du projet 

La méthode de gestion de projet HERMES utilise un modèle de phases qui permet une ap-

proche classique ou agile. Le modèle de phases proprement dit repose sur le cycle de vie du 
projet. Il crée les conditions requises pour que toutes les parties prenantes comprennent le 

déroulement du projet de la même manière. Les phases déterminent la structure du projet. 

La figure 12 montre le cycle de vie d’un projet HERMES. 

Projet

Mise en œuvre

DéploiementRéalisationConception

ClôtureInitialisation

Début du 

projet
Fin du projetCréation de la solution

 
Figure 12 Cycle de vie de projet HERMES 

Le cycle de vie de projet HERMES se divise en trois parties: début du projet, création de la 
solution et fin du projet. 

 Le début du projet est consacré à l’ortientation du projet selon les visions, les besoins et 
les objectifs. Très souvent, l’accent est mis à la fois sur l’urgence d’agir et sur l’influence 

d’instances externes (législateur, politique, accord international, règles d’association, etc.) 
ou prépondérantes (organisation permanente, programme ou portefeuille). 

 La création de la solution selon l’approche classique ou agile présuppose que l’exécution 

du projet est validée. 

 La fin du projet clôture le projet en cours sur le plan organisationnel et formel; elle prépare 

la transition vers l’organisation d’application. 

1.1.2 Début du projet 

ClôtureInitialisation
Mise en œuvre

DéploiementRéalisationConception

 

Le début du projet comprend toujours la phase d’initialisation. La figure 13 montre le dérou-
lement et les résultats de l’initialisation. 

Pilotage du projet
Conduite du projet

Bases du projet

Étude

Plan de gestion 
du projet

Liste des 
participants

Analyse des 
bases légales 

Analyse de 
l’appel d’offres

Mandat pour 
l’initialisation

Mandat 
d’exécution

Analyse des 
besoins de 
protection

 
Figure 13 Diagramme des résultats de la phase d’initialisation 
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Lors de l’initialisation, les bases spécifiques du projet et les variantes de solution sont élabo-
rées, comparées et évaluées. Le choix de la variante détermine également si la méthode de 

développement sera classique ou agile. Cette décision doit être motivée par des raisons pro-
fessionnelles et techniques et ne doit pas simplement dépendre d’un effet de mode. La pro-

cédure est proposée en fonction des conditions préalables du projet et de la variante choisie. 

1.1.3 Création de la solution 

ClôtureInitialisation
Mise en œuvre

DéploiementRéalisationConception

 

Les approches classique et agile se distinguent dans la méthode de création de la solution par 

l’approche de développement choisie. La plupart des éléments de la méthode sont à peu près 
identiques dans les deux approches; ce qui diffère, ce sont l’organisation et la structure du 

projet, et par conséquent l’approche de développement et, finalement, en partie aussi le con-
tenu de la méthode, le contenu technique et formel des résultats obtenus. 

Dans la gestion du développement agile, les changements constituent une partie fondamen-
tale du processus. L’équipe de développement axe son travail sur les effets prescrits et sou-
haités et réagit en s’adaptant activement à l’évolution des exigences plutôt que de suivre un 

plan défini. Le développement et le déploiement se font de manière itérative et incrémentale. 
Une structure de phases n’a pas de sens dans cette procédure. C’est pourquoi la phase de 

mise en œuvre ne peut pas être subdivisée davantage. 

Une fois que l’exécution du projet est libérée, la création de la solution se déroule soit 

 de manière classique   

avec les phases Conception, Réalisation et Déploiement, soit 

 de manière agile   

avec la phase Mise en œuvre, 

et elle se termine par la phase Clôture, quelle que soit la méthode choisie.8 

Les interfaces avec l’organisation permanente restent en grande partie les mêmes, de même 
que les documents requis pour la clôture du projet. 

1.1.4 Fin du projet 

ClôtureInitialisation
Mise en œuvre

DéploiementRéalisationConception

 

La phase de clôture se situe toujours à la fin du projet. C’est la dernière phase du projet et 
elle y met définitivement un terme. L’accent y est particulièrement mis sur la documentation 
de projet, qui est contrôlée formellement et, le cas échéant, complétée et classée. En outre, 

cette phase permet de régler la transition organisationnelle et administrative de l’organisation 
de projet vers l’organisation d’application, de désactiver ou de supprimer les anciens sys-

tèmes, d’archiver toutes les données de projet conformément aux dispositions de l’organisa-
tion permanente et, le cas échéant, de transférer la responsabilité de la solution. 

La phase de clôture a notamment pour but de garantir que les interfaces de transfert et de 
transition organisationnelles et administratives du projet (par rapport à l’organisation perma-

nente, au programme, au portefeuille, à l’organisation de l’application, éventuellement à l’or-
ganisation d’exploitation, etc.) restent identiques, quelle que soit l’approche choisie. 

                                                      
8 L’approche hybride est abordée comme un cas particulier au chap. 7. 
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 1.2 Aperçu des phases 

1.2.1 Le modèle des phases HERMES 

Le modèle de phases HERMES est conçu pour répondre aux exigences élevées que posent les 
différents types de projets traités dans diverses organisations permanentes à plusieurs niveaux 

hiérarchiques et décisionnels selon des approches classiques et agiles. La figure 14 représente 
le modèle de phases pour les projets menés selon l’approche classique ou agile. 

ClôtureInitialisation

Mise en œuvre

DéploiementRéalisationConception

agile

classique

 
Figure 14 Modèle de phases HERMES pour procédures classiques et agiles 

Le modèle de phases 

 présente toujours la même structure de projet à l’organisation permanente, offre des in-
terfaces uniformes, 

 couvre les besoins usuels de la direction en matière de contrôle et de reporting, 

 s’intègre pleinement dans une organisation permanente favorisant l’approche classique 
ou agile, 

 exploite les synergies et évite les redondances, et 

 est facile à utiliser. 

Le tableau montre le modèle de phases avec une approche de développement classique et 
agile.  

Phases HERMES  
développement classique 

Cycle de vie du projet Phases HERMES  
développement agile 

Initialisation Début du projet Initialisation 

Conception 

Création de la solution Mise en œuvre Réalisation 

Déploiement 

Clôture Fin du projet Clôture 

Tableau 1  Phases HERMES pour les projets création de la solution classique et agile 

1.2.2 Structure de projet uniforme 

La première et la dernière phase sont communes à tous les projets, qui commencent systé-
matiquement par la phase d’initialisation et se terminent par la phase de clôture. L’uniformité 

de la structure et du cycle de vie du projet est ainsi garantie. Les interfaces de projet avec 
l’organisation permanente, le contrôle de gestion, le programme, le portefeuille, etc. sont 

connectées de la même manière, quelle que soit la procédure. Les transitions vers l’organisa-
tion d’application et l’organisation d’exploitation sont canalisées de la même manière. 

La structure de projet est en outre soutenue par les jalons décrits au chap. 4. Au cours du 
projet, les jalons marquent les principales décisions de la conduite et du pilotage de projet. 

La Figure 15 montre qu’il y a des jalons au début et à la fin de chaque phase. Lors de la 
libération, le mandant valide les ressources (finances, personnel, infrastructure) pour la phase 

suivante. D’autres jalons facultatifs peuvent être définis durant la phase agile de mise en 
œuvre pour la libération d’un release (version). 

Mise en œuvre

ClôtureInitialisation

Clôture 

du projet

Libération de

l’initialisation 

du projet

Release 2Release 1 Release n

DéploiementRéalisationConception

Libération de

l'exécution

Libération

de la phase

Libération

de la phase

Libération de la phase

de clôture

Libération
du release

(facultatif)

Libération
du release

(facultatif)

 
Figure 15 Jalons au début et à la fin de chaque phase et à la libération d’une release 
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Ces jalons relatifs à la structure du projet correspondent à Quality Gates, avant la réalisation 
desquelles résultats et la suite du projet sont décidés. À chaque jalon, on vérifie que le projet 

respecte les directives et qu’il correspond aux objectifs stratégiques de l’organisation perma-
nente. 

1.2.3 Déroulement des phases 

La phase d’initialisation constitue une base pour la planification et le pilotage du projet. Une 
fois la phase d’initialisation terminée, la création de la solution commence avec les phases 

Conception, Réalisation et Déploiement (approche classique) ou avec la phase Mise en œuvre 
(approche agile). La phase de mise en œuvre englobe la méthode de développement agile et 

sert à intégrer au cadre HERMES une méthode agile de développement, quelle qu’elle soit. 

La phase Clôture permet de prendre toutes les mesures nécessaires pour supprimer l’ancien 

environnement produit ou système, y compris l’infrastructure qui n’est plus nécessaire, et pour 
arrêter systématiquement le projet y compris toutes les mesures administratives et organisa-

tionnelles. 

Au cours des phases, il existe d’autres jalons spécifiques qui correspondent à des décisions 
déterminantes pour la réussite du projet. Ces jalons dépendent de la nature du projet. La 

Figure 16 montre par exemple les jalons de pilotage et de conduite pour des projets de dé-
veloppement informatique selon les approches classique et agile. 

classique

DéploiementRéalisationConception

Libération

de la phase

Libération

de la phase

Mise en

service

Libération 

de la phase

de clôture

Clôture

Clôture du

projet

Réception
Pré-

réception

Libération de

l’initialisation

du projet

Initialisation

Concept

SIPD

Architecture

de la solution
Suite de la 

procédure

Réception de

la Migration

Conduite

Pilotage

Libération de

l'exécution

agile

Release n

Pilotage

par release

Conduite

Libération de

l’initialisation

du projet

Initialisation Clôture

Clôture du

projet

Libération 

de la phase

de clôture

Mise en œuvreRelease 2Release 1 Release z

Libération

du release 
(facultatif)

Préré-

ception
Réception

Architecture 

de la solution

Concept

SIPD

Réception de

la Migration

Mise en

service

Libération

du release 
(facultatif)

Libération de

l'exécution

Suite de la

procédure

 
Figure 16 Jalons pour projets de développement informatique classiques et agiles 

Le jalon Suite du projet et d’autres jalons prennent en compte la réalisation des objectifs de 
durabilité (voir chap. 7) comme critère d’évaluation. 

Tout au long du projet, les rapports sont établis conformément aux directives de l’organisation 

permanente pour ce qui est du contenu et, dans la mesure du possible, de la fréquence (voir 
chap. 7). 
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 1.3 Explications concernant la description des phases 

La description de chaque phase est construite sur le modèle suivant: 

 description de la phase, caractères gras en couleur 

 énumération et description sommaire de ce qui doit être fait pendant la phase 

 description de la clôture de la phase, caractères gras en couleur 

1.4 Description des phases 

1.4.1 Début du projet 

1.4.1.1 Initialisation 

ClôtureInitialisation
Mise en œuvre

DéploiementRéalisationConception 

 

La phase d’initialisation est réalisée dans tous les cas, indépendamment de la procédure 

ultérieure. Elle définit une situation de départ pour une création éventuelle de la solution 
et pour la clôture subséquente du projet. Elle garantit que les objectifs sont coordonnés 

avec les objectifs et les prescriptions de l’organisation. Les bases et le mandat d’exécu-
tion du projet sont élaborés. 

 Sur la base du mandat d’initialisation de projet, le mandant libère les ressources pour la 
phase d’initialisation. Il en confie l’exécution au chef de projet. 

 Du point de vue de la gestion de projet, la phase d’initialisation se déroule toujours de 
manière classique. Des outils agiles peuvent toutefois être utilisés. 

 L’étude est élaborée. 

o Les travaux commencent par l’élaboration d’un premier état des lieux et la définition 
d’objectifs et d’exigences sommaires. 

o Les variantes de solution sont établies. Elles sont décrites avec suffisamment de détails 
pour pouvoir être évaluées de manière transparente et compréhensible. 

o Les risques liés au projet et à l’exploitation sont notamment déterminés. 
o Parallèlement à l’étude, les bases légales et les besoins de protection sont analysés et 

pris en compte dans la décision. 
o Une documentation décrit en outre de manière compréhensible pour chaque variante 

si la solution prévoit la mise en œuvre d’une approche classique ou agile. 
o La décision de poursuivre la procédure est prise. 

 Si le projet prévoit l’achat d’un produit ou d’un système, une analyse d’appel d’offres est 

effectuée parallèlement à l’étude. 

 Le scénario le plus adapté à la création de la solution est choisi et adapté selon les besoins. 

 Le plan de gestion et le mandat d’exécution du projet sont élaborés sur la base de la 

variante choisie et harmonisés avec les stratégies, les prescriptions et les objectifs géné-
raux de l’organisation permanente. Les intérêts des parties prenantes sont analysés et les 

conflits d’objectifs réglés. 

 Si une approche agile est envisagée, il faut déterminer si la décision de libération de la 

version, normalement facultative, devient obligatoire. 

 La décision de libérer l’exécution du projet est prise et le mandat d’exécution signé. La 
libération est effectuée par l’organisation permanente et le mandant. 

À la fin de la phase d’initialisation, on vérifie s’il est judicieux de valider la poursuite du 
projet; si tel est le cas, la décision est prise de libérer l’exécution. Les raisons pour inter-

rompre le projet sont le manque de rentabilité, des risques trop élevés, qu’il n’est pas 
réalisable, que des raisons juridiques ou politiques s’y opposent ou qu’il ne répond pas 

aux objectifs, aux stratégies et aux priorités de l’organisation. 
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1.4.2 Création de la solution — approche classique 

1.4.2.1 Conception 

ClôtureInitialisation
Mise en œuvre

DéploiementRéalisationConception

 

La variante retenue lors de la phase d’initialisation est concrétisée. Les résultats sont 
suffisamment détaillés pour que les participants disposent d’une base fiable afin de pla-

nifier, de faire une offre et de réaliser le projet. 

 L’analyse de la situation est réalisée en se fondant sur la variante retenue et le premier 

état des lieux établi lors de l’étude. 

 Les conclusions de l’analyse de la situation servent de base pour concrétiser et compléter 

les exigences définies dans l’étude avant de les redéfinir en tant qu’exigences envers la 

solution. 

 Dans les projets qui concernent l’organisation ou l’informatique ou qui modifient des pro-

cessus ou des structures, il faut systématiquement définir les exigences organisationnelles 

puis établir le concept d’organisation. 

 La solution est conceptualisée. La faisabilité, le cas échéant uniquement celle de certains 

composants de la solution, est vérifiée notamment à l’aide de prototypes. 

 Un concept de déploiement est élaboré. 

 Selon le scénario, il faut prévoir un concept de test ou un concept de migration. 

 Pour les projets informatiques, une architecture de la solution et un concept d’exploitation 

sont en outre élaborés. La décision relative à l’architecture est prise. 

 S’il faut acheter une solution, un appel d’offres est effectué, les offres sont évaluées et le 

produit ou le système est acheté. 

 Pour les systèmes, le concept d’intégration est élaboré. 

 La décision relative à la libération de la réalisation est prise (Décider de la libération de la 
phase). 

o Les risques liés aux projets et à l’exploitation doivent être identifiés, analysés et évalués. 
o Il faut démontrer et valider le fait que création de la solution est réalisable. 

o Les ressources pour la phase suivante sont libérées en fonction du plan de gestion du 
projet concrétisé et des offres disponibles. 

À la fin de la phase de conception, l’opportunité de réaliser le projet est examinée. Le 
projet peut être interrompu parce qu’il n’est pas rentable, qu’il comporte des risques 

trop élevés, qu’il n’est pas réalisable ou qu’il ne répond pas aux objectifs, aux stratégies 
et aux priorités de l’organisation. 

1.4.2.2 Réalisation 

ClôtureInitialisation
Mise en œuvre

DéploiementRéalisationConception

 

Le produit ou le système est réalisé et testé. Les travaux préparatoires nécessaires sont 
effectués afin de réduire les risques lors du déploiement. 

 Le produit ou le système est développé ou, s’il a été acheté, paramétré ou adapté. Les 

structures organisationnelles sont mises en œuvre. 

 Dans les projets informatiques, le système est intégré dans l’infrastructure d’exploitation. 

 La préréception est effectuée. 

 L’organisation d’exploitation est mise en place et la documentation préparée. 

 Le déploiement est préparé sur la base du concept de déploiement. 

 Selon le scénario, des tests sont effectués et la migration préparée. 

 La décision relative à la libération du déploiement est prise (Décider de la libération de la 

phase). Elle dépend de la décision prise à l’issue de la préréception. Les ressources pour 

la phase suivante sont libérées en fonction du plan de gestion du projet concrétisé. 

À la fin de la phase de réalisation, les risques liés au déploiement doivent être évalués et 
jugés acceptables. Dans le cas contraire, le déploiement ne pourra pas avoir lieu. 
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1.4.2.3 Déploiement 

ClôtureInitialisation
Mise en œuvre

DéploiementRéalisationConception

 

La phase de déploiement permet d’assurer une transition sûre vers le nouvel état. L’ex-
ploitation est activée. 

 Le déploiement s’accompagne de mesures telles que la formation des utilisateurs. 

 Selon le scénario, une migration est effectuée. 

 Le produit ou le système ainsi que les structures organisationnelles sont activés. 

 L’exploitation est activée. 

 Le concept SIPD est transféré. 

 Pendant la période entre la mise en exploitation et la réception complète du système, 

l’analyse et la résolution des problèmes sont gérées dans le cadre du projet (ensuite, la 
garantie et donc l’exploitation normale commencent). 

 La décision relative à la libération de la phase de clôture est prise. Les ressources pour la 

phase de clôture sont libérées en fonction du plan de gestion du projet concrétisé. 

À la fin de la phase de déploiement, une fois la mise en service réussie, la décision de 
réceptionest prise et la phase clôturée. 

1.4.3 Création de la solution — approche agile 

1.4.3.1 Mise en œuvre 

ClôtureInitialisation
Mise en œuvre

DéploiementRéalisationConception

 

Lors de la phase d’initialisation, la variante retenue est mise en œuvre par étape, de ma-
nière itérative et incrémentale. L’organisation de projet, équipe de développement com-
prise, est établie. Les exigences envers la solution sont encore réparties, affinées et con-

crétisées. Elles sont actualisées et classées par ordre de priorité (développement, réali-
sation, mise en service), tout en actualisant sans cesse les priorités et en les modifiant en 

fonction des connaissances acquises au cours du projet. 

 L’analyse de la situation est réalisée en se fondant sur la variante retenue et le premier 

état des lieux établi lors de l’étude. 

 Les conclusions de l’analyse de la situation servent de base pour concrétiser et compléter 

les exigences définies dans l’étude, avant de les redéfinir en tant qu’exigences prioritaires 

envers la solution. 

 Si la solution envisagée affecte des processus ou des structures organisationnelles, il est 

impératif d’élaborer les exigences organisationnelles. 

 Si une solution doit être acquise, un appel d’offres est effectué, les offres sont évaluées et 

le produit ou le système est acheté. 

 Chaque itération permet de produire une partie de la solution, un incrément, qui s’intègre 

parfaitement aux résultats de mise en œuvre déjà atteints. 

Mise en oeuvre itérative et incrémentale: 

o Les diverses exigences envers la solution sont sans cesse concrétisées, affinées, com-
plétées puis réparties et priorisées de façon à pouvoir être traitées en commençant 

par la plus importante. 
o Le concept de l’organisation est élaboré et les structures organisationnelles qui se 

mettent successivement en place sont réalisées et documentées. 
o Les risques liés au projet, à l’exploitation et au déploiement sont identifiés, analysés, 

évalués et appréciés. La faisabilité est vérifiée. 
o Le produit est développé ou modifié, ou le système développé ou paramétré. 

o En même temps, l’organisation de l’exploitation et tous les résultats des modules res-
tants sont élaborés, réalisés et documentés au fur et à mesure. 

o Pour les systèmes, le concept d’intégration est élaboré et la décision relative à l’archi-
tecture est prise. 
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o Pour les systèmes, des tests sont conçus et réalisés, la migration est préparée et réali-
sée, et le système est intégré à l’infrastructure d’exploitation. 

o Le concept de déploiement est élaboré et la préréception, les mesures de déploiement 
(formation des utilisateurs, etc.) et la mise en service sont exécutées. 

o Les structures organisationnelles, la partie concernée de la solution (un ou plusieurs 
incréments) et l’exploitation sont activées. 

 Pendant la période entre la mise en exploitation et la réception de la partie de la solution, 
l’analyse et la résolution des problèmes sont gérées dans le cadre du projet (ensuite, la 

garantie et donc l’exploitation normale commencent). 

 Si le plan de gestion de projet le prévoit, la décision relative à la libération de la version 

suivante est prise (Décider de la libération de la version). 

 La décision relative à la libération de la phase de clôture est prise. Les ressources pour la 

phase de clôture sont libérées en fonction du plan de gestion du projet concrétisé. 

Une fois la mise en exploitation achevée (y c. réception de la dernière version), la partie 
agile du projet est terminée et donc également la phase de mise en œuvre. L’équipe de 

développement est donc dissoute dans l’organisation de projet. 

1.4.4 Fin du projet 

1.4.4.1 Clôture 

ClôtureInitialisation
Mise en œuvre

DéploiementRéalisationConception

 

La phase de clôture offre une structure pour terminer systématiquement un projet. La 
documentation du projet est examinée et complétée en fonction des besoins. La clôture 
du projet est préparée. 

 Du point de vue de la gestion de projet, la phase de clôture se déroule toujours de manière 
classique. Des outils agiles peuvent toutefois être utilisés. 

 L’exhaustivité des résultats est vérifiée et ceux-ci sont complétés, en particulier sur le plan 

formel. 

 L’évaluation finale du projet est examinée et, le cas échéant, approuvée 

 L’organisation de projet est dissoute. Avant la dissolution, il est possible de vérifier l’op-

portunité de transposer des parties de cette organisation dans l’organisation d’application. 

 Les résultats, la documentation, etc. sont remis à l’organisation permanente qui les trans-

met à l’organisation d’application, d’exploitation et de maintenance. Dans les projets in-

formatiques, cela concerne par exemple aussi l’infrastructure de test, y compris le concept 
de test et les moyens auxiliaires. 

 La documentation relative au déroulement du projet, y compris les résultats des procé-

dures, etc., est archivée conformément aux directives de classement de l’organisation per-
manente. 

 En fonction du scénario, l’ancien système est mis hors service et démantelé en tenant 
compte des prescriptions, de même que l’ancienne infrastructure qui n’est plus nécessaire; 

les anciennes données sont archivées ou détruites. 

À la fin de la phase de clôture, on procède à la clôture du projet. L’évaluation finale est 

élaborée. Les points en suspens sont transmis à l’organisation permanente et à l’organi-
sation d’application. Le projet est clôturé et l’organisation de projet dissoute. 
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2 Scénarios 

2.1 Introduction 

Des projets très divers du point de vue du contenu et de la complexité peuvent être menés 
dans une organisation permanente. 

Pour répondre à cette diversité, HERMES propose différents scénarios. Un scénario est conçu 

pour le déroulement des projets présentant une spécificité, par exemple pour le développe-
ment ou l’adaptation d’une solution informatique. 

Comme le montre la figure 17, un scénario décrit la création d’une solution et aide le chef de 
projet dans sa planification de l’exécution. Les conclusions de l’étude sont déterminantes pour 
le choix du scénario standard. Les phases d’initialisation et de clôture ne font pas partie des 

scénarios. 

?

Scénario 1

Scénario 2

Scénario 5

ClôtureInitialisation

Création de la solution

Scénario 2

Scénario x

ou

ou

ou

ou

Suite de la

procédure

 
Figure 17 Choix et application du scénario adéquat 

Un scénario contient par défaut les éléments de méthode qui sont habituellement importants 
pour les projets du même type. Ainsi, HERMES est rapide et facile à appliquer. 

Le chef de projet peut adapter les scénarios standard aux besoins de son organisation per-

manente et de son projet. Il peut aussi créer ses propres scénarios. 

2.2 Aperçu des scénarios 

2.2.1 Structure des scénarios 

Les scénarios sont composés de modules dont les tâches et les résultats sont liés thématique-
ment. La figure 18 montre qu’un scénario peut être schématisé en utilisant les modules B et N 
ainsi qu’une partie du module A. 

Scénario

Module A

Module B

Module N

Résultats

Tâches

ClôtureInitialisation
Mise en œuvre

DéploiementRéalisationConception

 
Figure 18  Plusieurs modules avec des tâches et des résultats servant de base pour un scénario 
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Les scénarios sont conçus pour le développement de solutions présentant une spécificité; ils 
utilisent donc les modules qui sont pertinents et adaptés pour la création de la solution. Un 

module peut ainsi être utilisé dans plusieurs scénarios ou n’être utilisé que partiellement dans 
un scénario, car il peut être plus complet que ledit scénario. Et comme les modules corres-

pondent à des tâches et à des résultats, chaque scénario offre un modèle de création de la 
solution adaptée avec les modèles de documents nécessaires. 

Un scénario décrit uniquement la création de la solution; les phases d’initialisation et de clô-
ture n’en font pas partie. 

2.2.2 Scénarios standard 

HERMES propose cinq scénarios standard pour des projets aux caractéristiques différentes: 

 Développement de la prestation/du produit 

 Adaptation de la prestation/du produit 

 Développement IT 

 Adaptation IT 

 Adaptation de l’organisation 

Le tableau ci-dessous montre, pour chaque scénario, les modules utilisés en fonction du con-
texte. Les cinq premiers scénarios peuvent être choisis aussi bien pour l’approche de déve-

loppement classique qu’agile. Le scénario Adaptation de l’organisation est envisagé comme 
un scénario classique. Si l’on souhaite l’utiliser de manière agile, le scénario doit être étendu 

en conséquence au moyen de la fonction de découpage (Tailoring9).  
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Développement de la prestation/  
du produit 

X X  X X   X    

Adaptation de la prestation/du produit X X X X X   X    

Développement IT X X  X  X X X X X X 

Adaptation IT X X X X  X X X X X X 

Adaptation de l’organisation X X  X    X    

Tableau 2  Scénarios standard et modules pour les différents types de projets 

L’offre de scénarios standard n’est pas exhaustive. Elle est examinée périodiquement et com-

plétée en fonction de la demande. 

2.2.3 Scénarios personnalisés 

2.2.3.1 Adaptation des scénarios 

Il est possible d’adapter un scénario à ses besoins ou de créer un scénario personnalisé. À cet 
effet, HERMES offre deux possibilités qui peuvent être combinées et appliquées dans l’ordre 

suivant: 

 Dimensionnement 

 Découpage 

                                                      
9 L'adaptation consiste à supprimer des aspects ou des éléments existants ou, au contraire, à en ajouter de 

nouveaux, selon qu'ils sont nécessaires ou non dans un projet. Au niveau de la gestion de projet, cela se traduit 

par une expansion ou une réduction des aspects ou éléments techniques et de contenu du projet. 
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2.2.3.2 Dimensionnement 

La gestion de projet HERMES propose une base pour des projets dont la valeur est élevée; 
elle entend garantir l’exhaustivité des informations et de la méthode. Cette ampleur ne con-

vient toutefois pas à tous les projets. De nombreuses organisations permanentes traitent prin-
cipalement des projets de petite ou de taille moyenne. Il faut donc que la méthode s’adapte 

à la dimension du projet. Comme le découpage manuel du projet en fonction de la matière 
et du contenu conduit rarement au résultat souhaité après une adaptation, HERMES-Online 

propose une fonctionnalité de dimensionnement. Son utilisation est prévue pour que les pro-
cédures et les documents requis soient aussi simples que possible et que la documentation 

puisse être réduite au strict minimum. 

Le dimensionnement dépend de la taille du projet à entreprendre ou de sa valeur. La valeur 
est déterminée à partir d’une combinaison de temps de réalisation, d’efforts ou de coûts, de 

la taille de l’équipe de projet, de la structure des parties prenantes, de l’impact politique, du 
niveau de confidentialité, de la pertinence juridique, etc. Elle montre l’importance du projet 

ou d’une partie du projet par rapport aux autres projets en cours de réalisation ou prévus et 
l’exigence qui en résulte quant au niveau de détail requis pour la documentation. Ceci indé-

pendamment de l’appartenance du projet à un programme ou à un portefeuille. 

Un scénario complet ou réduit et la documentation correspondante sont générés en fonction 
de la valeur déterminée lors de la phase d’initialisation. Cet ajustement à l’aide d’un outil en 

ligne garantit la continuité et la cohérence de la méthode et permet en outre de réaliser tous 
les projets de manière allégée. 

Un ajustement manuel du scénario redimensionné selon les besoins du projet est ensuite 
toujours possible grâce au découpage. 

2.2.3.3 Découpage 

Le découpage permet d’adapter des scénarios standard ou des scénarios personnalisés exis-
tants aux besoins du projet grâce à la fonction de dimensionnement et de les personnaliser 

davantage. Cette opération peut être également effectuée grâce à HERMES online. 

Il existe à cet effet quatre possibilités fondamentales qui peuvent être combinées: 

1. Supprimer des modules dans un scénario existant:  

Les modules inutiles sont supprimés. 

 Exemple: désactiver le module Achat 

2. Supprimer des tâches et des résultats:  

Des résultats et les tâches correspondantes peuvent être supprimés d’un module pour en 

réduire le contenu à l’exception des documents minimaux requis. 

3. Intégrer un module spécifique supplémentaire à un scénario existant:  

Un module spécifique avec un contenu technique (tâches et résultats existants ou indivi-

duels) est créé et intégré à un scénario. 

4. Ajouter des tâches et des résultats:  

Il est possible d’ajouter du contenu à un module. De nouvelles tâches et de nouveaux 
résultats individuels peuvent être créés et intégrés. 

Ces possibilités permettent de créer facilement de nouveaux scénarios spécifiques à un projet 
ou à une organisation. La Figure 19 montre comment plusieurs projets d’une organisation 

permanente peuvent être menés de front à l’aide de différents scénarios. 
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ClôtureInitialisation

Projet Projets d’une organisation permanente avec scénarios

Service public
«guichet virtuel»

Achat 
système GEVER

Fusion des 
domaines A et B

Infrastructure
services 

d’hébergement

Activité 
normative Scénario individuel «abc»

Projet 1

Projet 2

Projet 3

Projet 4

Projet 5

Projet n

Initialisation ClôtureAdaptation de l’organisation

Initialisation ClôtureDéveloppement IT

ClôtureInitialisation Développement de la prestation / du produit

Initialisation ClôtureDéveloppement IT

ClôtureInitialisation Adaptation IT

 
Figure 19 Application de scénarios standard et personnalisés 

Les scénarios personnalisés peuvent être échangés entre les utilisateurs HERMES ou mis à dis-
position de tous. Le site web HERMES contient de plus amples informations à ce sujet. 

2.3 Explications concernant la description des scénarios 

Chaque scénario est pourvu d’une description qui suit toujours la même structure: 

 Champ d’application   
Description concrète des critères du projet pour lesquels le scénario est approprié. 

 Modules  

Énumération et compilation graphique de tous les modules qui accompagnent la création 
de la solution. Le module Bases du projet et certaines parties d’autres modules sont affi-

chés, mais estompés, car ils ne font pas partie de la création de la solution et ne figurent 
donc dans aucun scénario. 

2.4 Répertoire des scénarios 

2.4.1 Scénarios Prestation/Produit 

2.4.1.1 Développement de la prestation/du produit 

Champ d’application 

Le scénario Développement de la prestation/du produit sert à l’exécution des projets visant à 
développer et mettre à disposition une prestation ou un produit. 

Exemples: 

 Développement de documents de formation et de cours sur un sujet spécifique 

 Développement d’une norme ou d’un standard interne 

 Mise en place d’un service de livraison 

Modules 

Le scénario Développement de la prestation/du produit repose sur les modules présentés à 

la figure 20.  
 Pilotage du projet 

 Conduite du projet 

 Organisation 

 Produit 

 Organisation du déploiement 
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Conduite

Organisation du déploiement

agile

classique

Mise en œuvre

DéploiementRéalisationConception

Organisation

Produit

Bases du projet

Conduite du projet

Pilotage du projet

ClôtureInitialisation

 
Figure 20 Modules du scénario Développement de la prestation/du produit 

Si nécessaire, le module Tests peut également être intégré au scénario. Cela permet d’orga-

niser et de tester la solution. 

2.4.1.2 Adaptation de la prestation/du produit 

Champ d’application 

Le scénario standard Adaptation de la prestation/du produit sert à la réalisation des projets 
dans lesquels un produit ou un service disponible sur le marché est acquis et mis en œuvre 

et intégré dans l’organisation. 

Modules 

Le scénario Adaptation de la prestation/du produit repose sur les modules présentés à la 
figure 21:  
 Pilotage du projet 

 Conduite du projet 

 Achat 

 Organisation 

 Produit 

 Organisation du déploiement 
 

Achat

Pilotage

Exécution

Conduite

Organisation du déploiement

agile

classique

Mise en œuvre

DéploiementRéalisationConception

Organisation

Produit

Bases du projet

Conduite du projet

Pilotage du projet

ClôtureInitialisation

 
Figure 21 Modules du scénario Adaptation de la prestation/du produit 

Si nécessaire, le module Tests peut également être intégré au scénario. Cela permet d’orga-
niser et de tester la solution. 
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2.4.2 Scénarios informatiques 

2.4.2.1 Développement IT 

Champ d’application 

Le scénario Développement IT sert à la réalisation des projets visant à développer une nou-

velle solution informatique ou une solution existante répondant aux besoins spécifiques d’un 
ou plusieurs domaines ou de toute l’organisation (besoins des utilisateurs) et à l’intégrer tant 

sur le plan technique qu’organisationnel. 

Modules 

Le scénario Développement IT repose sur les modules présentés à la figure 22:  
 Pilotage du projet 

 Conduite du projet 

 Organisation 

 Système informatique 

 Tests 

 Organisation du déploiement 

 Migration informatique 

 Exploitation informatique 

 SIPD 

 

Pilotage

Exécution

Conduite

Organisation du déploiement

Exploitation informatique

SIPD

agile

classique

Organisation

Système informatique

Bases du projet

Mise en œuvre

DéploiementRéalisationConception

Conduite du projet

Pilotage du projet

TestsTests

Migration informatiqueMigration informatique

ClôtureInitialisation

 
Figure 22 Modules du scénario Développement informatique 

2.4.2.2 Adaptation IT 

Champ d’application 

Le scénario Adaptation IT sert à réaliser des projets visant à acheter une solution informatique 
disponible sur le marché (par ex. un logiciel standard ou une infrastructure informatique), à 

l’adapter et à l’intégrer sur le plan technique et organisationnel. 

Modules 

Le scénario Adaptation informatique repose sur les modules présentés à la figure 23:  
 Pilotage du projet 

 Conduite du projet 

 Achat 

 Organisation 

 Système informatique 

 Tests 

 Organisation du déploiement 

 Migration informatique 

 Exploitation informatique 

 SIPD 
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DéploiementRéalisationConception

Organisation

Système informatique

Bases du projet

Conduite du projet

Pilotage du projet

TestsTests

Migration informatiqueMigration informatique

ClôtureInitialisation

 
Figure 23 Modules du scénario Adaptation informatique 

2.4.3 Scénarios Organisation 

2.4.3.1 Adaptation de l’organisation 

Champ d’application 

Le scénario Adaptation de l’organisation sert à l’exécution des projets visant à mettre en place 

de nouvelles organisations ou à adapter celles qui existent déjà au moyen de restructurations 
et d’innovation, de nouveaux domaines d’activités, d’internalisations et d’externalisations, de 

rachats, de fusions, de fusions, de liquidations, d’expansions (à l’international), etc. 

Exemples: 

 Déménagement, modification ou mise en place d’une organisation 

 Fusiond’organisations 

 Externalisation de prestations 

Modules 

Le scénario Adaptation de l’organisation repose sur les modules présentés à la figure 24:  
 Pilotage du projet 

 Conduite du projet 

 Organisation 

 Organisation du déploiement 
 

Pilotage

Exécution

Conduite

agile

classique

Mise en œuvre

DéploiementRéalisationConception

Organisation

Organisation du déploiement

Bases du projet

Conduite du projet

Pilotage du projet

ClôtureInitialisation

 
Figure 24 Modules du scénario Adaptation de l’organisation 
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3 Modules 

3.1 Introduction 

Les modules contiennent des tâches et des résultats liés thématiquement. Ce sont les élé-
ments qui permettent de construire un projet et des scénarios. 

La figure 25 présente dans le contexte global tous les modules qui peuvent, voire parfois doi-

vent, être utilisés. En complément, il est possible de créer ses propres modules. 

Achat

Pilotage Pilotage du projet

Conduite du projet

Exécution

Conduite

Tests

Organisation du déploiement

Migration informatique

Exploitation informatique

SIPD

agile

classique

Mise en œuvre

DéploiementRéalisationConception

ClôtureInitialisation

Organisation

Bases du projet

Système informatique

Produit

 
Figure 25 Modules HERMES disponibles par défaut dans le contexte global 

3.2 Aperçu des modules 

3.2.1 Modules standard 

Le tableau énumère les modules standard mis à disposition en fonction du contexte et montre 
dans quelles phases du projet ils peuvent apparaître.  

 

Phases du projet 
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Pilotage du projet X X X X X X 

Conduite du projet X X X X X X 

Bases du projet X      

Achat  X   X  

Organisation  X X X X  

Produit  X X X X  

Système informatique  X X X X  

Tests  X X X X X 

Organisation du déploiement  X X X X  

Migration informatique  X X X X X 

Exploitation informatique  X X X X  

SIPD  X X X X  

Tableau 3  Modules standard attribués aux phases du projet 
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Pour respecter la gouvernance de projet, les modules ci-dessous doivent impérativement être 
présents dans chaque projet: 

 pilotage du projet (toutes les phases) 

 conduite du projet (toutes les phases) 

 bases du projet (phase d’initialisation) 

3.2.2 Modules personnalisés 

En complément des modules disponibles par défaut, il est possible de développer des mo-

dules spécifiques à un domaine, à une organisation ou à un projet, avec des tâches et des 
résultats individuels existants ou nouveaux, et de les intégrer dans ses propres projets ou 

scénarios. Cette démarche est également soutenue par HERMES online. 

Il peut s’agir de modules personnalisés concernant le marketing, l’immobilier, la communica-
tion, le développement du personnel, la législation, la formation, le développement de stra-

tégies ou encore la mise en place d’une gestion commerciale. 

3.3 Explications concernant la description des modules 

Pour chaque module il y a une description qui est toujours structurée de la même manière: 

 but  

définit l’utilisation prévue du module 

 ce qu’il faut faire  

décrit les tâches dans le contexte global du module 

 tâches et résultats  

énumère sous forme de tableau 
o les tâches du module dans le contexte global avec mise en évidence (en rose) des 

tâches décisionnelles 
o les résultats issus des tâches ou modifiés par les tâches, affectés aux phases corres-

pondantes du projet 

3.4 Description des modules 

3.4.1 Modules de pilotage et de conduite 

3.4.1.1 Pilotage du projet 

But 

Le module Pilotage du projet assure le pilotage du projet dans son ensemble et entre les 
différents niveaux d’organisation et garantit la réalisation des objectifs fixés. 

Ce qu’il faut faire 

 initialiser le projet, le piloter en continu et s’assurer de sa conformité avec les objectifs et 

les prescriptions de l’organisation permanente 

 prendre en compte et intégrer les demandes des parties prenantes, prendre des décisions 

concernant les risques 

 prendre des décisions concernant le pilotage 

 clore le projet, éventuellement l’interrompre prématurément 
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Tâches et résultats  
Tâche 

 
Résultat 

 
Phases 

I C R D M F 

Décider de la libération de l’initialisation du projet Liste de contrôle Libération de l’initialisation du pro-
jet 

X      

 Mandat d’initialisation du projet X      

 Jalon Libération de l’initialisation du projet X      

 Liste Décisions de pilotage X      

Décider de la libération de l’exécution Liste de contrôle Libération de l’exécution X      

 Mandat d’exécution X      

 Jalon Libération de l’exécution X      

 Liste Décisions de pilotage X      

Piloter le projet Rapport sur la qualité et les risques  X X X X  

 Liste Décisions de pilotage X X X X X X 

Décider de la libération de la phase Liste de contrôle Libération de la phase  X X    

 Rapport sur la qualité et les risques  X X    

 Jalon Libération de la phase  X X    

 Liste Décisions de pilotage  X X    

Décider de la libération du release Liste de contrôle Libération du release     X  

 Rapport sur la qualité et les risques     X  

 Jalon Libération du release     X  

 Liste Décisions de pilotage     X  

Décider l’interruption du projet Liste de contrôle Interruption du projet  X X X X  

 Expériences acquises  X X X X  

 Evaluation finale du projet  X X X X  

 Jalon Clôture du projet  X X X X  

 Liste Décisions de pilotage  X X X X  

Décider de la libération de la phase de clôture Liste de contrôle Libération de la phase de clôture    X X  

 Rapport sur la qualité et les risques    X X  

 Jalon Libération de la phase de clôture    X X  

 Liste Décisions de pilotage    X X  

Décider de la clôture du projet Liste de contrôle Clôture du projet      X 

 Rapport sur la qualité et les risques      X 

 Jalon Clôture du projet      X 

 Liste Décisions de pilotage      X 

Tableau 4  Tâches et résultats du module Pilotage du projet 

3.4.1.2 Conduite du projet 

But 

Le module Conduite du projet sert à la planification, à la conduite et à la coordination du 
projet en vue d’atteindre les résultats du projet et les objectifs de la procédure ainsi que l’exé-

cution de toutes les mesures d’accompagnement nécessaires. 

Ce qu’il faut faire 

 planifier le projet, le conduire et le mener à bien en respectant les conditions-cadres dé-

finies (délais et coûts) avec le résultat demandé 

 faire adhérer les parties prenantes au projet et les informer 

 gérer les risques, gérer les problèmes et tenir compte des expériences 

 définir et piloter les prestations, traiter la gestion des modifications et conduire l’assurance 

de la qualité 



 

35 / 200 
 

M
O

D
U

LE
S
 

Tâches et résultats  
Tâche 

 
Résultat 

 
Phases 

I C R D M F 

Conduire et contrôler le projet Plan de gestion du projet X X X X X X 

 Mandat de travail X X X X X X 

 Rapport sur l’état du projet X X X X X X 

 Procès-verbal X X X X X X 

 Exigences envers la solution     X  

 Spécification détaillée     X  

Gérer et informer les parties prenantes Liste des parties prenantes X X X X X X 

 Intérêts des parties prenantes X X X X X X 

 Plan de gestion du projet X X X X X X 

Élaborer le plan de gestion du projet Plan de gestion du projet X      

Élaborer le mandat d’exécution Mandat d’exécution X      

Gérer les modifications Demande de modification  X X X   

 Liste de l’état des modifications  X X X X  

 Plan de gestion du projet  X X X X  

 Exigences envers la solution  X X X   

Définir et piloter les prestations Demande d’offres  X X X X  

 Offre  X X X X  

 Rapport d’évaluation  X X X X  

 Accord  X X X X  

Traiter les problèmes et mettre à profit les expé-
riences 

Expériences acquises  X X X X X 

Conduire l’assurance de la qualité Plan de gestion du projet  X X X X X 

 Procès-verbal de vérification  X X X X X 

Gérer les risques Plan de gestion du projet  X X X X  

 Rapport sur l’état du projet  X X X X  

Préparer la libération de la phase Rapport de phase  X X X X  

 Plan de gestion du projet  X X X X  

 Rapport sur l’état du projet  X X X X  

Préparer la clôture du release Rapport de release     X  

 Plan de gestion du projet     X  

 Rapport sur l’état du projet     X  

Préparer la clôture du projet Expériences acquises      X 

 Evaluation finale du projet      X 

Tableau 5  Tâches et résultats du module Conduite du projet 

3.4.2 Module concernant l’exécution 

3.4.2.1 Bases du projet 

But 

Le module Bases du projet définit une situation de départ concrète et fondée pour la création 
éventuelle d’une solution et la clôture de projet subséquente. 

Ce qu’il faut faire 

 élaborer l’étude afin de pouvoir prendre la décision de poursuivre la procédure. 

 clarifier les bases légales et analyser les besoins de protection 

 réaliser l’analyse de l’appel d’offres, si un achat suivi d’une adaptation est prévu 

 créer les conditions nécessaires à l’élaboration du plan de gestion du projet et du mandat 

d’exécution 



  

36 / 200 
 

M
O

D
U

LE
S
 

Tâches et résultats  
Tâche 

 
Résultat Phases 

I C R D M F 

Élaborer l’analyse des bases légales Analyse des bases légales X      

Élaborer l’analyse des besoins de protection Analyse des besoins de protection X      

Élaborer l’analyse de l’appel d’offres Analyse de l’appel d’offres X      

Élaborer l’étude Étude X      

 Liste des parties prenantes X      

Effectuer le prototypage Prototype réalisé X      

 Documentation du prototype X      

Décider de la suite du projet Liste de contrôle Suite du projet X      

 Étude X      

 Jalon Suite du projet X      

 Liste Décisions de conduite X      

Tableau 6  Tâches et résultats du module Bases du projet 

3.4.2.2 Achat 

But 

Le module Achat est destiné à l’acquisition ciblée par une procédure ouverte ou sélective d’ 

un système, d’un produit ou d’un service disponible sur le marché. 

Ce qu’il faut faire 

 appel d’offres selon une procédure ouverte ou sélective, tous les autres achats sont traités 
dans le module Conduite du projet 

 délimitations: 
L’élaboration des bases de l’appel d’offres (analyse des besoins et du marché, clarification 

de la procédure conforme en cas d’achat, garantie des aspects juridiques ou choix de la 
procédure) a lieu dans le cadre de l’analyse de l’appel d’offres dans le module Bases du 

projet 

Tâches et résultats  
Tâche 

 
Résultat 

 
Phases 

I C R D M F 

Élaborer l’appel d’offres Dossier d’appel d’offres  X   X  

Décider de l’appel d’offres Liste de contrôle Appel d’offres  X   X  

 Jalon Appel d’offres  X   X  

 Liste Décisions de pilotage  X   X  

Effectuer l’appel d’offres Offre  X   X  

 Dossier d’appel d’offres  X   X  

Évaluer les offres Rapport d’évaluation  X   X  

 Procès-verbal des offres  X   X  

Décider de l’adjudication Liste de contrôle Adjudication  X   X  

 Publication  X   X  

 Jalon Adjudication  X   X  

 Liste Décisions de pilotage  X   X  

Élaborer l’accord Accord  X   X  

Tableau 7  Tâches et résultats du module Achat 

3.4.2.3 Organisation 

But 

Le module Organisation soutient la mise en place ou l’adaptation des structures organisation-
nelles spécifique à la solution et leur mise en œuvre. etIl fournit les bases techniques organi-
sationnelles pour la mise en place de la solution concernée. 
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Ce qu’il faut faire 

 adapter ou concevoir les structures organisationnelles en tenant compte des aspects liés 

au modèle d’affaires ainsi qu’à l’organisation structurelle et à l’organisation fonctionnelle 
existante, les réaliser et les déployer 

 continuer à connaître les intérêts des parties prenantes et les analyser en permanence 

 impliquer les parties prenantes lors de l’élaboration de la solution 

Tâches et résultats  
Tâche Résultat Phases 

I C R D M F 

Élaborer les exigences organisationnelles Analyse de la situation  X   X  

 Exigences organisationnelles  X   X  

Représenter les intérêts des parties prenantes Intérêts des parties prenantes  X X X X  

Élaborer le concept d’organisation Concept d’organisation  X   X  

 Description du modèle d’affaires  X   X  

 Description de processus  X   X  

 Description de l’organisation  X   X  

Réaliser l’organisation Description de processus   X  X  

 Description de l’organisation   X  X  

 Organisation mise en œuvre   X  X  

Activer l’organisation Organisation activée    X X  

Tableau 8  Tâches et résultats du module Organisation 

3.4.2.4 Produit 

But 

Le module Produit sert à développer un produit ou une prestation. 

Ce qu’il faut faire 

 élaborer le concept du produit et développer ou adapter le produit 

 affiner les exigences concernant la solution 

 élaborer la spécification détaillée 

 connaître les intérêts des parties prenantes et, le cas échéant, impliquer ces dernières lors 
de l’élaboration de la solution 

Tâches et résultats  
Tâche Résultat Phases 

I C R D M F 

Élaborer les exigences envers la solution Analyse de la situation  X   X  

 Exigences envers la solution  X   X  

Représenter les intérêts des parties prenantes Intérêts des parties prenantes  X X X X  

Élaborer le concept du produit Concept du produit  X   X  

Effectuer le prototypage Prototype réalisé  X X  X  

 Documentation du prototype  X X  X  

Décider du concept du produit Liste de contrôle Concept du produit  X   X  

 Jalon Concept du produit  X   X  

 Liste Décisions de conduite  X   X  

Réaliser le produit Spécification détaillée   X  X  

 Documentation du produit   X  X  

 Manuel d’utilisation   X  X  

 Produit développé ou adapté   X  X  

Activer le produit Produit activé    X X  

Tableau 9  Tâches et résultats du module Produit 
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3.4.2.5 Système informatique 

But 

Le module Système informatique sert à développer un système. 

Ce qu’il faut faire 

 affiner les exigences concernant la solution, élaborer l’architecture de la solution et vérifier 
la faisabilité (le cas échéant à l’aide de prototypes) 

 réaliser, respectivement, intégrer le système et le documenter 

 élaborer la spécification détaillée et réaliser le système et l’intégration 

 connaître les intérêts des parties prenantes et impliquer ces dernières lors de l’élaboration 

de la solution 

Tâches et résultats  
Tâche Résultat Phases 

I C R D M F 

Élaborer les exigences envers la solution Analyse de la situation  X   X  

 Exigences envers la solution  X   X  

Représenter les intérêts des parties prenantes Intérêts des parties prenantes  X X X X  

Élaborer l’architecture de la solution Concept du système  X   X  

 Architecture de la solution  X   X  

Effectuer le prototypage Prototype réalisé  X X  X  

 Documentation du prototype  X X  X  

Décider de l’architecture de la solution Liste de contrôle Architecture de la solution  X   X  

 Jalon Architecture de la solution  X   X  

 Liste Décisions de conduite  X   X  

Élaborer le concept d’intégration Concept d’intégration  X   X  

Réaliser le système Spécification détaillée   X  X  

 Concept du système   X  X  

 Architecture de la solution   X  X  

 Manuel d’utilisation   X  X  

 Système développé ou paramétré   X  X  

Préparer l’intégration du système Interfaces réalisées   X  X  

 Architecture de la solution   X  X  

 Guide d’intégration et d’installation   X  X  

 Spécification détaillée   X  X  

Activer le système Système activé    X X  

Tableau 10 Tâches et résultats du module Système informatique 

3.4.2.6 Tests 

But 

Le module Tests sert à organiser et à réaliser les tests de la solution de manière systématique 
et efficace. 

Ce qu’il faut faire 

 réaliser et transférer l’infrastructure de test 

 préparer les tests, les réaliser et les consigner 
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Tâches et résultats  
Tâche Résultat Phases 

I C R D M F 

Élaborer le concept de test Concept de test  X   X  

Réaliser l’infrastructure de test Infrastructure de test réalisée   X  X  

Effectuer les tests Procès-verbal de test   X X X  

 Concept de test   X X X  

Transférer l’infrastructure de test Concept de test      X 

 Infrastructure de test transférée      X 

 Procès-verbal      X 

Tableau 11  Tâches et résultats du module Tests 

3.4.2.7 Organisation du déploiement 

But 

Le module Organisation du déploiement soutient la formation et le déploiement de la nou-

velle solution ou la transition vers le nouvel état. 

Ce qu’il faut faire 

 élaborer le concept de déploiement 

 réaliser et mettre en œuvre les mesures de déploiement et l’organisation du déploiement 

 procéder à la préréception et à la réception 

 réaliser la gestion du changement organisationnel 

Tâches et résultats  
Tâche Résultat Phases 

I C R D M F 

Élaborer le concept de déploiement Concept de déploiement  X   X  

 Plan de gestion du projet  X   X  

Réaliser les mesures de déploiement Mesures de déploiement réalisées   X  X  

Décider de la préréception Liste de contrôle Préréception   X  X  

 Procès-verbal de réception   X  X  

 Jalon Préréception   X  X  

 Liste Décisions de conduite   X  X  

Effectuer les mesures de déploiement Mesures de déploiement effectuées    X X  

Décider de la mise en service Liste de contrôle Mise en service    X X  

 Jalon Mise en service    X X  

 Liste Décisions de pilotage    X X  

Décider de la réception Liste de contrôle Réception    X X  

 Procès-verbal de réception    X X  

 Jalon Réception    X X  

 Liste Décisions de conduite    X X  

Tableau 12 Tâches et résultats du module Organisation du déploiement 

3.4.2.8 Migration informatique 

But 

Le module Migration informatique sert au transfert des données dans le nouveau système 
ainsi qu’à la mise hors service et à la suppression de l’ancien système. 

Ce qu’il faut faire 

 concevoir, planifier, préparer et exécuter la migration 

 effectuer la réception de la migration 

 mettre l’ancien système hors service 
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Tâches et résultats  
Tâche Résultat Phases 

I C R D M F 

Élaborer le concept de migration Concept de migration  X   X  

Réaliser la procédure de migration Spécification détaillée   X  X  

 Procédure de migration réalisée   X  X  

Effectuer la migration Migration effectuée    X X  

Décider de la réception de la migration Liste de contrôle Réception de la migration     X X  

 Procès-verbal de réception    X X  

 Jalon Réception de la migration    X X  

 Liste Décisions de conduite    X X  

Mettre l’ancien système hors service Ancien système mis hors service      X 

Tableau 13 Tâches et résultats du module Migration informatique 

3.4.2.9 Exploitation informatique 

But 

Le module Exploitation informatique sert à la conception et à la réalisation de l’organisation 

d’exploitation chez l’exploitant ainsi qu’à l’activation de l’exploitation. 

Ce qu’il faut faire 

 concevoir et réaliser l’environnement d’exploitation avec l’infrastructure et l’organisation 
d’exploitation 

 intégrer le système dans l’exploitation 

 activer l’exploitation 

Tâches et résultats  
Tâche Résultat Phases 

I C R D M F 

Élaborer le concept d’exploitation Concept d’exploitation  X   X  

 Accord sur le niveau de service  X   X  

Réaliser l’environnement d’exploitation Manuel d’exploitation   X  X  

 Infrastructure d’exploitation réalisée   X  X  

 Organisation de l’exploitation réalisée   X  X  

Intégrer le système en fonctionnement Manuel d’exploitation   X  X  

 Système intégré   X  X  

Activer l’exploitation Manuel d’exploitation    X X  

 Exploitation activée    X X  

Tableau 14 Tâches et résultats du module Exploitation informatique 

3.4.2.10 SIPD 

But 

Le module SIPD (sécurité de l’information et protection des données) définitles mesures de 
protection nécessaires concernant la sécurité de l’information et la protection des données 
lors de l’utilisation et de l’exploitation de la solution informatique. 

Ce qu’il faut faire 

 erminer les exigences en matière de SIPD, évaluer les risques, concevoir et appliquer des 

mesures pour répondre aux exigences 

 élaborer le concept SIPD et documenter les résultats au fur et à mesure. 
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Tâches et résultats  
Tâche Résultat Phases 

I C R D M F 

Élaborer le concept SIPD Concept SIPD  X   X  

Décider du concept SIPD Liste de contrôle Concept SIPD  X   X  

 Jalon Concept SIPD  X   X  

 Liste Décisions de conduite  X   X  

Réaliser le concept SIPD Mesures SIPD réalisées   X  X  

 Concept SIPD   X  X  

Transférer le concept SIPD Concept SIPD transféré    X X  

 Concept SIPD    X X  

Tableau 15 Tâches et résultats du module SIPD 
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4 Résultats 

4.1 Introduction 

La méthode de gestion de projet HERMES est axée sur les résultats. Les résultats sont les 
éléments les plus importants de la méthode. 

On distingue deux types de résultats. Il peut s’agir 

1. d’un document, élaboré si possible à partir d’un modèle de document (par ex. un man-
dat d’exécution, une étude, une liste de contrôle, une description de processus) 

2. d’un état atteint (par ex. Infrastructure d’exploitation réalisée ou un jalon directement issu 

d’une décision) 

Délimitation 

Le résultat d’un projet entier, la solution proprement dite, voire une partie de celle-ci, et l’in-

crément ne sont pas des éléments de la méthode HERMES. Une solution peut être un produit, 
un service, une application informatique, une infrastructure, la modification ou la mise place 

d’une structure organisationnelle, la mise en place ou la fusion d’une organisation permanente 
ou d’unités organisationnelles, etc. Le résultat du projet peut également comprendre la for-

mation des utilisateurs et l’activation de l’organisation et de ses processus. Le résultat d’un 
projet réussi, la solution, est souvent un système complet composé d’un ou de plusieurs élé-

ments activés. 

4.2 Aperçu des résultats 

4.2.1 Résultats standard 

4.2.1.1 Documents standard 

Le tableau ci-dessous énumère tous les documents prévus par défaut. Pour chaque docu-

ment, HERMES met à disposition un modèle correspondant.  
Documents 

 Documents requis au minimum = X 

Procès-verbal de réception X Concept d’organisation X 

Demande de modification X Documentation du produit X 

Liste de l’état des modifications X Concept du produit X 

Offre X Expériences acquises  

Procès-verbal des offres   Rapport de phase X 

Manuel d’utilisation   Mandat d’initialisation du projet X 

Mandat de travail   Plan de gestion du projet X 

Dossier d’appel d’offres X Evaluation finale du projet X 

Analyse de l’appel d’offres  Rapport sur l’état du projet X 

Manuel d’exploitation X Procès-verbal  

Concept d’exploitation X Documentation du prototype  

Listes de contrôle  Description de processus X 

Spécification détaillée X Procès-verbal de vérification  

Mandat d’exécution X Publication X 

Concept de déploiement X Rapport sur la qualité et les risques X 

Rapport d’évaluation X Analyse des bases légales X 

Description du modèle d’affaires X Rapport de release X 

Guide d’intégration et d’installation  Analyse des besoins de protection X 

Concept d’intégration X Accord sur le niveau de service  

Concept SIPD X Analyse de la situation X 

Liste Décisions de conduite X Intérêts des parties prenantes  

Liste Décisions de pilotage X Liste des parties prenantes X 

Exigences envers la solution X Étude X 

Architecture de la solution X Concept du système  
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Documents 

 Documents requis au minimum = X 

Concept de migration  Concept de test X 

Demande d’offres X Procès-verbal de test X 

Exigences organisationnelles X Accord  

Description de l’organisation X   

Tableau 16 Aperçu des résultats — Documents 

Les documents requis au minimum marqués d’un X sont nécessaires pour répondre aux exi-
gences de la gouvernance. Il s’agit non seulement des résultats qui doivent être vérifiés par 

les organes de révision, mais de tous les résultats qui doivent obligatoirement être établis 
dans un module. 

Les documents requis au minimum sont des lignes directrices pour garantir la réussite du 
projet, ils reflètent la situation générale de ce dernier sans tenir compte des particularités de 
chaque projet. L’élaboration des documents minimaux requis est obligatoire. Si un module 

n’est pas pertinent pour le projet, les documents minimaux qu’il définit ne sont pas néces-
saires. Ils ne sont pas non plus obligatoires lorsque, dans certaines circonstances, leur utilisa-

tion n’est pas prévue dans le module auquel ils sont rattachés (par ex. dans le cas d’une pro-
cédure classique ou agile). L’organisation permanente peut aussi adapter la liste des docu-

ments minimaux exigés conformément à ses dispositions en matière de gouvernance. 

4.2.1.2 États standard 

Le tableau ci-dessous énumère tous les états prévus par défaut.  
États 

 

Ancien système mis hors service Organisation activée 

Exploitation activée Organisation mise en œuvre 

Infrastructure d’exploitation réalisée Produit activé 

Organisation de l’exploitation réalisée Produit développé ou adapté 

Mesures de déploiement effectuées Prototype réalisé 

Mesures de déploiement réalisées Interfaces réalisées 

Concept SIPD transféré Système activé 

Mesures SIPD réalisées Système développé ou paramétré 

Jalons Système intégré 

Migration effectuée Infrastructure de test réalisée 

Procédure de migration réalisée Infrastructure de test transférée 

Tableau 17  Aperçu des résultats — états 

4.2.2 Résultats personnalisés 

En complément des documents et états disponibles par défaut, il est possible d’intégrer 
d’autres résultats spécifiques à un domaine, à une organisation ou à un projet dans des mo-

dules propres. Cette démarche est soutenue par HERMES online et s’applique en particulier 
lorsque de nouveaux modèles sont développés avec de nouvelles tâches. Les résultats per-

sonnalisés peuvent être des rapports spécifiques à l’organisation permanente ou une consul-
tation terminée. 

4.3 Explications concernant la description des résultats 

Chaque résultat est accompagné d’une description qui est toujours structurée de la même 
manière: 

 description  

assure la compréhension du résultat 

 contenu (uniquement pour les documents)  

décrit le contenu proposé d’un document (voir plus loin sous Modèles de document);  

si nécessaire, les indications sont, accompagnées de la mention « A » pour agile ou « C » 
pour classique. 

 relations (uniquement en ligne)  

montrent le lien du résultat avec les modules, les rôles et les tâches 
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 modèles (uniquement en ligne)  

un modèle de document est disponible pour tous les documents; Il s’agit d’un outil concret 

pour mieux comprendre l’utilisation des documents HERMES. Les modèles de document 
peuvent toutefois être adaptés aux besoins de l’organisation ou être remplacés par des 

solutions adéquates basées sur des outils (voir chap. 7). 

4.4 Description des résultats 

4.4.1 Documents 

4.4.1.1 Procès-verbal de réception 

Description 

Le procès-verbal de réception est établi pour les décisions de préréception, de réception et 
de réception de la migration. Il documente le respect de l’accord sur les caractéristiques de la 

solution (produit/prestation/système) et les défauts existants. Il s’agit d’un document juridi-
quement contraignant 

Contenu 

 objet de la réception 

 participants à la réception 

 bases 

 procédure de réception 

 critères de réception avec catégories de défauts 

 résultats de la livraison et défauts, y compris 

o mesures à prendre 

o responsabilités 
o délais 

 résultat de la réception 

 signatures 

4.4.1.2 Demande de modification 

Description 

La demande de modification s’applique exclusivement à la création de la solution selon l’ap-

proche classique et sert de base à toute modification de contenu. Elle comprend la description 
de la modification, avec la demande proprement dite, la procédure pour réaliser la modifica-

tion et la solution proposée pour la mettre en œuvre. La demande de modification a un ca-
ractère d’exigence et spécifie en détail la modification à effectuer. 

Contenu 

 identification de la demande de modification 

 demandeur 

 description de la modification 

 indications concernant l’exécution 

 proposition de solution 

 évaluation des conséquences 

o charge de travail 

o coûts 
o délais 

o risques 
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4.4.1.3 Liste de l’état des modifications 

Description 

La liste de l’état des modifications sert à énumérer et à surveiller les demandes de modifica-
tion. Elle sert aussi à documenter toutes les fonctions ajoutées, supprimées ou modifiées ou 
toute autre modification effectuée. Elle favorise la traçabilité du déroulement du projet (gou-

vernance) et donne un aperçu de l’état de leur traitement et, le cas échéant, de l’état des 
modifications. 

Contenu 

pour chaque demande  (C=classique; A=agile) 

 responsable C  

 date de la demande C A 

 identification de la demande de modification C  

 modification/brève description  A 

 responsable de la décision C  

 état d’avancement C A 

 date de la modification C A 

 responsable de la modification C  

 charge de travail C  

 coûts C  

en outre 

 total de la charge de travail et des coûts de toutes les demandes de modifi-

cation approuvées 

C  

4.4.1.4 Offre 

Description 

L’offre précise la prestation ou le produit proposé par le producteur ou l’exploitant. En outre, 
elle comprend tous les éléments commerciaux, tels que la charge de travail, les coûts, les 
prestations de garantie, les droits sur les résultats, etc. Elle décrit la procédure concernant la 

fourniture de la prestation et / ou d’installation et d’intégration de produits ou de systèmes. 

Contenu 

L’offre est structurée conformément aux directives de l’adjudicateur. 

4.4.1.5 Procès-verbal des offres 

Description 

Pour les marchés publics, un procès-verbal d’ouverture des offres est établi à l’issue du délai 

de soumission. Pour chaque offre, tous les points relatifs au droit des marchés publics et per-
tinents pour l’évaluation y sont également inscrits. 

Contenu 

 objet du marché 

 date 

 soumissionnaire/offre 

 faits et chiffres 

 ordre du jour 

 liste des points en suspens (annexe) 

4.4.1.6 Manuel d’utilisation 

Description 

Le manuel d’utilisation contient toutes les informations dont l’utilisateur d’un produit ou d’un 
système a besoin pour l’utiliser et réagir correctement en cas de problèmes. 
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Contenu 

 aperçu 

 fonctions 

 description détaillée en vue de l’utilisation 

 traitement des défauts 

4.4.1.7 Mandat de travail 

Description 

Le mandat de travail contient toutes les informations pertinentes pour l’exécution d’une tâche. 
Avec ce document, le chef de projet délègue des tâches aux collaborateurs du projet dans le 

cadre de la planification, de la conduite, de l’information et du contrôle. Les mandats de travail 
peuvent être octroyés à l’interne ou à l’externe. les éventuels mandats spécifiques à la solution 

doivent être convenus au préalable avec le représentant des utilisateurs. 

Contenu 

 objectifs de la tâche 

 résultats 

 délimitation 

 conditions préalables et interdépendances 

 liste des activités, y compris 

o référence aux résultats 

o activité 
o responsables et collaborateurs 

o heures planifiées 
o délais 

o état 

 ressources requises 

 représentation des résultats 

 assurance de la qualité 

4.4.1.8 Dossier d’appel d’offres 

Description 

Le dossier d’appel d’offres comprend toutes les informations publiées dans le cadre d’un ap-
pel d’offres. Il contient notamment le cahier des charges, qui est un élément essentiel du 
dossier d’appel d’offres, accompagné de la liste des critères. 

Le dossier d’appel d’offres contient également le projet de contrat, les conditions générales 
de l’organisation permanente, le texte de l’appel d’offres et d’autres annexes du cahier des 

charges. S’il est prévu de répondre à des questions dans un appel d’offres public, les questions 
et les réponses font aussi partie intégrante du dossier d’appel d’offres et sont ensuite trans-

mises à tous les soumissionnaires. 

Contenu 

 cahier des charges, y compris 
o contexte, y compris 

 introduction et but du document 
 motif de l’appel d’offres, nécessité d’intervention 

 objet du marché 
o description de la situation, y compris 

 organisation 
 points forts et points faibles 

 quantités et fréquence 
 volume et prix 

o situation visée, y compris 
 objectifs et exigences 

 critères obligatoires et facultatifs 
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 périmètre (scope) 
 prix (cadre) 

o délais 
o structure de l’offre 

o aspects administratifs 
o catalogue des critères, y compris 

 critères d’aptitude et critères d’adjudication 
 pondération 

 points 

 annexes telles que 

o conditions générales 
o projet de contrat 

o texte de l’appel d’offres 
o autres documents relatifs à l’appel d’offres 

4.4.1.9 Analyse de l’appel d’offres 

Description 

L’analyse de l’appel d’offres décrit notamment la nécessité concrète d’intervention, ce qui doit 
être acheté par qui et quand, la manière dont se présente le marché, quelles autres conditions 

cadres doivent être prises en compte et quelle procédure d’achat doit être appliquée. L’ana-
lyse est coordonnée avec les organes de prescription et de contrôle de gestion responsables 

des marchés publics. 

Elle constitue, avec l’étude, la base sur laquelle la décision est prise de valider ou non la pour-
suite du projet. De même, elle constitue la condition préalable à l’élaboration du plan de 

gestion du projet et du mandat d’exécution. 

Contenu 

 motif de l’achat, nécessité d’intervention 

 contenu de l’achat, y compris 

o besoin d’achat 
o objet du marché avec type, état et qualité 

o disponibilité sur le marché 

 soumissionnaires et fournisseurs, y compris 

o soumissionnaires et fournisseurs potentiels 
o fournisseurs existants 

o contrats existants et leur durée 
o exigences envers les soumissionnaires 

o sélection des fournisseurs potentiels 
o mode de distribution souhaité 

 rôles et responsabilités, y compris 

o tâches et responsabilités du chef de projet 
o tâches et responsabilités de l’équipe de projet, y compris organe de contact et de 

coordination pour les soumissionnaires et les fournisseurs 
o tâches et responsabilités du service d’achat 

 aspects liés aux délais 

 aspects financiers 

 calcul approximatif des coûts prévisionnels/prévision de la rentabilité 

 aspects relatifs au droit des marchés publics 

 normes applicables à l’achat 

o quels documents sont utilisés lors de l’achat ? 
o comment les étapes du processus sont-elles organisées lors de l’achat ? 

 formes contractuelles 

o Quelles sont les formes de contrat applicables ? 

 coordination des processus 

o De quelle manière les interdépendances entre la procédure d’achat et les autres pro-

cessus situés en amont et en aval sont-elles gérées ? 
o Le processus d’achat diffère-t-il selon la variante de solution proposée dans l’étude ? 
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 plan d’achat 

 procédure d’appel d’offres 

 Procédure en cas de questions concernant l’appel d’offres et les documents 

4.4.1.10 Manuel d’exploitation 

Description 

Le manuel d’exploitation fournit toutes les informations dont l’exploitant a besoin pour faire 
fonctionner le système de manière adéquate et réagir correctement en cas de problèmes. Il 

contient toutes les informations pertinentes pour l’exploitant. 

Pendant le développement agile de la solution, le manuel d’exploitation est mis à jour à 
chaque itération ou version lorsqu’une partie complète de la solution est activée. 

Contenu 

 aperçu du système 

 mise en service du système 

o conditions préalables à la mise en service 
o déroulement de la mise en service 

o assurance de la qualité après la mise en service 
o directives pour la réception du système 

 exécution et surveillance de l’exploitation 

 interruption ou arrêt de l’exploitation 

 organisation du support, y compris 
o processus de support 

o organisation avec les rôles 

 gestion du changement, y compris 

o processus de gestion du changement 

o organisation de la gestion du changement, y compris 
 rôles 

 coordonnées des interlocuteurs 

 Règles de sécurité 

 annexes 

o concept d’exploitation 
o concept d’intégration 

4.4.1.11 Concept d’exploitation 

Description 

Le concept d’exploitation décrit l’organisation d’exploitation, avec l’organisation structurelle 
et les processus opérationnels de l’exploitant. Il constitue la base pour l’élaboration du manuel 

d’exploitation et de l’organisation de l’exploitant. 

Contenu 

 exigences d’exploitation 

 techniques utilisées pour le système 
o concept d’infrastructure informatique 

o systèmes, composantes utilisées, versions 
o réseaux 

o sauvegarde des données 
o archivage 

 organisation 

o organisation structurelle 
o processus d’exploitation 

 exploitation du système, y compris 

o exploitation normale 
o contrôle du système 

o préparation du travail 
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 traitement de dysfonctionnements 

 description des aspects relatifs à la sécurité 

 couverture des exigences 

4.4.1.12 Listes de contrôle 

Description 

Les listes de contrôle font partie des documents. Elles sont utilisées comme aide à la prise de 
décision. Ces listes représentent des catalogues compilant les étapes de contrôle et d’examen 

à effectuer systématiquement pour préparer les décisions. Elles réduisent la probabilité de 
prendre de mauvaises décisions en tenant compte de tous les aspects essentiels. 

Chaque liste de contrôle est adaptée à une décision concrète et mentionne les points de 
contrôle nécessaires avec le résultat, les critères de validation, l’évaluation, les responsables et 
la date de contrôle. Lors de la préparation de la décision, il faut y ajouter les critères spéci-

fiques du projet, à l’organisation permanente et àà la solution. 

 Liste de contrôle Réception 

La liste de contrôle Réception décrit les points de contrôle et les critères généraux et spé-
cifiques au projet qui sont pertinents pour la décision de réception. 

 Liste de contrôle Réception de la migration 

La liste de contrôle Réception de la migration décrit les points de contrôle et les critères 

généraux et spécifiques au projet qui sont pertinents pour la décision de réception de la 

migration. 

 Liste de contrôle Appel d’offres 

La liste de contrôle Appel d’offres décrit les points de contrôle et les critères généraux et 

spécifiques au projet qui sont pertinents pour la décision relative à l’appel d’offres. 

 Liste de contrôle Mise en service 

La liste de contrôle Mise en service décrit les points de contrôle et les critères généraux et 

spécifiques au projet qui sont pertinents pour la décision de mise en service. 

 Liste de contrôle Libération de l’exécution 

La liste de contrôle Libération de l’exécution décrit les points de contrôle et les critères 

généraux et spécifiques au projet qui sont pertinents pour la décision de libération de 
l’exécution. 

 Liste de contrôle Concept SIPD 

La liste de contrôle Concept SIPD décrit les points de contrôle et les critères généraux et 

spécifiques au projet qui sont pertinents pour la décision relative au concept SIPD. 

 Liste de contrôle Architecture de la solution 

La liste de contrôle Architecture de la solution décrit les points de contrôle et les critères 
généraux et spécifiques au projet qui sont pertinents pour la décision relative à l’architec-

ture de la solution. 

 Liste de contrôle Libération de la phase 

La liste de contrôle Libération de la phase décrit les points de contrôle et les critères gé-

néraux et spécifiques au projet qui sont pertinents pour la décision de libération de la 
phase. 

 Liste de contrôle Libération de la phase de clôture  

La liste de contrôle Libération de la phase de clôture décrit les points de contrôle et les 

critères généraux et spécifiques au projet qui sont pertinents pour la décision de libération 
de la phase de clôture. 

 Liste de contrôle Concept du produit  

La liste de contrôle Concept du produit décrit les points de contrôle et les critères géné-

raux et spécifiques au projet qui sont pertinents pour la décision relative au concept du 
produit. 

 Liste de contrôle Interruption du projet 

La liste de contrôle Interruption du projet décrit les points de contrôle et les critères gé-

néraux et spécifiques au projet qui sont pertinents pour la décision relative à l’interruption 

du projet. 
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 Liste de contrôle Clôture du projet 

La liste de contrôle Clôture du projet décrit les points de contrôle et les critères généraux 

et spécifiques au projet qui sont pertinents pour la décision de clore le projet. 

 Liste de contrôle Libération de l’initialisation du projet 

La liste de contrôle Libération de l’initialisation du projet décrit les points de contrôle et 
les critères généraux et spécifiques au projet qui sont pertinents pour la décision de libé-

ration de l’initialisation du projet. 

 Liste de contrôle Libération du release 

La liste de contrôle Libération du release décrit les points de contrôle et les critères géné-

raux et spécifiques au projet qui sont pertinents pour la décision de libération du release. 

 Liste de contrôle Préréception 

La liste de contrôle Préréception décrit tous les points de contrôle et les critères généraux 

et spécifiques au projet qui sont pertinents pour la décision de préréception. 

 Liste de contrôle Suite du projet  

La liste de contrôle Suite du projet décrit les points de contrôle et les critères généraux et 

spécifiques au projet qui sont pertinents pour la décision relative à la suite du projet. 

 Liste de contrôle Adjudication 

La liste de contrôle Adjudication décrit les points de contrôle et les critères généraux et 

spécifiques au projet qui sont pertinents pour la décision relative à l’adjudication. 

4.4.1.13 Spécification détaillée 

Description 

Dans le cadre de l’élaboration de la solution selon l’approche classique, la spécification dé-
taillée décrit les caractéristiques fonctionnelles et qualitatives de la solution. Elle se base sur 

les exigences envers la solution et sur le concept du produit ou, pour les projets informatiques, 
sur le concept du système et sur l’architecture de la solution. Son contenu et sa planification 

sont suffisamment détaillés pour que le concept constitue une base fiable pour la réalisation 
(développement et adaptation ou développement et paramétrage) de la solution. La spécifi-

cation détaillée sert de base pour élaborer des descriptions de cas de test détaillées. 

Dans le cadre d’une solution selon l’approche agile, la spécification détaillée correspond en 

grande partie à un « Sprint Backlog »; du point de vue de la gestion de projet, elle ne sert 
cependant qu’à documenter la planification actuelle des exigences que l’équipe de dévelop-

pement a sélectionnées de manière autonome et qui doivent être satisfaites au cours de l’ité-
ration correspondante. Elle se poursuit de manière itérative et incrémentale dans le cadre de 

la tâche Conduire et contrôler le projet, de sorte que les exigences des itérations précédentes 
déjà satisfaites dans le document sont à chaque fois complétées par un nouveau chapitre. 

Contenu 

Dans le cadre d’un développement de la solution selon l’approche classique, le contenu de la 

spécification détaillée dépend de l’objet à réaliser et des méthodes de spécification utilisées. 
Les spécifications suivantes sont possibles en complément: 

 exigences détaillées, y compris 
o exigences de l’organisation 

o exigences fonctionnelles 
o exigences de qualité, conditions-cadres 

En revanche, dans le cadre d’un développement de la solution selon l’approche agile, le con-
tenu est influencé par les méthodes agiles de développement utilisées. 



 

51 / 200 
 

R
É
S
U

LT
A

T
S
 

4.4.1.14 Mandat d’exécution 

Description 

Le mandat d’exécution sert de cadre et de base contraignante pour l’élaboration de la solution 
ainsi que pour la clôture subséquente du projet et permet la poursuite de ce dernier. Il con-
tient toutes les données essentielles spécifiques à la solution ainsi que des indications sur la 

manière de procéder dans les phases suivantes. Il s’agit d’un accord contraignant entre le 
mandant et le chef de projet. 

Contenu 

 situation de départ et nécessité d’intervention 

 objectifs 

o objectifs de la solution 

o objectifs de la procédure, y compris 
 procédures classique/agile 

 scénario 
 autres objectifs 

o conditions générales et délimitation 

 description résumée de la solution 

 lien avec la stratégie et mise en œuvre des prescriptions 

 bases légales 

 besoin d’investissement 

 besoin en ressources et en moyens 

 coûts/bénéfices/rentabilité (aperçu) 

 planification et organisation 

 procédure (gestion du développement) 

 risques 

 conséquences 

 engagements 

4.4.1.15 Concept de déploiement 

Description 

Le concept de déploiement décrit les mesures pour le déploiement de la solution et l’organi-

sation du déploiement. En font partie, entre autres, les mesures de gestion du changement 
organisationnel pour visant à la transition vers le nouvel état, le concept de formation, la pla-

nification des réceptions avec les critères de réception ainsi que les critères de libération de 
la mise en service. 

Contenu 

 situation de départ 

 analyse d’impact 

 procédure de déploiement 

 mesures de déploiement, y compris 
o gestion de l’organisation, de la transition et du changement 

o mesures d’urgence et organisation en cas d’urgence 

 concept de formation, y compris 

o exigences 

o procédure de formation 
o documents de formation 

o infrastructure de formation 

 organisation du déploiement 

 planification du déploiement 

 planification de la préréception et de la réception, y compris 

o critères de réception 

 critères de validation de la mise en service 
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4.4.1.16 Rapport d’évaluation 

Description 

Le rapport d’évaluation des offres résume les résultats de l’évaluation correspondante. Il sert 
de base pour la décision d’adjudication. 

Contenu 

 situation de départ 

 procédure d’évaluation 

o membres de l’équipe d’évaluation 
o déroulement de l’évaluation 

 appel d’offres, questions et ouverture des offres 

 résultats de l’évaluation, y compris 

o critères d’aptitude 

o spécifications techniques 
o critères d’adjudication 

o procédure d’évaluation 
o évaluation des offres (valeur de la prestation/rentabilité) 

o comparaison des offres 
o choix et justification 

 recommandation, y compris 

o offre la plus appropriée (valeur de la prestation) 
o offre la plus rentable (coûts/bénéfice) 

o meilleure offre (valeur de la prestation/rentabilité) 

 propositions 

 annexes, y compris 

o catalogue de critères dûment rempli 
o évaluation 

o autres annexes 

4.4.1.17 Description du modèle d’affaires  

Description 

La description du modèle d’affaires contient tous les aspects organisationnels qui sont perti-

nents pour la solution et peuvent être influencés par celle-ci, et donne le cadre de l’organisa-
tion structurelle et de l’organisation des processus. Elle s’oriente sur les éléments du modèle 

d’affaires d’une structure organisationnelle, renforce la vision globale de celle-ci et comprend 
une sélection de composantes telles que la segmentation de la clientèle ou les relations avec 

les clients. 

Contenu 

Le contenu est fortement influencé par le projet et la procédure ainsi que par l’organisation 
permanente. 

 segments de clientèle 

 propositions de valeur 

 canaux 

o canaux de communication 

o canaux de distribution 
o canaux de vente 

 relations avec les clients 

 activités clés relatives aux 

o propositions de valeur 

o marchés 
o relations clients 

 ressources clés 

o ressources physiques 
o ressources financières 
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o ressources intellectuelles 
o personnes 

 partenariats clés 

 sources de revenus 

 structure des coûts 

o modèle d’affaires axé sur les coûts 

o modèle d’affaires axé sur la valeur 

4.4.1.18 Guide d’intégration et d’installation 

Description 

Le guide d’intégration et d’installation décrit comment intégrer et installer le système dans 
l’infrastructure d’exploitation. 

Contenu 

 description du produit 

 conditions préalables 

 instructions de mise en oeuvre 

 plan d’intégration 

 assurance qualité et test 

 traitement des défauts 

 assistance 

 réception 

4.4.1.19 Concept d’intégration 

Description 

Le concept d’intégration décrit comment le système sera intégré dans l’environnement. Il dé-
crit également comment le transport d’un environnement système à un autre est effectué et 

comment la gestion de la configuration et la qualité sont assurées. En cas de déploiement 
avec des unités de réalisation (classique) ou d’une intégration par étapes avec des releases 

(agile), la planification des unités de réalisation ou la planification des releases selon le plan 
de gestion du projet fait partie intégrante du concept d’intégration. 

Contenu 

 aperçu du système et objets de l’intégration 

 interfaces 

 environnements d’intégration 

 procédure et étapes d’intégration avec mesures 

 conditions -cadres et interdépendances 

 organisation de l’intégration 

 planification des étapes de réalisation 

 concept et processus de transport 

 assurance qualité 

4.4.1.20 Concept SIPD 

Description 

Le concept SIPD sert de base pour la définition des mesures de sécurité de l’information et 
de protection des données (SIPD). Il indique quels sont les risques résiduels liés à l’exploitation 

du système et à l’organisation. 

Contenu 

 liste des documents relatifs à lasécurité 

 classification sur la base de l’analyse des besoins de protection 

 description du système du point de vue de la sécurité 

 analyse des risques, y compris risques résiduels 
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 concept d’urgence 

 règlement de traitement 

 respect/vérification des mesures de protection 

 test/réception des fonctions de sécurité de l’information 

 liquidation 

4.4.1.21 Liste Décisions de conduite 

Description 

La liste Décisions de conduite documente les résultats des tâches décisionnelles au niveau 
hiérarchique « conduite ». Elle est utilisée pendant toute la durée d’un projet. 

Contenu 

 décision 

 jalon atteint oui/non 

 documents de base 

 décideurs du niveau hiérarchique de la conduite et/ou de l’exécution du projet 

 date 

4.4.1.22 Liste Décisions de pilotage 

Description 

La liste Décisions de pilotage documente les résultats des tâches décisionnelles au niveau 
hiérarchique « pilotage ». Elle est utilisée pendant toute la durée d’un projet. 

Contenu 

 décision 

 jalon atteint oui/non 

 documents de base 

 décideurs du niveau hiérarchique du pilotage du projet 

 date 

4.4.1.23 Exigences envers la solution 

Description 

Les exigences envers la solution contiennent, en tant que résultat HERMES déterminant, les 
exigences professionnelles et techniques, mais aussi d’autres éléments tels que les propriétés, 
les fonctions, les optimisations et les corrections de défauts, les directives juridiques ainsi que 

celles relatives à la solution et à la réglementation que le futur système ou produit doit remplir. 
Elles comprennent par exemple les exigences commerciales directement intégrées dans la 

solution, les exigences opérationnelles, les exigences de support ou les exigences de sécurité. 

Dans le cadre d’un processus de développement de la solution selon l’approche classique, les 
exigences envers la solution sont élaborées dans la phase Conception sur la base de l’étude 

et de l’analyse de la situation jusqu’au niveau de détail final et, si nécessaire, mises à jour 
successivement pendant l’élaboration de la solution au moyen de la gestion des modifications. 

Dans le cadre du développement de la solution selon l’approche agile, les exigences envers 
la solution sont élaborées pour la première fois sous la forme d’un « Initial Product Backlog » 

déterminant dans la phase Mise en œuvre, sur la base de l’étude et de l’analyse de la situation. 
Ils correspondent à une liste d’exigences clairement prioritaires, divisées si nécessaire en re-

leases, organisées en fonction d’aspects spécifiques à l’entreprise ou d’autres aspects impor-
tants pour le projet et de dépendances logiques. Dans le cadre du développement agile auto-

organisé, ils sont continuellement mis à jour. En tant que résultat HERMES, ils sont mis à jour 
de manière itérative et incrémentale et n’ont par la suite plus qu’un caractère informatif et 

documentaire. 
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Contenu 

Le contenu est fortement influencé par le projet et l’approche. 
Contenu possible: 

 aperçu de tous les mandats (év. subdivisés en releases) 

 releases 

 description générale 

o contexte sous l’angle commercial et systémique 
o effets/bénéfice 

o cas d’utilisation (use case) 

 exigence avec 

o priorité  

(par ex. selon la nature de l’exigence, le contexte global, l’importance, l’urgence) 
o description/titre 

o numéro de mandat/d’identification 
o aperçu du produit/du système 

o but à atteindre 
o descriptif technique 

 texte libre 
 organisation, fonction, qualité, etc. 

 concernant le système:   
exigences relatives au concept d’exploitation, à l’architecture de la solution, à l’ar-

chivage des données, au concept de migration, sur la base du concept SIPD. 
 attentes de l’utilisateur 

 concertation avec l’utilisateur 
o description de la fonction 

o utilité/valeur ajoutée 
o pertinence commerciale 

o critères d’acceptation 
o conformité du produit (Product Compliance) 

o délai de réalisation 
o estimation de la charge de travail 

o critères de test 
o autres aspects et critères 

4.4.1.24 Architecture de la solution 

Description 

L’architecture de la solution est basé sur le concept du système et divise ce dernier en sous-
systèmes et en leurs composantes. Elle décrit la structure et les interfaces du système. L’archi-

tecture de la solution donne un aperçu complet du système. Suivant le résultat et l’étendue 
du projet, elle contient plusieurs éléments et modèles d’architecture, par exemple le modèle 

des processus d’affaires, le modèle des fonctions (par ex. avec Use Cases /User Stories), l’ar-
chitecture ou le modèle de données, l’architecture de sécurité. Elle contient également la do-

cumentation informatique ou renvoie à la documentation du producteur. Les résultats du 
concept du système sont résumés dans une annexe sur l’architecture de la solution. 

Celle-ci tient compte des directives des organes de prescription et de contrôle de gestion. 

Contenu 

 structure du système 
o vue d’ensemble du système 

o sous-systèmes et composantes 
o architectures de la solution/modèles 

 interfaces et délimitation 
o interfaces avec les systèmes périphériques 

o référence au concept d’intégration 
o délimitation 
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 évaluation de la faisabilité 

 conformité avec les spécifications 

 attribution et couverture des exigences 

 résultats du concept du système 

4.4.1.25 Concept de migration 

Description 

Le concept de migration décrit les exigences techniques et organisationnelles et inclut le con-
cept concernant les procédures de migration. Il atteste la faisabilité de la migration et en 
présente la planification. En plus des exigences techniques et organisationnelles, les exigences 

relatives à la révision et de la SIPD sont aussi prises en compte 

Contenu 

 objectifs de la migration 

 exigences envers la migration 

 objets de la migration 

 analyse des données 

 procédure de migration 

 plan de migration 

 faisabilité 

 archivage et mise hors service de l’ancien système 

 couverture des exigences 

4.4.1.26 Demande d’offres 

Description 

La demande d’offres permet d’obtenir des offres pour différentes prestations internes et ex-
ternes à l’organisation. Ces offres sont à la base de la convention de prestations, comme le 
décrit la tâche Définir et piloter les prestations. Les prescriptions permettent de comparer et 

d’évaluer les offres. 

Contenu 

 mandant 

 situation initiale 

 objet du mandat 

 délais 

 conditions 

 prescriptions concernant l’offre 

 déroulement administratif de l’achat 

4.4.1.27 Exigences organisationnelles 

Description 

Les exigences organisationnelles définissent s’il faut un nouveau modèle d’affaires ou l’actua-
lisé ou si l’organisation structurelle ou l’organisation des processus doit être modifiée. Elles 
comprennent les exigences contextuelles, économiques et organisationnelles qui renforcent 

l’organisation interne dans le cadre de la future solution et permettent à la solution elle-même 
d’être plus efficace. 

Outre les aspects classiques spécifiques à l’organisation structurelle et à l’organisation des 
processus, elles comprennent également les exigences en matière de rentabilité, d’efficacité 

et d’efficience ainsi que les objectifs de l’organisation permanente et la stratégie organisa-
tionnelle en découlant, souvent manifestée dans un modèle d’affaires qui définit le cadre dans 

lequel la nouvelle organisation doit s’insérer. 
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Contenu 

Le contenu est fortement influencé par le projet et la démarche. 

 situation de départ 

 orientation du modèle d’affaires prévu/modifié 

 orientation de l’organisation structurelle prévue/modifiée 

 orientation de l’organisation des processus prévue/modifiée 

 catalogue d’exigences 

4.4.1.28 Description de l’organisation 

Description 

La description de l’organisation décrit l’organisation structurelle avec l’organigramme détaillé, 
les descriptions des fonctions et les exigences en matière de personnel. Elle sert de base pour 

l’attribution des postes. 

Contenu 

 organigramme 

 interfaces organisationnelles 

 description des fonctions 

 exigences concernant le personnel 

4.4.1.29 Concept d’organisation 

Description 

Le concept d’organisation approfondit la variante de solution décrite et choisie dans l’étude 

du point de vue organisationnel. Il se base sur les exigences organisationnelles, complétées 
le cas échéant par les conclusions tirées des exigences envers la solution, et décrit les aspects 

pertinents du modèle d’affaires ainsi que l’organisation structurelle et l’organisation fonction-
nelle (processus d’affaires) pour le traitement des affaires et le support. Il montre quelle nou-

velle organisation sera créée et quelles modifications seront apportées à ce l’existant. 

Contenu 

 situation de départ 

 exigences organisationnelles 

 modèle d’affaires avec 

o segmentation de la clientèle et propositions de valeurs 

o points de contact et relations avec la clientèle 
o activités clés et ressources clés 

o partenariats clés 
o sources de revenus et structure des coûts 

 organisation structurelle avec 
o principes et variantes d’organisation 

o description sommaire de l’organisation 
o organigramme 

 organisation des processus avec 

o cartographie des processus 
o description de l’état actuel/état souhaité 

o processus de soutien 
o description sommaire des processus avec 

 processus clés 
 processus de conduite 

 processus de support 

 aperçu des changements 

 couverture des exigences 
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4.4.1.30 Rapport de phase 

Description 

Le rapport de phase sert de base pour la décision de libérer ou non la phase suivante et pour 
la mise à jour du rapport sur l’état du projet. Il résume les résultats et les décisions de la phase 
en cours et présente l’organisation de la phase suivante. 

Contenu 

 situation de départ 

 référence à la stratégie, réussite et mise en œuvre des prescriptions 

 utilité et rentabilité 

 bases légales 

 planification et organisation 

 prévisions concernant l’atteinte des objectifs et solutions 

 risques 

 propositions 

 conclusion 

4.4.1.31 Documentation du produit 

Description 

La documentation du produit décrit techniquement le produit. Elle comprend tous les résul-
tats définis dans le processus de développement. Elle constitue une condition nécessaire à la 

maintenance et au développement du produit. 

Contenu 

Le contenu de la documentation du produit dépend des résultats définis dans le processus 
de développement. 

4.4.1.32 Concept du produit 

Description 

Le concept du produit approfondit la variante de solution décrite et choisie dans l’étude. Il se 
base sur les exigences envers la solution, complétées le cas échéant par les conclusions tirées 

des exigences organisationnelles, et décrit le produit à réaliser. La structure et le niveau de 
détail varient en fonction du produit et de la complexité des exigences envers la solution. 

Contenu 

 situation de départ 

 exigences 

 délimitation 

 usage prévu 

 classifications du produit 

 variantes, y compris 

o aperçu du produit avec 

 description 
 structure du produit 

 composants 
 relation avec les processus d’affaires 

o délimitation 
o couverture des exigences 

o conformité avec les prescriptions 
o évaluation de la faisabilité 

 comparaison des variantes 

 variante choisie 
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4.4.1.33 Expériences acquises 

Description 

Les expériences acquises sont systématiquement collectées et documentées en permanence 
sous forme de rétrospective du projet. Elles soutiennent le processus continu d’amélioration 
du projet et de l’organisation permanente. Elles fournissent de précieuses informations pour 

la suite du projet et des points de repère possibles pour d’autres projets, car elles permettent 
d’identifier et de reprendre les aspects positifs et d’éviter autant que possible les aspects né-

gatifs. 

Contenu 

 interlocuteur 

 domaine thématique 

 date 

 expérience (positive/négative) 

 pertinence: importance potentielle pour son propre projet ou pour d’autres projets 

 causes possibles 

 recommandation; suggestions pour l’organisation permanente 

4.4.1.34 Mandat d’initialisation du projet 

Description 

Le mandat d’initialisation du projet constitue la base formelle pour la libération de la phase 
d’initialisation. Il s’agit d’un accord entre le mandant et le chef de projet pour la phase d’ini-

tialisation. 

Contenu 

 situation de départ 

 objectifs 

o objectifs de la phase d’initialisation 

o conditions -cadres 

 ressources nécessaires avec 

o charges de personnel 

o ressources matérielles 
o coûts 

 délais 

 organisation de projet et personnel 

 communication 

 risques 

4.4.1.35 Plan de gestion du projet 

Description 

L’élaboration initiale du plan de gestion du projet est marquée par la décision en matière de 
variantes et d’approches dans la phase d’initialisation. Le choix de l’approche, qu’elle soit clas-

sique ou agile, influence en particulier l’exécution des tâches ainsi que la structure et le con-
tenu des résultats. 

Le plan de gestion du projet contient la planification générale du projet ainsi que les princi-
pales dispositions concernant les méthodes, les techniques, les rôles et les outils qui sont 
définis spécifiquement pour le projet. Il sert de base d’action unique pour tous les participants 

du projet. Dans le cadre de l’organisation du projet, il garantit que les responsabilités et la 
répartition des tâches entre les bénéficiaires de prestations, les fournisseurs de prestations 

internes et, le cas échéant, les fournisseurs externes sont clairement définies et documentées. 
Il est précisé et actualisé en continu pendant le projet selon le principe de la planification et 

du pilotage continus. 
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En cas de développement agile de la solution, le calendrier de la phase de mise en œuvre est 
combiné avec le plan de release (agile). Ce plan de release indique l’étendue des releases et 

le moment où l’exploitation est activée par release. Il est en outre précisé si la décision (facul-
tative) de libération du release est prescrite ou non dans le projet. 

À la clôture d’une phase, le plan de gestion du projet est adapté aux nouvelles conditions 
pour le déroulement de la phase suivante. Avant que la phase de clôture ne soit libérée, il est 
en outre préparé et adapté en conséquence en vue de la clôture du projet. 

Contenu 

 description du projet 
o résumé 

o phases et jalons (classiques) ou releases (agiles) 
o libération du release oui/non (agile) 

 scénario avec plan de structure du déroulement 

 organisation du déroulement avec 

o organigramme du projet 

o rôles dans l’organisation permanente et l’organisation du projet 
o occupation des rôles (y c. équipe de développement [agile]) 

 structure des résultats du projet 

 objectifs et critères de qualité (pour le déroulement) 

 plan de contrôle (assurance de la qualité) 

 planification du déroulement avec 

o plan des délais 

o plan de release (agile) avec 
 releases 

 interdépendances et conditions 
 organisation 

 délais 

 plan des coûts/budget approuvé 

 plan des ressources 

 plan d’achat 

 plan de communication 

 gestion des parties prenantes (spécifique au projet) 

 rapports 

 directives, méthodes, instruments de travail et outils 

 assurance de la qualité 

 gestion des modifications 

 gestion des risques 

 procédure de transmission des problèmes 

 gestion des documents 

4.4.1.36 Evaluation finale du projet 

Description 

L’évaluation finale du projet constitue la base de la décision concernant la clôture du projet. 
Elle fournit au mandant une comparaison entre les objectifs visés et les objectifs atteints con-

cernant les contenus, les délais, les coûts et la procédure. Les contenus des résultats des ex-
périences acquises sont documentés sous forme de résumé. Le contenu et les délais pour le 

contrôle de la réussite du projet sont définis. 

Contenu 

 situation de départ 

 évaluation de l’atteinte des objectifs 

 rentabilité 
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 comparaison objectifs visés/objectifs atteints 

o coûts/utilité 

o charge de travail 
o délais 

o résultats 

 expériences acquises 

 points en suspens et mesures 

o directement liés au projet, avec 
 point en suspens 

 mesure 
 responsables 

 délai pour la mise en œuvre 
o autres mesures après la clôture du projet, avec 

 mesure 
 responsables 

 délai pour la mise en œuvre 

 proposition 

4.4.1.37 Rapport sur l’état du projet 

Description 

Le rapport sur l’état du projet fournit une information périodique sur l’état du projet, son 
avancement et les prévisions concernant la suite de son déroulement. La manière dont les 

rapports sont étabis est réglée dans le plan de gestion du projet. Les directives de l’organisa-
tion permanente en ce qui concerne le contenu et la fréquence des rapports sont prises en 

compte. 

 

Contenu 

 aperçu de l’état d’avancement du projet 

 prévisions concernant l’atteinte des objectifs (agile: diagramme d’avancement) 

 comparaison entre les objectifs visés et les objectifs atteints et prévisions avec 

o coûts/utilité 
o charge de travail 

o délais 
o résultats 

 problèmes et mesures 

 risques 

 perspectives 

4.4.1.38 Procès-verbal 

Description 

Le procès-verbal documente d’une part les décisions prises et les mandats qui ont été donnés 
ou pris lors d’une réunion ou d’une discussion, et d’autre part les processus de conduite et 

d’exécution importants qui devront être retracés ultérieurement si nécessaire. Les points im-
portants de discussion et d’action sont consignés. Les mandats définis dans le procès-verbal 

sont gérés dans une liste des points en suspens. 

De manière générale, le recueil de tous les procès-verbaux permet d’assurer la traçabilité des 

décisions, des procédures et des processus. 

Contenu 

 type de réunion/thème 

 date 

 participants 
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 ordre du jour avec 

o points du procès-verbal 

o responsables 
o échéance 

 liste des points en suspens (annexe) 

4.4.1.39 Documentation du prototype 

Description 

La documentation du prototype constitue la base pour l’élaboration et l’évaluation du proto-
type. Elle consigne les objectifs, les exigences, les résultats et les conclusions du prototypage. 

Contenu 

 situation de départ 

 conditions-cadres 

 exigences 

 concept 

o concept du prototype 

o infrastructure nécessaire 

 résumé des résultats des tests 

o référence au concept de test 
o liste des cas de test 

o résumé des procès-verbaux de test, rapport de test 

 conclusions 

 recommandations 

4.4.1.40 Description de processus 

Description 

La description de processus est une organisation fonctionnelle détaillée jusqu’au niveau des 
processus, elle décrit les différents processus avec les outils utilisés. 

Contenu 

 désignation du processus 

 responsable du processus 

 participants au processus 

 objectifs du processus 

 indicateurs du processus/mesures du processus 

 facteurs critiques de succès 

 évaluation du processus 

 diagramme du processus avec 

o entrée 

o sortie 
o activités 

o outils 

4.4.1.41 Procès-verbal de vérification 

Description 

Le procès-verbal de vérification consigne les résultats des vérifications et documente les dé-
cisions de mise en œuvre correspondantes ainsi que la décision concernant l’état du résultat. 

Contenu 

 résultat à vérifier 

 date de la vérification 

 vérificateur 

 constatations 
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 décision concernant le résultat 

 décision concernant les constatations 

4.4.1.42 Publication 

Description 

La publication informe de l’attribution de l’adjudication dans l’appel d’offres concerné. Sa 
forme et son contenu sont définis par les organes de prescription et de contrôle de gestion 

ou par le service d’achat. 

Contenu 

 appel d’offres concerné 

 service d’achat 

 adjudicataire 

 voies de recours 

4.4.1.43 Rapport sur la qualité et les risques 

Description 

Le rapport sur la qualité et les risques fournit un point de vue indépendant sur la qualité et 
les risques du projet. Son contenu dépend du mandat et de sa délimitation ainsi que des 

méthodes utilisées. 

Contenu 

 mandat et délimitation 

 procédure 

 évaluation globale, y compris de l’état du projet 

 évaluation de la qualité 

 évaluation des risques 

 recommandations 

4.4.1.44 Analyse des bases légales 

Description 

L’analyse des bases légales décrit les bases légales existantes pour le résultat du projet ainsi 
que l’éventuelle nécessité de les modifier. Une attention particulière est accordée aux exi-

gences légales communales, cantonales, nationales et, le cas échéant, internationales ainsi 
qu’aux exigences relatives aux produits et à la réglementation que la solution envisagée doit 

respecter, y compris ses répercussions sur les systèmes environnants (conformité des produits) 
(Product Compliance). 

Contenu 

 bases légales existantes 

 modifications à effectuer 

 lacunes identifiées 

 propositions pour combler les lacunes 

 indications concernant la conformité des produits 

 évaluation des conséquences 

 recommandations 

4.4.1.45 Rapport de release 

Description 

Le rapport de release fournit un aperçu de l’avancement du projet jusqu’à présent et sert de 
base pour l’établissement du rapport sur l’état du projet ainsi que, selon les dispositions du 

plan de gestion du projet, pour la décision concernant la libération éventuelle de la prochaine 
release. Il résume les résultats et les décisions du release actuel et donne un aperçu de la 

charge de travail qui reste à fournir dans le projet. 
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Contenu 

 situation de départ 

 lien avec la stratégie et réussite 

 utilité et rentabilité 

 contenu del la release 

 erreurs connues 

 graphique d’avancement 

 risques 

 bilan 

4.4.1.46 Analyse des besoins de protection 

Description 

L’analyse des besoins de protection, également appelée analyse SIPD, documente les exi-
gences en matière de sécurité de l’information et de protection des données. 

Contenu 

 catégorie d’exigences 

 description des exigences 

 attribution des exigences 

4.4.1.47 Accord sur le niveau de service 

Description 

Un accord sur le niveau de service est un type d’accord entre l’exploitant et l’utilisateur, re-
présenté par le mandant et le représentant de l’utilisateur. Il mentionne les services que l’ex-
ploitant doit fournir, définit leur niveau de service (qualité du service) et formule les éven-

tuelles mesures et sanctions en cas de non-respect. Les services convenus et leur niveau de 
service sont généralement payants. 

Si l’exploitation est externalisée, les accords sur le niveau de service peuvent être un facteur 
important dans l’évaluation de l’exploitant potentiel. 

Contenu 

Le contenu d’un accord sur le niveau de service est défini par l’organisation permanente. Dans 

le cas d’un fournisseur externe, il peut déjà exister un accord sur le niveau de service préétabli. 
L’accord sur le niveau de service peut contenir notamment les points suivants: 

 préambule, y compris 
o objet 

o objectifs 
o partenaires 

 champ d’application 

 entrée en vigueur, durée, résiliation 

 services 

 rémunération, y compris 

o prix de transfert 
o facturation 

o modalités de paiement 

 rédaction de rapports, y compris 

o rapports de niveau de service (rapports standard) 

o autres rapports (le cas échéant) 

 conséquences en cas d’écart par rapport aux niveaux de service convenus 

 réglementations du contrôle de l’accord sur le niveau de service (audits sur l’accord sur le 

niveau de service) 

 réglementations de la modification de l’accord sur le niveau de service 

 réglementation de résolution des conflits 

 protection des données 
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 responsabilité et garantie 

 dommages-intérêts 

 droit applicable 

 for 

 procédure d’arbitrage 

 confidentialité, maintien du secret et publication 

 nullité partielle des réglementations 

 signatures 

 annexes 

4.4.1.48 Analyse de la situation 

Description 

L’analyse de la situation décrit et analyse la situation actuelle et les développements futurs et 
complète ou approfondit l’état des lieux sommaire dressé dans l’étude. 

Pour déterminer le domaine d’étude, on se base sur la solution globale et la zone d’influence 
de la variante choisie lors de la phase d’initialisation. Outre la compilation des quantités et des 
fréquences essentielles, l’analyse de la situation aborde en particulier les lacunes et les points 

faibles que la future solution entend éliminer, et définit les points forts existants qui doivent 
être conservés. L’analyse de la situation permet de vérifier si le module Structures organisa-

tionnelles est pertinent. 

L’analyse de la situation constitue la base spécifique pour la définition des exigences organi-
sationnelles et des exigences envers la solution que doit remplir le résultat du projet. Elle doit 

énoncer les attentes et non pas déterminer le type de solution recherché ni l’objectif et en-
globe tous les aspects pertinents pour la solution. 

Contenu 

 introduction 

 organisation réelle (si cela s’avère pertinent) avec 

o modèle d’affaires/point de vue des affaires 

o organisation structurelle/structures 
o organisation fonctionnelle/processus 

 description, si elle existe, de la solution existante (système actuel/produit actuel) 
o objectif, but de l’application et fonction 

o documentation sur la solution existante comme 
 description initiale de la solution/concept de la solution 

 conditions-cadreet prescriptions 
 documentation utilisateur 

 manuel d’exploitation 
 SIPD 

 interfaces et systèmes périphériques (organisationnels/techniques) 
o coûts d’exploitation 

 quantités et fréquence 

 analyse des points forts, des points faibles et des causes 

 description du contexte global actuel 

 bilan et mesures à prendre 

4.4.1.49 Intérêts des parties prenantes 

Description 

Les intérêts des parties prenantes constituent la base de l’information des parties prenantes 

et de la coopération directe avec celles-ci. Ils sont analysés séparément de la liste des parties 
prenantes. Cette analyse est une évaluation subjective interne au projet et non un résultat 

public. Les intérêts des parties prenantes, qui sont nécessaires à la communication et à la 
collaboration avec celles-ci, sont mis à jour régulièrement. 
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Contenu 

 position des parties prenantes 

 description des parties prenantes 

 conflits d’intérêts et d’objectifs identifiés 

4.4.1.50 Liste des parties prenantes 

Description 

La liste des parties prenantes est élaborée pour la première fois lors de la phase d’initialisation 

et sert de base pour la gestion des parties prenantes, pour la collaboration directe avec celles-
ci et pour la planification de la communication. Elle est continuellement mise à jour pendant 

le déroulement du projet. 

Contenu 

 parties prenantes 

4.4.1.51 Étude 

Description 

L’étude décrit la solution visée en définissant les objectifs généraux sur la base de la situation, 
en énumérant les variantes de solutions possibles et la procédure proposée, puis en les éva-
luant. Elle correspond au business case et montre l’utilité commerciale du projet ainsi que la 

relation de ce dernier avec la stratégie et les objectifs de l’organisation permanente. Tous les 
aspects qui ont une influence sur la solution envisagée ou qui peuvent être influencés par la 

solution sont mentionnés dans l’étude. En outre, on choisit le scénario approprié (voir chap. 
2 Scénarios), on établit éventuellement un scénario personnalisé et on estime la valeur que le 

projet aura. 

L’étude n’est détaillée que dans la mesure où l’orientation du projet envisagé apparaît claire-
ment et que la décision relative à la suite projet peut être prise. La procédure rigoureuse 

s’applique en particulier à l’évaluation de la situation, afin de ne pas prolonger inutilement la 
phase d’initialisation. 

La décision relative à la suite du projet documentée dans l’étude sert de base pour préparer 
la décision de poursuivre ou non un projet. L’étude est la condition nécessaire à l’élaboration 

du plan de gestion du projet et du mandat d’exécution. 

Contenu 

 situation de départ 

 état des lieux sous l’angle des affaires, y compris 

o quantités et fréquence 

o sécurité de l’information et protection des données 
o analyse des points forts, des points faibles et des causes 

o contexte de la solution et délimitations 
o analyse et évaluation 

 objectifs 

 conditions-cadres 

 exigences sommaires 

 variantes de solution 

o aperçu des variantes 

o description de chaque variante, y compris la procédure proposée 
o analyse et évaluation avec 

 degré d’atteinte des objectifs 
 couverture des exigences 

 analyse coûts/bénéfices/rentabilité 
 évaluation des risques (risques liés au projet et à l’exploitation) 

 autres critères tels que durabilité etc. 
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 proposition concernant la suite du projet, y compris justification avec 

o variante de solution 

o scénario 
o procédure 

o valeur du projet 

 décision relative à la suite du projet s’agissant des points suivants 

o variante de solution 
o scénario 

o procédure 
o valeur du projet 

 planification et délais 

o scénario et modules 
o délais du projet, jalons 

o période d’utilisation prévue 

4.4.1.52 Concept du système 

Description 

Le concept du système approfondit la variante de solution décrite et choisie dans l’étude. Il 

se base sur les exigences envers la solution et montre comment la solution y répond. Le con-
cept du système peut décrire et évaluer plusieurs variantes de système. 

Il peut y avoir plusieurs concepts de système sur différents thèmes. 

Contenu 

 situation de départ 

 exigences 

 concept de solution, y compris 

o variantes du système 
 description 

 couverture des exigences 
 évaluation de la faisabilité 

 comparaison des variantes 

 recommandation 

4.4.1.53 Concept de test 

Description 

Le concept de test décrit les objectifs des tests, les objets à tester, les types de test, l’infras-
tructure et l’organisation de test. Il englobe également la planification des tests et la descrip-
tion des cas de test. Une description détaillée est établie pour chaque cas de test. Elle repré-

sente la spécification du test. La planification des tests détermine le déroulement logique et 
temporel des tests. Le concept de test constitue la base sur laquelle l’organisation et l’infras-

tructure de test sont mises à disposition et les tests sont exécutés. Il est régulièrement actualisé 
si de nouvelles constatations sont faites. 

Contenu 

 objectifs du test 

 stratégie en matière de tests et niveaux de tests 

 objets du test 

 types de test 

 couverture du test 
o aperçu des cas de test 

o évaluation des objectifs et de la couverture du test 

 cadre de test, y compris 

o conditions de test 

o classification des défauts 
o conditions de démarrage et d’interruption 

 environnement de test 
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 description des cas de test 

 plan de test 

 organisation de test et responsabilités 

 infrastructure de test, y compris 

o système de test 
o données de test 

o outils de test 

4.4.1.54 Procès-verbal de test 

Description 

Le procès-verbal de test consigne les résultats des tests. Ceux-ci sont évalués conformément 
aux catégories de défauts définies dans le concept de test. 

Contenu 

 aperçu des cas de test/déroulement des tests 

 cas de test 

o description du cas de test 

o date du test, testeur 
o catégorie de défauts (résultat du test) 

o description des défauts 

4.4.1.55 Accord 

Description 

L’accord règle la collaboration entre les différents participants au projet, principalement entre 
l’utilisateur (le mandant) et le producteur. Il peut être conclu pour une ou plusieurs phases. 

L’accord de projet et le contrat constituent les différents types d’accords. 

Contenu 

Le contenu des accords est défini par l’organisation permanente. L’accord peut contenir no-
tamment les points suivants: 

 introduction 

 champ d’application 

 étendue des prestations et résultats 

 personnes impliquées 

 obligation de coopérer 

 assurance qualité et réception 

 garanties 

 protection et sécurité des données 

 gestion des modifications 

 rapports 

 charge de travail et coûts 

 signatures 

 normes techniques complémentaires 

 règlements 

 directives 

4.4.2 États 

4.4.2.1 Ancien système mis hors service 

Description 

L’ancienne version du système ainsi que l’ancien système sont démantelés ou supprimés en 
tenant compte des prescriptions. La mise hors service englobe également la destruction ou 

l’archivage des données. 
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4.4.2.2 Exploitation activée 

Description 

L’exploitation du système activé a commencé et fonctionne dans le cadre de l’organisation 
d’exploitation définie dans le concept d’exploitation. Les activités décrites dans le manuel 
d’exploitation sont effectuées. Le personnel d’exploitation réalise les tâches liées à l’exploita-

tion. Les conditions préalables à la mesure et au respect de l’accord sur le niveau de service 
sont remplies. 

4.4.2.3 Infrastructure d’exploitation réalisée 

Description 

L’infrastructure d’exploitation comprend toutes les infrastructures nécessaires pour l’élabora-
tion et l’exploitation d’un système dans les différents environnements système (développe-

ment, tests, production, etc.) et tous leurs composants. Elle englobe également les éléments 
essentiels pour la surveillance de l’exploitation, tels que le monitorage, les alertes, les outils 

statistiques, etc. 

4.4.2.4 Organisation de l’exploitation réalisée 

Description 

L’organisation d’exploitation définie dans le concept d’exploitation avec l’organisation struc-

turelle de l’exploitation et les processus opérationnels de l’exploitant sont réalisés. Le person-
nel est formé et peut accomplir les tâches d’exploitation. 

4.4.2.5 Mesures de déploiement effectuées 

Description 

Les mesures décrites et réalisées dans le concept de déploiement sont appliquées. Leur mise 
en œuvre est vérifiée et l’assurance de leur qualité est exécutée. Exemple de mesures de dé-
ploiement: les cours de formation ont été dispensés aux utilisateurs et les évaluations des 

participants sont disponibles pour l’assurance de la qualité. 

4.4.2.6 Mesures de déploiement réalisées 

Description 

Les mesures définies dans le concept de déploiement sont réalisées, de même que l’organi-
sation requise pour le déploiement. Par exemple, les superutilisateurs qui assistent les utilisa-
teurs lors du déploiement sont recrutés et formés, ou les documents de formation sont pré-

parés pour que les cours puissent ensuite être dispensés. 

4.4.2.7 Concept SIPD transféré 

Description 

Le concept SIPD a été mis à jour, vérifié par les organes de prescription et de contrôle de 

gestion et transféré de l’organisation de projet à l’organisation permanente. 

4.4.2.8 Mesures SIPD réalisées 

Description 

Les mesures SIPD ont été réalisées sur la base du concept SIPD. Elles garantissent le respect 
des exigences en matière de besoin de protection conformément au concept. 

4.4.2.9 Jalons 

Description 

Les jalons font partie des états et sont toujours la conséquence d’une décision. Ils marquent 
et définissent un moment concret atteint dans le déroulement du projet. 
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Ils indiquent le résultat visé ou atteint des décisions qui incombent au pilotage et à la conduite 
de projet, structurent le projet et marquent des points importants de son déroulement, à partir 

desquels les décisions concernant les étapes suivantes sont prises. 

 Jalon Réception 

Le jalon est atteint lorsque la décision de réception est prise. La solution est définitivement 

transférée dans l’organisation de l’application et, le cas échéant, dans l’organisation d’ex-

ploitation. Ensuite, la garantie et donc l’exploitation normale commencent. 

 Jalon Réception de la migration 

Le jalon est atteint lorsque la décision de réception de la migration est prise. L’utilisation 
du nouveau système peut être libérée pour les utilisateurs (décision de mise en service). 

 Jalon Appel d’offres 

Le jalon est atteint lorsque la décision de lancer un appel d’offres est prise. L’appel d’offres 

peut être publié. 

 Jalon Mise en service 

Le jalon est atteint lorsque la décision de mise en service est prise. La solution peut être 

mise en service. 

 Jalon Libération de l’exécution 

Le jalon est atteint lorsque la décision de libérer l’exécution est prise. Les travaux démar-
rent conformément au mandat d’exécution. 

 Jalon Concept SIPD 

Le jalon est atteint lorsque la décision relative au concept SIPD est prise. La réalisation des 

mesures SIPD peut avoir lieu. 

 Jalon Architecture de la solution 

Le jalon est atteint lorsque la décision relative à l’architecture est prise. Cela constitue la 

condition préalable au développement ou à l’adaptation de systèmes. 

 Jalon Libération de la phase 

Le jalon est atteint lorsque la décision de libération de la phase est prise. Les travaux de la 
phase suivante peuvent alors commencer. 

 Jalon Libération de la phase de clôture 

Le jalon est atteint lorsque la décision de libérer la phase de clôture est prise. La fourniture 

de la prestation dans le cadre de l’élaboration de la solution est terminée. Les travaux de 

la phase de clôture peuvent alors commencer. 

 Jalon Concept du produit  

Le jalon est atteint lorsque la décision relative au concept du produit est prise. Le concept 

constitue la condition préalable au développement ou à l’adaptation de produits ou de 

services. 

 Jalon Clôture du projet 

Le jalon est atteint lorsque la décision relative à la clôture du projet est prise. Le projet est 
terminé. 

 Jalon Libération de l’initialisation du projet 

Le jalon est atteint lorsque la décision de libération de l’initialisation du projet est prise. Le 

projet a été formellement lancé. Les travaux démarrent conformément au mandat d’ini-

tialisation du projet. 

 Jalon Libération du release  

Le jalon est atteint lorsque la décision de libération du release est prise. Dans le cadre de 

l’approche agile, les travaux sur le release suivant peuvent commencer. 

 Jalon Préréception 

Le jalon est atteint lorsque la décision de préréception est prise. Cette décision constitue 

la base de l’exécution des mesures de déploiement et de la mise en service. 



 

71 / 200 
 

R
É
S
U

LT
A

T
S
 

 Jalon Suite du projet  

Le jalon est atteint lorsque la décision relative à la suite du projet est prise. Cela constitue 

la base pour l’élaboration du plan de gestion du projet et du mandat d’exécution. 

 Jalon Adjudication 

Le jalon est atteint lorsque la décision relative à l’adjudication est prise. La décision peut 
être publiée et les travaux contractuels avec l’adjudicataire peuvent commencer. 

4.4.2.10 Migration effectuée 

Description 

La migration de l’ancien au nouveau système ou au système développé est effectuée et do-
cumentée selon les prescriptions des organes de coordination et de contrôle de gestion. Sa 

traçabilité est assurée. La réussite de la migration est la condition nécessaire à sa réception et 
à la décision de mise en service. 

4.4.2.11 Procédure de migration réalisée 

Description 

La procédure de migration réalisée a été testée par le développeur ou le testeur du produc-
teur. Celui-ci apporte la preuve de ses tests. Ces derniers constituent la condition préalable à 

la préréception. 

4.4.2.12 Organisation activée 

Description 

La nouvelle organisation est activée. Elle exécute ses processus conformément aux descrip-
tions de processus. 

L’activation de la nouvelle organisation dans le cadre d’un déroulement classique de la solu-
tion est la condition nécessaire à l’activation du produit ou du système. Dans le cas d’un dé-

veloppement agile de la solution, seule la partie correspondante de l’organisation est activée. 

4.4.2.13 Organisation mise en œuvre 

Description 

L’organisation définie dans le concept d’organisation est mise en œuvre. 

Les mesures nécessaires pour que l’organisation voie le jour (occupation des postes, engage-

ment du personnel, etc.) ont été réalisées sur la base de la description de processus et de la 
description de l’organisation. 

4.4.2.14 Produit activé 

Description 

Le produit est mis à la disposition des utilisateurs pour qu’ils puissent s’en servir. 

4.4.2.15 Produit développé ou adapté 

Description 

Le produit développé et/ou adapté a été testé par le développeur ou le testeur du producteur. 
Il est ensuite remis à l’utilisateur pour les tests et la préréception. 

4.4.2.16 Prototype réalisé 

Description 

Le prototype sert à vérifier la faisabilité ou le comportement d’un système ou d’un produit 
dans une situation déterminée. Les prototypes sont utilisés pour évaluer et réduire les risques. 
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Au cours du projet, plusieurs prototypes différents peuvent être réalisés afin de vérifier la 
faisabilité. On peut distinguer les prototypes jetables des prototypes réutilisables. 

4.4.2.17 Interfaces réalisées 

Description 

Les interfaces réalisées assurent l’échange de données entre le système et les systèmes envi-
ronnants. 

L’interface a été testée par le développeur ou l’intégrateur et par le testeur du producteur. 

Elle est transmise à l’exploitant pour être intégrée dans l’infrastructure d’exploitation. 

4.4.2.18 Système activé 

Description 

Le système activé est mis à la disposition des utilisateurs pour qu’ils puissent s’en servir. 

4.4.2.19 Système développé ou paramétré  

Description 

Le système développé et/ou paramétré a été testé par le développeur ou l’intégrateur et par 
le testeur du producteur. Il est transmis à l’exploitant pour être intégré dans l’infrastructure 
d’exploitation. Le développement et l’intégration peuvent être réalisés en plusieurs étapes ou 

sous forme de releases. 

4.4.2.20 Système intégré 

Description 

Le système intégré est à la disposition des testeurs de l’utilisateur pour les tests et la préré-

ception. 

Après les décisions relatives à la préréception et à la mise en service, le système est activé. 

4.4.2.21 Infrastructure de test réalisée 

Description 

Pour l’exécution des tests, on utilise une infrastructure de test composée d’un système de test 

(on entend par là tous les systèmes permettant d’exécuter des tests), de données de test et 
d’outils de test. L’infrastructure de test est mise à disposition conformément au concept de 

test. Suivant la méthode de test, diverses exigences concernant l’infrastructure de test sont 
posées. Différents systèmes de test peuvent donc être utilisés. 

L’infrastructure de test dépend de l’infrastructure du système de production, c’est-à-dire de 
l’infrastructure d’exploitation réalisée. Le système de test doit correspondre au système de 
production pour que les descriptions des cas de test puissent être effectuées dans des condi-

tions réalistes. 

Si des copies non anonymisées de données de production sont utilisées comme données de 
test pour les tests, les exigences SIPD doivent être remplies. 

4.4.2.22 Infrastructure de test transférée 

Description 

L’infrastructure de test dans son ensemble, y compris le concept de test, a été transféré dans 
l’organisation permanente. 

 



 

73 / 200 
 

T
Â

C
H

E
S
 

5 Tâches 

5.1 Introduction 

5.1.1 Position des tâches 

Les résultats ont une importance centrale dans HERMES. Ils sont élaborés au moyen des 

tâches. 

Une tâche se compose de plusieurs activités. Celles-ci servent à élaborer un ou plusieurs ré-
sultats et à garantir les exigences de qualité. 

On distingue deux types de tâches: 

 les tâches décisionnelles qui mènent à une décision et se terminent par un jalon comme 
résultat; elles sont en outre divisés en 

o tâches décisionnelles de pilotage et 
o tâches décisionnelles de conduite 

 les autres tâches qui accompagnent le déroulement du projet, servent à l’élaboration des 

résultats et des solutions et garantissent ou augmentent la qualité. 

Les descriptions de tâches ne remplacent pas les connaissances des méthodes et pratiques à 
utiliser ni une formation en la matière. 

5.1.2 Tâches décisionnelles 

5.1.2.1 Généralités 

Des décisions doivent être prises au cours du projet. Les tâches qui conduisent à une décision 
sont définies comme des tâches décisionnelles. Elles marquent la fin d’un jalon. 

HERMES fait la distinction entre les décisions prises par le pilotage du projet et les décisions 
prises par la conduite du projet. Par exemple, la décision de mise en service est prise par le 
mandant (pilotage), tandis que la décision relative à l’architecture est prise par le chef de 

projet (conduite). 

Le pilotage vérifie à la fin d’une phase (classique), le cas échéant d’un release (agile, si la 
décision de libération du release est prescrite dans le projet), si les décisions techniques né-

cessaires ont été prises. Si elles font défaut, la phase ou le release suivant n’est pas libéré. Le 
pilotage peut ainsi prendre des décisions sans disposer lui-même des compétences tech-

niques nécessaires. 

Les tâches décisionnelles sont soutenues par une liste de contrôle. 

5.1.2.2 Décisions de pilotage 

Le mandant prend les décisions au niveau hiérarchique du pilotage. Il décide de la libération 
de l’initialisation du projet, de la libération de l’exécution, de la libération des phases, le cas 

échéant de la libération des releases et de la clôture du projet, éventuellement de son inter-
ruption, ainsi que des décisions importantes telles que le lancement d’un appel d’offres, la 

décision d’une adjudication ou l’autorisation d’une mise en service. Si nécessaire, il est con-
seillé et soutenu par d’autres rôles, comme par exemple le comité de pilotage, le chef de 

projet ou le représentant des utilisateurs. 

5.1.2.3 Décisions de conduite 

Les décisions de conduite sont des décisions prises par le chef de projet concernant les résul-

tats du projet. 

La vérification et la réception de résultats techniques ont lieu à l’intention de la conduite au 
niveau de l’exécution, c’est-à-dire qu’elles sont effectuées par les spécialistes du sujet con-

cerné. En fonction du modèle de procédure, le chef de projet ou le représentant des utilisa-
teurs planifie les tâches décisionnelles. Ils tiennent compte des directives des organes de pres-

cription et de contrôle de gestion de l’organisation permanente. 
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5.2 Aperçu des tâches 

5.2.1 Tâches standard 

Le tableau montre l’affectation de toutes les tâches fournies et des résultats correspondants 
aux phases du projet, les tâches décisionnelles étant mises en évidence en couleur (rose).  

Tâche Résultat 
 

Phases 

I C R D M F 

Mettre l’ancien système hors service Ancien système mis hors service      X 

Gérer les modifications Demande de modification  X X X   

 Liste de l’état des modifications  X X X X  

 Plan de gestion du projet  X X X X  

 Exigences envers la solution  X X X   

Évaluer les offres Rapport d’évaluation  X   X  

 Procès-verbal des offres  X   X  

Effectuer l’appel d’offres Offre  X   X  

 Dossier d’appel d’offres  X   X  

Élaborer l’appel d’offres Dossier d’appel d’offres  X   X  

Élaborer l’analyse de l’appel d’offres Analyse de l’appel d’offres X      

Activer l’exploitation Manuel d’exploitation    X X  

 Exploitation activée    X X  

Réaliser l’environnement d’exploitation Manuel d’exploitation   X  X  

 Infrastructure d’exploitation réalisée   X  X  

 Organisation de l’exploitation réalisée   X  X  

Élaborer le concept d’exploitation Concept d’exploitation  X   X  

 Accord sur le niveau de service  X   X  

Élaborer le mandat d’exécution Mandat d’exécution X      

Effectuer les mesures de déploiement Mesures de déploiement effectuées    X X  

Réaliser les mesures de déploiement Mesures de déploiement réalisées   X  X  

Élaborer le concept de déploiement Concept de déploiement  X   X  

 Plan de gestion du projet  X   X  

Décider de la réception de la migration Liste de contrôle Réception de la migration     X X  

 Procès-verbal de réception    X X  

 Jalon Réception de la migration    X X  

 Liste Décisions de conduite    X X  

Décider de la réception Liste de contrôle Réception    X X  

 Procès-verbal de réception    X X  

 Jalon Réception    X X  

 Liste Décisions de conduite    X X  

Décider de l’appel d’offres Liste de contrôle Appel d’offres  X   X  

 Jalon Appel d’offres  X   X  

 Liste Décisions de pilotage  X   X  

Décider de la mise en service Liste de contrôle Mise en service    X X  

 Jalon Mise en service    X X  

 Liste Décisions de pilotage    X X  

Décider du concept SIPD Liste de contrôle Concept SIPD  X   X  

 Jalon Concept SIPD  X   X  

 Liste Décisions de conduite  X   X  

Décider de l’architecture de la solution Liste de contrôle Architecture de la solution  X   X  

 Jalon Architecture de la solution  X   X  

 Liste Décisions de conduite  X   X  

Décider de la libération de la phase de clôture Liste de contrôle Libération de la phase de clôture    X X  

 Rapport sur la qualité et les risques    X X  

 Jalon Libération de la phase de clôture    X X  

 Liste Décisions de pilotage    X X  

Décider de la libération de la phase Liste de contrôle Libération de la phase  X X    

 Rapport sur la qualité et les risques  X X    

 Jalon Libération de la phase  X X    

 Liste Décisions de pilotage  X X    
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Tâche Résultat 
 

Phases 

I C R D M F 

Décider du concept du produit Liste de contrôle Concept du produit  X   X  

 Jalon Concept du produit  X   X  

 Liste Décisions de conduite  X   X  

Décider l’interruption du projet Liste de contrôle Interruption du projet  X X X X  

 Expériences acquises  X X X X  

 Evaluation finale du projet  X X X X  

 Jalon Clôture du projet  X X X X  

 Liste Décisions de pilotage  X X X X  

Décider de la clôture du projet Liste de contrôle Clôture du projet      X 

 Rapport sur la qualité et les risques      X 

 Jalon Clôture du projet      X 

 Liste Décisions de pilotage      X 

Décider de la libération de l’exécution Liste de contrôle Libération de l’exécution X      

 Mandat d’exécution X      

 Jalon Libération de l’exécution X      

 Liste Décisions de pilotage X      

Décider de la libération de l’initialisation du projet Liste de contrôle Libération de l’initialisation du pro-
jet 

X      

 Mandat d’initialisation du projet X      

 Jalon Libération de l’initialisation du projet X      

 Liste Décisions de pilotage X      

Décider de la libération du release Liste de contrôle Libération du release     X  

 Rapport sur la qualité et les risques     X  

 Jalon Libération du release     X  

 Liste Décisions de pilotage     X  

Décider de la préréception Liste de contrôle Préréception   X  X  

 Procès-verbal de réception   X  X  

 Jalon Préréception   X  X  

 Liste Décisions de conduite   X  X  

Décider de la suite du projet Liste de contrôle Suite du projet X      

 Étude X      

 Jalon Suite du projet X      

 Liste Décisions de conduite X      

Décider de l’adjudication Liste de contrôle Adjudication  X   X  

 Publication  X   X  

 Jalon Adjudication  X   X  

 Liste Décisions de pilotage  X   X  

Élaborer le concept d’intégration Concept d’intégration  X   X  

Élaborer le concept SIPD Concept SIPD  X   X  

Réaliser le concept SIPD Mesures SIPD réalisées   X  X  

 Concept SIPD   X  X  

Transférer le concept SIPD Concept SIPD transféré    X X  

 Concept SIPD    X X  

Définir et piloter les prestations Demande d’offres  X X X X  

 Offre  X X X X  

 Rapport d’évaluation  X X X X  

 Accord  X X X X  

Élaborer les exigences envers la solution Analyse de la situation  X   X  

 Exigences envers la solution  X   X  

Élaborer l’architecture de la solution Concept du système  X   X  

 Architecture de la solution  X   X  

Effectuer la migration Migration effectuée    X X  

Élaborer le concept de migration Concept de migration  X   X  

Réaliser la procédure de migration Spécification détaillée   X  X  

 Procédure de migration réalisée   X  X  
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Tâche Résultat 
 

Phases 

I C R D M F 

Activer l’organisation Organisation activée    X X  

Réaliser l’organisation Description de processus   X  X  

 Description de l’organisation   X  X  

 Organisation mise en œuvre   X  X  

Élaborer les exigences organisationnelles Analyse de la situation  X   X  

 Exigences organisationnelles  X   X  

Élaborer le concept d’organisation Concept d’organisation  X   X  

 Description du modèle d’affaires  X   X  

 Description de processus  X   X  

 Description de l’organisation  X   X  

Préparer la libération de la phase Rapport de phase  X X X X  

 Plan de gestion du projet  X X X X  

 Rapport sur l’état du projet  X X X X  

Traiter les problèmes et mettre à profit les expé-
riences 

Expériences acquises  X X X X X 

Activer le produit Produit activé    X X  

Réaliser le produit Spécification détaillée   X  X  

 Documentation du produit   X  X  

 Manuel d’utilisation   X  X  

 Produit développé ou adapté   X  X  

Élaborer le concept du produit Concept du produit  X   X  

Conduire et contrôler le projet Plan de gestion du projet X X X X X X 

 Mandat de travail X X X X X X 

 Rapport sur l’état du projet X X X X X X 

 Procès-verbal X X X X X X 

 Exigences envers la solution     X  

 Spécification détaillée     X  

Piloter le projet Rapport sur la qualité et les risques  X X X X  

 Liste Décisions de pilotage X X X X X X 

Préparer la clôture du projet Expériences acquises      X 

 Evaluation finale du projet      X 

Élaborer le plan de gestion du projet Plan de gestion du projet X      

Effectuer le prototypage Prototype réalisé X X X  X  

 Documentation du prototype X X X  X  

Conduire l’assurance de la qualité Plan de gestion du projet  X X X X X 

 Procès-verbal de vérification  X X X X X 

Élaborer l’analyse des bases légales Analyse des bases légales X      

Préparer la clôture du release Rapport de release     X  

 Plan de gestion du projet     X  

 Rapport sur l’état du projet     X  

Gérer les risques Plan de gestion du projet  X X X X  

 Rapport sur l’état du projet  X X X X  

Élaborer l’analyse des besoins de protection Analyse des besoins de protection X      

Gérer et informer les parties prenantes Liste des parties prenantes X X X X X X 

 Intérêts des parties prenantes X X X X X X 

 Plan de gestion du projet X X X X X X 

Représenter les intérêts des parties prenantes Intérêts des parties prenantes  X X X X  

Élaborer l’étude Étude X      

 Liste des parties prenantes X      

Activer le système Système activé    X X  

Intégrer le système en fonctionnement Manuel d’exploitation   X  X  

 Système intégré   X  X  

Réaliser le système Spécification détaillée   X  X  

 Concept du système   X  X  

 Architecture de la solution   X  X  

 Manuel d’utilisation   X  X  

 Système développé ou paramétré   X  X  
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Tâche Résultat 
 

Phases 

I C R D M F 

Préparer l’intégration du système Interfaces réalisées   X  X  

 Architecture de la solution   X  X  

 Guide d’intégration et d’installation   X  X  

 Spécification détaillée   X  X  

Effectuer les tests Procès-verbal de test   X X X  

 Concept de test   X X X  

Réaliser l’infrastructure de test Infrastructure de test réalisée   X  X  

Transférer l’infrastructure de test Concept de test      X 

 Infrastructure de test transférée      X 

 Procès-verbal      X 

Élaborer le concept de test Concept de test  X   X  

Élaborer l’accord Accord  X   X  

Tableau 18 Affectation de toutes les tâches et des résultats correspondants aux phases du projet 

5.2.2 Tâches personnalisées 

En complément des tâches mises à disposition par défaut, il est possible d’intégrer de nou-
velles tâches spécifiques à un domaine, à une organisation ou à un projet dans ses propres 
modules et de les enrichir ensuite de résultats. 

Cette démarche est soutenue par HERMES online et s’applique en particulier lorsque de nou-
veaux modules sont développés. Des exemples de tâches individuelles peuvent être des rap-

ports étendus et spécifiques à l’organisation permanente ou une gestion des risques spéci-
fique au projet. 

5.3 Explications concernant la description des tâches 

Chaque tâche fait l’objet d’une description, dont la structure est toujours la même. 

 but 
définit le sens et le but d’une tâche 

 idée générale   

explique le contenu général de la tâche 

 spécifique à HERMES  

décrit comment HERMES soutient concrètement la tâche 

 conditions préalables   

énumèrent les résultats nécessaires à l’exécution de la tâche, si cela s’avère pertinent; pour 

les tâches effectuées pendant l’élaboration de la solution, la liste varie selon le scénario; si 
nécessaire, les résultats sont marqués d’un « A » pour agile ou d’un « C » pour classique 

 activités 

décrivent la manière dont la tâche est exécutée; dans la mesure du possible, les activités 
sont présentées par ordre chronologique; si nécessaire, elles sont marquées d’un « A » 

pour agile ou d’un « C » pour classique 

 relations (disponible en ligne uniquement)   

présentent les relations entre la tâche et les autres éléments de méthodes 

 résultats 

indiquent quels résultats découlent de la tâche; si nécessaire, les résultats sont marqués 

d’un « A » pour agile ou d’un « C » pour classique 
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5.4 Description des tâches 

5.4.1 Tâches décisionnelles de pilotage 

5.4.1.1 Décider de l’appel d’offres 

ClôtureInitialisation
Mise en œuvre

DéploiementRéalisationConception

 

But 

La décision relative à l’appel d’offres constitue la condition préalable à la publication d’un 
appel d’offres. 

Idée générale 

Une fois la décision prise de lancer un appel d’offres, celui-ci est publié. Dans le cas d’un appel 
d’offres sur invitation, le dossier d’appel d’offres est envoyé. 

Spécifique à HERMES 

La décision relative à l’appel d’offres est prise par le mandant, le cas échéant avec le concours 
du service d’appel d’offres de l’organisation permanente. Le mandant garantit la coordination 
avec l’organisation permanente. 

Conditions préalables 

 dossier d’appel d’offres 

 plan de gestion du projet 

Activités 

 compléter la liste de contrôle Appel d’offres par des critères supplémentaires 

 vérifier le dossier d’appel d’offres à l’aide de la liste de contrôle Appel d’offres. 

 vérifier si les stratégies, les normes et les prescriptions supérieures sont respectées et si 

les confirmations des services compétents sont disponibles 

 coordonner la décision avec l’organisation permanente 

 décider formellement de l’appel d’offres 

Résultats 

 liste de contrôle Appel d’offres 

 jalon Appel d’offres 

 liste Décisions de pilotage 

5.4.1.2 Décider de la mise en service 

ClôtureInitialisation
Mise en œuvre

DéploiementRéalisationConception

 

But 

La décision de mise en service constitue la condition préalable à l’activation du produit ou du 
système (avec activation subséquente de l’exploitation) et à l’utilisation productive de la solu-
tion. 

Idée générale 

À la demande du chef de projet ou du représentant des utilisateurs, le mandant prend la 
décision de mise en service. 

Spécifique à HERMES 

La décision de mise en service du mandant se base sur les décisions de préréception et de 
réception de la migration, sur l’exécution des mesures de déploiement et sur d’autres critères 

de libération, en partie spécifiques au projet, conformément au concept de déploiement. 
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Conditions préalables 

 jalon Préréception 

 jalon Réception de la migration 

 concept de déploiement 

 mesures de déploiement effectuées 

 concept SIPD transféré 

Activités 

 compléter la liste de contrôle Mise en service par des critères de libération supplémen-
taires 

 évaluer les critères de libération et estimer et présenter les risques de déploiement 

 décider formellement de la mise en service 

 après la mise en service, libérer le système pour les utilisateurs 

Résultats 

 liste de contrôle Mise en service 

 jalon Mise en service 

 liste Décisions de pilotage 

5.4.1.3 Décider de la libération de l’exécution 

ClôtureInitialisation
Mise en œuvre

DéploiementRéalisationConception 

 

But 

La décision de libération de l’exécution permet de poursuivre le projet avec la phase suivante 
et de commencer l’élaboration de la solution. Il crée les conditions nécessaires pour les travaux 
de la phase de conception en cas d’approche classique et de la phase de mise en œuvre en 

cas d’approche agile. 

Idée générale 

Sur la base du mandat d’exécution, le mandant vérifie si le projet sert les objectifs de l’orga-
nisation et si les ressources nécessaires peuvent être libérées. 

La libération de l’exécution marque le début de l’élaboration de la solution et l’entrée en 
vigueur de l’organisation du projet adaptée en conséquence. Les ressources nécessaires pour 

la phase suivante sont libérées 

Spécifique à HERMES 

La libération de l’exécution s’effectue à la fin de la phase d’initialisation. La décision est prise 
par le mandant en accord avec l’organisation permanente, éventuellement dans le cadre d’un 

portefeuille existant. Avant la libération de l’exécution, le mandat d’exécution et le plan de 
gestion du projet sont harmonisés avec les prescriptions supérieures de l’organisation perma-

nente. 

Le plan de gestion du projet et l’organisation de projet adaptée sont décidés et mis en place. 
Dans une approche agile, l’équipe de développement est formellement intégrée dans l’orga-

nisation du projet. 

La libération de l’exécution marque le début de l’élaboration de la solution, qui commence 
par la phase de conception dans le cas d’une approche classique et par la phase de mise en 

œuvre dans le cas d’une approche agile. 

Il s’agit de décider 

 si la phase initialisation est close ou si d’autres résultats doivent être élaborés 

et, pour autant que la phase d’initialisation puisse être clôturée, si la poursuite du projet 

 est libérée 

 n’est pas libérée pour le moment et sera de nouveau proposée ultérieurement ou 

 n’est pas libérée et le projet est terminé (ne constitue pas une interruption de projet à 

proprement parler, voir Décider l’interruption du projet) 
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Conditions préalables 

 plan de gestion du projet 

 mandat d’exécution 

Activités 

 compléter la liste de contrôle Libération de l’exécution par des critères supplémentaires 

 faire vérifier le mandat d’exécution par le mandant à l’aide de la liste de contrôle Libération 

de l’exécution 

 garantir les ressources (personnes, finances, infrastructure) pour toute la durée du projet 

 libérer les ressources pour la phase suivante 

 transmettre le mandat d’exécution aux décideurs. 

 communiquer l’organisation de projet à l’organisation permanente et aux parties pre-
nantes 

 coordonner la décision avec l’organisation permanente 

 décider formellement de la libération de l’exécution 

 en cas de décision positive 
o signer le mandat d’exécution 

o libérer des ressources pour l’élaboration de la solution (phase Conception ou Mise en 
œuvre) 

o informer les parties prenantes de la décision 

Résultats 

 liste de contrôle Libération de l’exécution 

 mandat d’exécution 

 jalon Libération de l’exécution 

 liste Décisions de pilotage 

5.4.1.4 Décider de la libération de la phase de clôture  

ClôtureInitialisation
Mise en œuvre

DéploiementRéalisationConception

 

But 

La décision de libération de la phase de clôture met fin à la fourniture des prestations dans le 
cadre de l’élaboration de la solution et crée les conditions nécessaires pour les travaux de la 
phase Clôture. 

Idée générale 

Les résultats de l’ensemble de l’élaboration de la solution sont vérifiés et acceptés ou refusés. 
La phase est clôturée et la phase Clôture ainsi que les ressources nécessaires à cette dernière 
sont libérées. 

Spécifique à HERMES 

À la fin de la phase de déploiement ou de mise en œuvre, le rapport de phase et, dans la 
phase de mise en œuvre, le dernier rapport de release sont acceptés. Le mandant décide de 
la fin de l’élaboration de la solution ainsi que de la libération de la phase de clôture. 

Si l’élaboration de la solution a été effectuée au moyen d’une approche agile, l’équipe de 
développement est dissoute. 

Il s’agit de décider 

 si la phase est clôturée ou si d’autres résultats doivent être élaborés avant la clôture de la 
phase, ou 

 si la phase de clôture est libérée 

Conditions préalables 

 jalon Réception 

 rapport de phase 

 rapport de release 
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 plan de gestion du projet 

 rapport sur l’état du projet 

Activités 

 compléter la liste de contrôle Libération de la phase de clôture par des critères de libéra-
tion supplémentaires 

 coordonner la décision avec l’organisation permanente 

 décider formellement de la libération de la phase de clôture ou rejeter les résultats 

 en cas de décision positive 
o libérer des ressources pour la phase suivante du projet 
o informer les personnes concernées de la décision 

Résultats 

 liste de contrôle Libération de la phase de clôture 

 rapport sur la qualité et les risques 

 Jalon Libération de la phase de clôture 

 liste Décisions de pilotage 

5.4.1.5 Décider de la libération de la phase 

ClôtureInitialisation
Mise en œuvre

DéploiementRéalisationConception

 

But 

Dans le cadre de la procédure classique, la décision de libération de la phase crée les condi-
tions nécessaires pour les travaux de la phase suivante. 

Idée générale 

Les résultats de la phase sont examinés et acceptés ou refusés. La phase en cours est clôturée 
et la phase de projet suivante ainsi que les ressources nécessaires à cette dernière sont libé-
rées. Si les objectifs fixés ne peuvent pas être atteints, le projet est arrêté (voir Décider l’inter-

ruption du projet). 

Spécifique à HERMES 

À la fin de la phase en cours, le rapport de phase est réceptionné et la décision concernant la 
clôture de la phase est prise. Le mandant décide ensuite de libérer ou non la phase suivante. 

Avant la libération de la phase, le rapport de phase et le plan de gestion du projet sont har-
monisés avec les prescriptions supérieures de l’organisation permanente. Les nouvelles con-

naissances sont alors prises en compte. 

Les adaptations du plan de gestion du projet et de l’organisation de projet sont décidées et 
mises en place. 

Si, dans le projet, le contrôle de gestion ainsi que l’assurance de la qualité et la gestion des 
risques sont confiés à des organes spécifiques, ceux-ci rédigent un rapport à l’attention du 
mandant. 

Conditions préalables 

 plan de gestion du projet 

 rapport sur l’état du projet 

 rapport de phase 

Activités 

 compléter la liste de contrôle Libération de la phase par des critères de libération supplé-
mentaires 

 examiner de manière critique, sur la base des nouvelles connaissances, les objectifs, la 

faisabilité et l’utilité de la solution envisagée, et les harmoniser avec les objectifs de l’or-
ganisation permanente 
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 vérifier si les stratégies, les normes et les prescriptions supérieures sont respectées et si 

les confirmations des services compétents sont disponibles 

 garantir que les ressources requises (au niveau du personnel, des finances, de l’infrastruc-
ture, des connaissances et de l’expérience) seront disponibles à temps et en suffisance 

pour toute la durée restante du projet 

 coordonner la décision avec l’organisation permanente 

 examiner le rapport de phase, le plan de gestion du projet et les résultats spécifiques à la 

phase et les approuver ou les refuser 

 décider formellement de la libération de la phase ou refuser les résultats 

 en cas de décision positive 

o libérer des ressources pour la phase suivante du projet 

o informer les personnes concernées de la décision 

 si les objectifs fixés ne peuvent pas être atteints 

o définir des mesures correctives 

o ou décider l’interruption du projet et demander d’interrompre le projet 

Résultats 

 liste de contrôle Libération de la phase 

 rapport sur la qualité et les risques 

 jalon Libération de la phase 

 liste Décisions de pilotage 

5.4.1.6 Décider l’interruption du projet 

ClôtureInitialisation
Mise en œuvre

DéploiementRéalisationConception

 

But 

La décision d’interrompre le projet consiste à mettre fin à un projet de manière anticipée, 

avant même que les objectifs fixés n’aient été atteints. L’organisation du projet est dissoute et 
le projet est dûment terminé. 

Idée générale 

L’interruption d’un projet est une étape non planifiée qui peut tout au plus être prévue comme 

action possible, par exemple lorsqu’un projet pilote, un projet de recherche ou un projet est 
abordé dans des conditions critiques difficiles. 

L’étape généralement impopulaire de l’interruption d’un projet relève entièrement de la com-
pétence et de la responsabilité du mandant. L’interruption doit se dérouler le plus harmonieu-
sement possible et sans « dommages collatéraux ». La dissolution de l’organisation de projet 

s’effectue de la même manière qu’une clôture de projet. Elle décharge officiellement les par-
ticipants au projet de leurs responsabilités. 

Le répertoire de classement des documents est nettoyé et la documentation disponible du 
projet est remise à l’organisation permanente. Les raisons de l’interruption du projet sont 
rassemblées et documentées. Les éventuels points pertinents en suspens et les points non 

réglés sont transmis aux personnes compétentes dans l’organisation permanente. Les éven-
tuels aspects juridiques découlant de contrats non exécutés sont transmis au service juridique 

de l’organisation permanente. 

Spécifique à HERMES 

L’interruption du projet n’est possible que dans le cadre de l’élaboration de la solution, c’est-
à-dire après la décision de libération de l’exécution et avant la décision de libération de la 

phase de clôture. Elle représente une clôture anticipée, non planifiée et éventuellement 
abrupte du projet avec le jalon Clôture du projet. La décision est prise par le mandant. 

Mettre fin au projet pendant la phase d’initialisation ne constitue pas une interruption à pro-
prement parler, car l’initialisation sert d’orientation structurée pour un projet ciblé et l’absence 

éventuelle de libération de l’exécution suivie de la fin du projet fait partie des étapes possibles 
prévues à l’avance. Il en va de même si le projet prend fin plus tôt au cours de l’initialisation. 
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Il n’est pas prévu de mettre fin formellement au projet, mais certaines activités de cette tâche 
peuvent, si nécessaire, soutenir la fin du projet. 

Il faut veiller à ce que la valeur ajoutée déjà apportée puisse être maintenue et ainsi limiter les 
dommages liés à l’interruption du projet. 

Comme la tâche Préparer la clôture du projet ne peut pas être effectuée en cas d’interruption 
du projet, il faut en outre élaborer, avant la décision, les expériences acquises et l’évaluation 

finale du projet, y compris l’indication d’interruption. 

Effectuée par la direction du projet, l’évaluation finale du projet est vérifiée par le pilotage du 

projet, qui l’approuve ou la refuse. Le mandant transmet aux services concernés les expé-
riences importantes faites pendant le projet. 

Le mandant s’assure que les exigences de l’organe de prescription et de contrôle de gestion 
ainsi que de la gouvernance sont remplies en ce qui concerne une interruption du projet en 
bonne et due forme. 

Il s’agit de décider 

 d’interrompre le projet 

Si, dans le projet, le contrôle de gestion ainsi que l’assurance de la qualité et la gestion des 

risques sont confiés à des organes spécifiques, ceux-ci rédigent leur propre rapport final. 

Tous les collaborateurs du projet, toutes les parties prenantes concernées ainsi que tous les 
services internes et prestataires de services externes impliqués dans le projet sont informés. 

Conditions préalables 

 plan de gestion du projet 

 expériences acquises 

Activités 

 compléter la liste de contrôle Interruption du projet par des critères supplémentaires 

 nettoyer le répertoire de classement des documents 

 sauvegarder si possible la valeur ajoutée déjà créée 

 vérifier les travaux en cours pour savoir s’ils doivent être interrompus immédiatement ou 

s’il est préférable de les poursuivre jusqu’au résultat final 

 s’assurer que les travaux de clôture ont été complétés; procéder ou faire procéder aux 
contrôles correspondants 

 restituer les ressources non utilisées (notamment l’infrastructure) à l’organisation perma-

nente 

 supprimer les droits d’accès accordés spécifiquement pour le projet 

 clôturer les systèmes de saisie des dépenses, la comptabilité du projet, les rapports, etc. 

 transmettre les points en suspens du projet aux personnes compétentes de l’organisation 

permanente 

 communiquer la décision aux organes de prescription et de contrôle de gestion ainsi qu’à 

l’équipe de projet 

 faire supprimer des projets dans le portefeuille potentiel 

 tenir la réunion finale du comité de pilotage 

 décider formellement l’interruption du projet 

 dissoudre l’organisation de projet 

 informer les personnes concernées et intéressées de la décision 

 compléter les expériences acquises par l’expérience de l’interruption de projet et les trans-

mettre aux services concernés 

 transmettre au service juridique de l’organisation permanente les aspects juridiques tels 

que les questions litigieuses concernant les accords, l’annulation, la coresponsabilité, les 
honoraires et les demandes d’indemnisation dans un mandat séparé accompagné des 

documents ou faire appel directement aux juristes 
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Résultats 

 liste de contrôle Interruption du projet 

 expériences acquises 

 évaluation finale du projet 

 jalon Clôture du projet 

 liste Décisions de pilotage 

5.4.1.7 Décider de la clôture du projet 

ClôtureInitialisation
Mise en œuvre

DéploiementRéalisationConception

 

But 

La décision de clore le projet entraîne la dissolution de l’organisation de projet et la fin du 

projet. 

Idée générale 

La dernière étape de la clôture du projet est la dissolution de l’organisation de projet. La 
dissolution relève de la compétence et de la responsabilité du mandant. Elle décharge offi-

ciellement les participants au projet de leurs responsabilités. 

Spécifique à HERMES 

La décision de clôture du projet est la dernière décision ordinaire et formelle du projet. 

Le mandant vérifie que tous les résultats sont correctement documentés sur le plan formel et 
dûment mis à disposition pour une utilisation ultérieure et pour l’organisation de l’application. 

Il s’assure en outre que les exigences de l’organe de prescription et de contrôle de gestion 
ainsi que de la gouvernance sont remplies en ce qui concerne la clôture du projet. Il examine 

l’évaluation finale du projet effectuée par la direction du projet, l’approuve ou la refuse. Il 
transmet aux services concernés les expériences importantes faites pendant le projet 

Il examine en outre dans quelle mesure l’organisation de projet existante pourrait être utilisée 
comme organisation d’application pendant la durée d’utilisation du système de solution et, 
dans l’affirmative, si tel serait possible ou faisable dans le cadre de l’organisation permanente. 

Le mandant décide 

 si le projet peut être clôturé ou si les résultats doivent être davantage documentés avant 

sa clôture, et 

 si l’organisation de projet dissoute est transférée ou non, en partie ou en totalité, à l’or-

ganisation qui lui succède, sous une autre dénomination 

Si, dans le projet, le contrôle de gestion ainsi que l’assurance de la qualité et la gestion des 

risques sont confiés à des organes spécifiques, ceux-ci rédigent leur propre rapport final. 

Conditions préalables 

 plan de gestion du projet 

 infrastructure de test transférée 

 ancien système mis hors service 

 expériences acquises 

 évaluation finale du projet 

Activités 

 compléter la liste de contrôle Clôture du projet par des critères supplémentaires 

 s’assurer que les travaux de clôture ont été entièrement effectués; procéder ou faire pro-

céder aux contrôles correspondants 

 transmettre aux décideurs l’évaluation finale du projet et les autres bases de décision 

 coordonner la décision avec les organes de prescription et de contrôle de gestion 

 tenir la réunion finale du comité de pilotage 
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 approuver l’ évaluation finale du projet (ou la refuser) 

 décider formellement de la clôture du projet 

 en cas de décision positive 

o dissoudre l’organisation de projet 
o informer les personnes concernées et intéressées de la décision 

o transmettre les expériences acquises aux services concernés 

Résultats 

 liste de contrôle Clôture du projet 

 rapport sur la qualité et les risques 

 jalon Clôture du projet 

 liste Décisions de pilotage 

5.4.1.8 Décider de la libération de l’initialisation du projet 

ClôtureInitialisation
Mise en œuvre

DéploiementRéalisationConception 

 

But 

La décision de libération de l’initialisation du projet permet de lancer le projet et de commen-
cer la phase d’initialisation. 

Idée générale 

Le projet commence formellement avec la libération de l’initialisation du projet. La clarification 
initiale d’une éventuelle poursuite de la solution envisagée est lancée. 

Les points nécessaires à la réussite de l’initialisation du projet sont clarifiés lors de l’attribution 
du mandat. 

Spécifique à HERMES 

La décision de libération de l’initialisation du projet est la première décision ordinaire dans le 
projet, par laquelle le projet est formellement lancé. Le mandant prend seul la décision au 

nom de l’organisation permanente, éventuellement dans le cadre d’un portefeuille existant. 
La décision est prise d’examiner avec la phase d’initialisation si le projet envisagé est pertinent 

et digne d’intérêt. 

Le mandant charge un chef de projet de l’élaboration du mandat d’initialisation du projet, qui 

se fait encore en dehors de la future structure possible du projet. Le chef de projet ne doit 
pas obligatoirement prendre la direction du projet pour les phases suivantes. Tant que la 

décision de libération de l’initialisation du projet n’est pas prise, le projet est encore inexistant 
du point de vue de la méthode. 

L’organisation du projet pour la phase d’initialisation, qui comprend au moins le mandant et 
le chef de projet/représentant des utilisateurs (qui peuvent être la même personne), est mise 
en place. Les ressources nécessaires à l’initialisation sont libérées. 

Conditions préalables 

 liste de contrôle Libération de l’initialisation du projet 

 mandat d’initialisation du projet 

Activités 

 en dehors de la future structure possible du projet 
o compléter la liste de contrôle Libération de l’initialisation du projet par des critères 

supplémentaires 
o faire vérifier le mandat d’initialisation du projet par le mandant à l’aide de la liste de 

contrôle Libération de l’initialisation du projet 
o garantir les ressources pour la phase d’initialisation 

 dans le cadre du projet 

o décider formellement de la libération de l’initialisation du projet 
o signer le mandat d’initialisation du projet 
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o libérer les ressources pour la phase d’initialisation 
o informer l’organisation permanente et faire inscrire les projets dans le portefeuille 

éventuellement disponible 

Résultats 

 liste de contrôle Libération de l’initialisation du projet 

 mandat d’initialisation du projet 

 jalon Libération de l’initialisation du projet 

 liste Décisions de pilotage 

5.4.1.9 Décider de la libération du release 

ClôtureInitialisation
Mise en œuvre

DéploiementRéalisationConception

 

But 

Dans le cadre de l’approche agile, la décision de libération du release crée les conditions 

nécessaires à la réalisation des travaux du release suivant. 

Idée générale 

Les résultats du release sont examinés et acceptés ou refusés. Le release en cours est clôturé 
et le suivant est lancé. Si les objectifs fixés ne peuvent pas être atteints, le projet est terminé 

(voir Décider l’interruption du projet). 

Spécifique à HERMES 

C’est la mention correspondante dans le plan de gestion du projet qui détermine si la décision 
optionnelle de libération du release est obligatoirement exécutée ou non dans le projet. 

À la fin du release actuel, le rapport de release est accepté et une décision est prise sur sa 
clôture. Le mandant décide ensuite de libérer ou non le release suivant. 

Avant la libération du release, le rapport de release et le plan de gestion du projet sont com-
parés avec les stratégies et les objectifs supérieurs de l’organisation permanente ou d’un 

éventuel programme supérieur. Les nouvelles connaissances sont alors prises en compte. 

Si le contrôle de gestion ainsi que l’assurance de la qualité et la gestion des risques sont 

confiés à des organes spécifiques, ceux-ci rédigent un rapport à l’attention du mandant. 

Conditions préalables 

 plan de gestion du projet 

 rapport sur l’état du projet 

 rapport de release 

Activités 

 compléter la liste de contrôle Libération du release par des critères de libération supplé-
mentaires 

 vérifier de manière critique, sur la base des nouvelles connaissances, les objectifs, la faisa-

bilité et l’utilité de la solution envisagée, et les harmoniser avec les objectifs de l’organisa-
tion permanente 

 vérifier si les stratégies, les normes et les prescriptions supérieures sont respectées et si 

les confirmations des services compétents sont disponibles 

 transmettre aux décideurs le rapport de release, le plan de gestion du projet et d’autres 

documents de décision 

 s’assurer que les ressources nécessaires (au niveau du personnel, des finances, de l’infras-

tructure, des connaissances et de l’expérience) soient disponibles à temps et en suffisance 

pour toute la durée restante du projet 

 coordonner la décision avec l’organisation permanente 

 examiner le rapport de release, le plan de gestion du projet et les résultats spécifiques au 

release et les approuver ou les refuser 

 décider formellement de la libération du release ou refuser les résultats 
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 en cas de décision positive 

o informer les personnes concernées de la décision 

 si les objectifs fixés ne peuvent pas être atteints 
o définir des mesures correctives, ou 

o décider l’interruption du projet et demander de mettre fin au projet 

Résultats 

 liste de contrôle Libération du release 

 rapport sur la qualité et les risques 

 jalon Libération du release 

 liste Décisions de pilotage 

5.4.1.10 Décider de l’adjudication 

ClôtureInitialisation
Mise en œuvre

DéploiementRéalisationConception

 

But 

La décision d’adjudication crée les conditions nécessaires à la publication de l’adjudication et 
à l’élaboration du contrat avec l'adjudicataire. 

Idée générale 

Après la décision d’adjudication, les soumissionnaires sont informés du résultat de l’évalua-
tion. L’adjudication est publiée. 

Spécifique à HERMES 

La décision d’adjudication est prise par le mandant. 

Les activités sont définies dans le chapitre « plan d’achat » du plan de gestion du projet. Les 
éventuelles directives de l’organisation permanente doivent être respectées à cet égard. 

Conditions préalables 

 rapport d’évaluation 

 procès-verbal des offres 

 plan de gestion du projet 

Activités 

 compléter la liste de contrôle Adjudication 

 examiner de manière critique, sur la base des nouvelles connaissances, les objectifs, la 

faisabilité et l’utilité de la solution envisagée, et les harmoniser avec les objectifs de l’or-
ganisation permanente 

 transmettre le rapport d’évaluation aux décideurs 

 coordonner la décision avec l’organisation permanente et les organes de prescription et 
de contrôle de gestion responsables des achats sur les marchés publics 

 approuver le rapport d’évaluation ou le refuser 

 en cas d’approbation du rapport d’évaluation 

o décider formellement de l’adjudication 
o publier l’adjudication, par exemple sur www.simap.ch 

o envoyer les refus aux soumissionnaires non retenus 
o si nécessaire, effectuer des entretiens avec les soumissionnaires 

o prévoir éventuellement d’autres activités selon les directives spécifiques de l’organisa-
tion permanente 

Résultats 

 liste de contrôle Adjudication 

 publication 

 jalon Adjudication 

 liste Décisions de pilotage 
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5.4.2 Tâches décisionnelles de conduite 

5.4.2.1 Décider de la réception de la migration 

ClôtureInitialisation
Mise en œuvre

DéploiementRéalisationConception

 

But 

La décision de réception de la migration indique que la migration s’est déroulée avec succès, 
elle constitue l’une des conditions préalables à la mise en service. 

Idée générale 

Si les critères de qualité pour la migration sont remplis, l’utilisation du nouveau système est 
libérée pour les utilisateurs (décision de mise en service). 

Spécifique à HERMES 

La décision de réception de la migration, qui présuppose que la décision de préréception a 
été prise, intervient avant la décision de mise en service. 

Conditions préalables 

 jalon Préréception 

 migration effectuée 

Activités 

 compléter la liste de contrôle Réception de la migration par des critères supplémentaires 

 vérifier la réalisation des critères de qualité 

 accepter la réception de la migration ou la refuser 

 en cas de décision positive 

o décider formellement de la réception de la migration 
o terminer formellement la migration et la consigner de manière compréhensible dans 

un procès-verbal 
o libérer le système 

Résultats 

 liste de contrôle Réception de la migration 

 procès-verbal de réception 

 jalon Réception de la migration 

 liste Décisions de conduite 

5.4.2.2 Décider de la réception 

ClôtureInitialisation
Mise en œuvre

DéploiementRéalisationConception

 

But 

La décision de réception met fin à la fourniture de la prestation lors de l’élaboration de la 
solution et crée la base pour la décision de libération de la phase de clôture. La solution, y 
compris la documentation nécessaire, est transférée définitivement dans l’organisation d’ap-

plication et, le cas échéant, dans l’organisation d’exploitation. 

Idée générale 

La réception se fait entre le mandant, le producteur ou le fournisseur et l’exploitant de la 
solution, sachant que, pour un produit, l’exploitant est généralement l’utilisateur. La réception 

régit la manière dont les engagements en suspens sont gérés et la manière dont la fourniture 
de la prestation est achevée. 
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Spécifique à HERMES 

La réception a lieu après l’activation opérationnelle et la première période d’exploitation de 
la solution ou d’une partie de la solution, pendant laquelle l’utilisation — par exemple selon 

le concept du produit — peut avoir lieu et les éventuels défauts sont identifiés. 

La réception est planifiée en temps voulu par toutes les parties concernées. 

La réception de la solution marque non seulement la clôture définitive du développement/du 

paramétrage du système et du développement/de l’adaptation de la prestation/du produit 
ou de la mise en œuvre de l’organisation, mais aussi la fin de la fourniture de la prestation 

lors de l’élaboration de la solution. 

Si nécessaire, différentes réceptions sont effectuées (entre le producteur et l’exploitant, entre 
le producteur et l’utilisateur, etc.). 

Conditions préalables 

 organisation activée 

 exploitation activée 

 documentation du produit 

 manuel d’utilisation 

Activités 

 définir l’organisation et les conditions-cadresde la réception 

 compléter la liste de contrôle Réception par des critères supplémentaires 

 préparer la réception sur les plans technique et organisationnel 

 effectuer le processus de réception et consigner les résultats dans un procès-verbal 

 décider formellement de la réception et de la suite du projet édure 

 analyser et classer les résultats (par ex. en fonction de la catégorie de défauts ou de nou-

velles exigences) 

Résultats 

 liste de contrôle Réception 

 procès-verbal de réception 

 jalon Réception 

 liste Décisions de conduite 

5.4.2.3 Décider du concept SIPD 

ClôtureInitialisation
Mise en œuvre

DéploiementRéalisationConception

 

But 

La décision relative au concept SIPD confirme que tous les points pertinents du SIPD peuvent 
être identifiés et réalisés. 

Idée générale 

La décision relative au concept SIPD confirme la conformité avec les directives de l’organisa-

tion permanente. 

Spécifique à HERMES 

Avant la décision, le concept SIPD est examiné par les organes de prescription et de contrôle 
de gestion compétents. 

En cas d’achat (c’est-à-dire quand il n’y a pas de développement individuel) d’un système, le 
concept SIPD est vérifié après l’évaluation. La raison en est que l’offre choisie a une influence 
déterminante sur le concept SIPD. 

Conditions préalables 

 concept SIPD 

 plan de gestion du projet 
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Activités 

 compléter la liste de contrôle Concept SIPD par des critères supplémentaires 

 faire vérifier le concept SIPD par l’organe de prescription et de contrôle de gestion com-
pétent et demander une prise de position 

 veiller à ce que le mandant prenne acte des mesures de protection et des risques résiduels 

 décider formellement du concept SIPD 

Résultats 

 liste de contrôle Concept SIPD 

 jalon Concept SIPD 

 liste Décisions de conduite 

5.4.2.4 Décider de l’architecture de la solution 

ClôtureInitialisation
Mise en œuvre

DéploiementRéalisationConception

 

But 

La décision relative à l’architecture constitue la condition préalable au développement ou au 

paramétrage de systèmes. 

Idée générale 

La décision Architecture de la solution confirme la conformité avec l’architecture informatique 
de l’organisation permanente. 

Spécifique à HERMES 

Avant la décision, l’architecture de la solution est examinée par les organes de prescription et 

de contrôle de gestion compétents. 

En cas d’achat (c’est-à-dire en cas d’adaptation) d’un système, l’architecture de la solution est 
vérifiée avant et après l’évaluation. La raison en est que l’offre choisie peut entraîner une 

adaptation de l’architecture de la solution. 

Conditions préalables 

 architecture de la solution 

Activités 

 compléter la liste de contrôle Architecture de la solution par des critères supplémentaires 

 faire examiner l’architecture de la solution par l’organe de prescription et de contrôle de 

gestion compétent et demander des avis 

 décider formellement de l’architecture de la solution 

Résultats 

 liste de contrôle Architecture de la solution 

 jalon Architecture de la solution 

 liste Décisions de conduite 

5.4.2.5 Décider du concept du produit 

ClôtureInitialisation
Mise en œuvre

DéploiementRéalisationConception

 

But 

La décision relative au concept du produit constitue la condition préalable au développement 
ou à l’adaptation de produits ou de services. 

Idée générale 

La décision relative au concept du produit confirme la conformité de la solution qui a été 
conçue avec les exigences et les besoins de l’organisation permanente. 
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Spécifique à HERMES 

Avant la décision, le concept du produit est examiné par les organes de prescription et de 
contrôle de gestion compétents. 

En cas d’achat (c’est-à-dire en cas d’adaptation) d’un produit ou d’un service, le concept du 
produit est vérifié avant et après l’évaluation. La raison en est que l’offre choisie peut entraîner 
une adaptation du produit. 

Conditions préalables 

 concept du produit 

Activités 

 compléter la liste de contrôle Concept du produit par des critères supplémentaires 

 faire examiner le concept du produit par l’organe de prescription et de contrôle de gestion 
compétent et demander des avis 

 décider formellement du concept du produit 

Résultats 

 liste de contrôle Concept du produit 

 jalon Concept du produit 

 liste Décisions de conduite 

5.4.2.6 Décider de la préréception 

ClôtureInitialisation
Mise en œuvre

DéploiementRéalisationConception

 

But 

La préréception crée la base pour l’éxecution des mesures de déploiement ainsi que pour la 
mise en service subséquente moyennant des risques acceptables. 

Idée générale 

Pour la préréception, des mesures d’assurance de la qualité telles que des tests et des inspec-
tions sont réalisées au préalable. La préréception donne aux utilisateurs, aux développeurs et 
aux exploitants l’assurance qu’il est très probable que le transfert de la solution dans le nouvel 

état se déroulera avec succès. 

Spécifique à HERMES 

La préréception est planifiée suffisamment tôt par toutes les parties concernées. À cette oc-
casion, les critères de réception sont convenus à cette occasion conformément au concept de 

déploiement. 

Conditions préalables 

 mesures de déploiement réalisées 

 concept de déploiement 

 description du modèle d’affaires 

 description de processus 

 description de l’organisation 

 organisation mise en œuvre 

 concept SIPD 

 mesures SIPD réalisées 

 système intégré 

 procès-verbal de test 

Activités 

 définir l’organisation et les conditions-cadrespour la préréception 

 vérifier les mesures de déploiement réalisées et l’organisation en cas d’urgence 

 compléter la liste de contrôle Préréception par des critères supplémentaires 
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 préparer la préréception sur les plans technique et organisationnel 

 effectuer la préréception et consigner les résultats dans un procès-verbal 

 analyser et classer les résultats (par ex. en fonction de la catégorie de défauts ou de nou-

velles exigences) 

 décider formellement de la préréception 

Résultats 

 liste de contrôle Préréception 

 procès-verbal de réception 

 jalon Préréception 

 liste Décisions de conduite 

5.4.2.7 Décider de la suite du projet  

ClôtureInitialisation
Mise en œuvre

DéploiementRéalisationConception 

 

But 

La décision relative à la la suite du projet clarifie le choix de la variante, du scénario, de l’ap-

proche (qu’elle soit classique ou agile) et de la valeur du projet. Elle constitue la condition 
préalable à l’élaboration du plan de gestion du projet et, ensuite, du mandat d’exécution. 

Idée générale 

La décision relative à la suite du projet est déterminante pour le mode de réalisation de la 

solution, pour l’exploitation ultérieure et pour l’utilité à long terme. Si l’on constate que l’utilité 
attendue ne peut pas être obtenue, le travail est arrêté à ce stade, et les conclusions sont 

consignées pour les personnes intéressées. 

Spécifique à HERMES 

La décision relative à la suite du projet n’est prise que si la poursuite du projet est judicieuse. 
Si tel est le cas, le choix de la procédure garantit tout d’abord qu’une variante durable sera 

choisie. La variante proposée sera donc examinée une nouvelle fois sous cet angle. Pour ce 
faire, les différentes parties prenantes sont impliquées dans le processus de décision. Le chef 

de projet choisit une variante après avoir consulté le mandant et d’autres parties prenantes. 
La décision se base sur les descriptions et les évaluations des variantes élaborées dans le cadre 

de l’étude, mais aussi sur les recommandations des participants à l’étude et d’autres parties 
prenantes. 

Ensuite, il faut décider dont la solution doit être développée. Il s’agit en l’occurrence de choisir 
si l’élaboration de la solution doit se faire de façon classique ou agile. Ce choix est impératif 
pour chaque projet, car chaque projet présente des caractéristiques différentes. Il ne peut pas 

être inscrit dans le programme ou dans le portefeuille et il doit par conséquent être compré-
hensible. 

Enfin, un scénario approprié (voir chap. 2) est choisi, et, selon les besoins, la valeur du projet 
est déterminée. 

L’étude est complétée en fonction des décisions prises. 

Si, au moment de décider de la suite du projet, on arrive à la conclusion que la poursuite du 
projet n’est pas nécessaire, le projet est clôturé. 

Conditions préalables 

 étude 

 analyse de l’appel d’offres 

Activités 

 compléter la liste contrôle Suite du projet par des critères supplémentaires 

 vérifier si les aspects de la durabilité sont pris en compte 

 vérifier si l’orientation de l’étude et celle de l’analyse de l’appel d’offres coïncident 
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 demander des recommandations sur la base de la description et de l’évaluation des va-

riantes dans l’étude 

 examiner la procédure appropriée pour la variante préférée et décider 

 concerter la décision avec les mandants et les parties prenantes 

 décider formellement de la suite du projet 

Résultats 

 liste de contrôle Suite du projet 

 étude 

 jalon Suite du projet 

 liste Décisions de conduite 

5.4.3 Autres tâches 

5.4.3.1 Mettre l’ancien système hors service 

ClôtureInitialisation
Mise en œuvre

DéploiementRéalisationConception

 

But 

Lorsque le nouveau système ou le système développé entre en phase de production, l’ancien 
système ou l’ancienne version du système est mis hors service. 

Idée générale 

L’ancien système ou l’ancienne version du système développé est mis hors service de manière 
à ce que les exigences en matière de sécurité et de protection des données soient remplies 
et que les directives des organes de prescription et de contrôle de gestion soient respectées. 

Spécifique à HERMES 

La mise hors service de l’ancien système ou de l’ancienne version du système développé se 
fonde sur la démarche définie dans le concept de migration. 

Les exigences concernant l’archivage des données qui sont éventuellement prises en compte 
dans le concept de migration ainsi que celles concernant la sécurité et la protection des don-

nées (conformément aux exigences envers la solution) sont mises en œuvre. 

Conditions préalables 

 concept de migration 

 exigences organisationnelles 

 exigences envers la solution 

 jalon Réception 

Activités 

 mettre l’ancien système ou l’ancienne version du système hors service 

 traiter les anciennes données conformément au concept de migration 

 démonter et éliminer l’ancien système ou supprimer l’ancienne version du système (logi-

ciel) 

 supprimer l’infrastructure qui n’est plus nécessaire, annuler les mesures architecturales, 

techniques ou autres conformément aux instructions de l’organisation permanente, 
rendre inopérantes ou abroger les mesures SIPD et les dispositions 

Résultats 

 ancien système mis hors service 
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5.4.3.2 Gérer les modifications 

ClôtureInitialisation
Mise en œuvre

DéploiementRéalisationConception

 

But 

La gestion des modifications garantit que les exigences venant d’être identifiées ou modifiées 
qui s’appliquent à l’élaboration de manière classique de la solution seront identifiées, évaluées 

et feront l’objet de décisions. 

Elle garantit en outre que les modifications de tous les projets, indépendamment de l’ap-
proche utilisée, seront documentées. 

Idée générale 

La gestion des modifications permet de garder le contrôle sur le développement de la solution 
en cas de modification notamment des objectifs, du volume, des exigences et des conditions-
cadres, et d’identifier les répercussions sur l’utilisation ultérieure et l’exploitation. Le chef de 

projet s’assure que le processus de modification est rigoureusement respecté et documenté. 

En cas d’élaboration classique de la solution, la planification de l’exécution et les résultats sont 

adaptés en fonction des modifications approuvées. 

En cas développement agile de la solution, seules les modifications sont documentées dans 
la liste de l’état des modifications. 

Dans la phase d’initialisation, il n’y a pas de gestion formelle des modifications étant donné 
que les exigences organisationnelles, les exigences envers la solution et les objectifs de la 
solution ne sont pas encore définis. S’il y a des modifications, par exemple en ce qui concerne 

le mandat d’initialisation du projet, c’est le mandant qui en décide. 

Spécifique à HERMES 

Les modifications sont gérées dans le cadre de l’élaboration de la solution, conformément au 
plan de gestion du projet. 

Dans le cas d’une approche classique, les modifications approuvées sont intégrées dans les 
exigences envers la solution. 

Dans le cas d’une approche agile, la documentation des modifications les plus importantes 
est établie sur la base des exigences envers la solution qui ont été mises à jour. 

La liste de l’état des modifications contient toutes les modifications traitées et donne un 
aperçu de leur état. 

Conditions préalables (C = classique, A = agile) 

 exigences envers la solution  C A 

 demande de modification C  

Activités 

 saisir et mettre à jour les demandes de modification de l’élaboration classique 
de la solution et les modifications essentielles du développement agile de la 

solution dans la liste de l’état des modifications 

C A 

 analyser et approuver/refuser les demandes de modification C  

 planifier, mettre en œuvre et vérifier les modifications approuvées C  

 adapter le cas échéant le plan de gestion du projet sur la base des modifica-

tions 

C A 

Résultats 

 demande de modification C  

 liste de l’état des modifications C A 

 plan de gestion du projet C A 

 exigences envers la solution C  



 

95 / 200 
 

T
Â

C
H

E
S
 

5.4.3.3 Évaluer les offres 

ClôtureInitialisation
Mise en œuvre

DéploiementRéalisationConception

 

But 

Les offres disponibles sont consignées dans un procès-verbal et évaluées conformément aux 
critères d’évaluation. 

Idée générale 

À l’expiration du délai de soumission, les offres sont dépouillées, et un procès-verbal des 
offres est établi. Les offres sont ensuite évaluées. L’évaluation se base sur le catalogue des 
critères rempli par le soumissionnaire et sur les informations fournies par le soumissionnaire 

dans son offre. 

Spécifique à HERMES 

Les activités sont définies dans le chapitre « Plan d’achat » du plan de gestion du projet. 

La réception et le dépouillement des offres sont consignés dans le procès-verbal des offres. 
Si des soumissionnaires font des présentations, tous les points relatifs au droit des marchés 

publics et à l’évaluation sont consignés dans le procès-verbal des offres. Des offres complé-
mentaires peuvent être demandées. 

Lorsque des négociations sont menées avec des soumissionnaires, tous les points relatifs au 
droit des marchés publics et à l’évaluation sont consignés dans le procès-verbal des offres. 

Le rapport d’évaluation contient les résultats consolidés de l’évaluation et la proposition des 
personnes qui ont réalisé l’évaluation. 

Conditions préalables 

 offre 

 plan de gestion du projet 

 dossier d’appel d’offres 

 analyse de l’appel d’offres 

Activités 

 dépouiller les offres, les vérifier sur le plan formel (respect des délais, dossier complet) et 
établir un procès-verbal 

 évaluer le contenu des offres 

 effectuer les activités conformément à l’analyse de l’appel d’offres (par ex. présentations 

de soumissionnaires avec procès-verbal, négociations avec procès-verbal) 

 rédiger un rapport d’évaluation et élaborer une proposition 

 coordonner le rapport d’évaluation avec les organes de prescription et de contrôle de 

gestion responsables des marchés publics 

Résultats 

 rapport d’évaluation 

 procès-verbal des offres 

5.4.3.4 Effectuer l’appel d’offres 

ClôtureInitialisation
Mise en œuvre

DéploiementRéalisationConception

 

But 

L’appel d’offres est publié selon un déroulement précis et transparent. 
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Idée générale 

La publication de l’appel d’offres permet d’informer un cercle illimité de soumissionnaires po-
tentiels et donc de les inviter à présenter leur candidature. En cas de besoin, on mettra à 

disposition un dossier d’appel d’offres plus détaillé, on répondra aux questions et on rassem-
blera les offres reçues. 

Spécifique à HERMES 

Les activités sont définies dans le chapitre « Plan d’achat » du plan de gestion du projet. 

L’appel d’offres est publié sur la plate-forme simap (www.simap.ch). Les réponses aux ques-
tions des soumissionnaires doivent être consignées. Elles sont mises à la disposition des inté-
ressés sous une forme neutre et font partie de la procédure d’appel d’offres. 

Conditions préalables 

 jalon Appel d’offres 

 plan de gestion du projet 

 dossier d’appel d’offres 

Activités 

 publier le dossier d’appel d’offres ou inviter des soumissionnaires potentiels 

 effectuer les activités conformément à l’analyse de l’appel d’offres (par ex. répondre aux 

questions des soumissionnaires) 

Résultats 

 offre 

 dossier d’appel d’offres 

5.4.3.5 Élaborer l’appel d’offres 

ClôtureInitialisation
Mise en œuvre

DéploiementRéalisationConception

 

But 

L’élaboration du dossier d’appel d’offres permet d’effectuer un appel d’offres formellement 
correct, d’obtenir des offres comparables et de procéder à une évaluation cohérente et com-

parable des offres. 

Idée générale 

Le dossier d’appel d’offres est rédigé de manière suffisamment détaillée pour que les offres 
puissent être évaluées de manière cohérente. A cet effet, le catalogue de critères définit les 

questions relatives aux critères d’évaluation. 

Afin que les offres reçues puissent être comparées, un cahier des charges est établi. Le cahier 

des charges décrit les exigences relatives aux produits à acheter (biens, services, etc.) et la 
manière dont la procédure de marché public sera menée. Lors de l’établissement du cahier 

des charges, on prend conscience de ce qui est vraiment nécessaire, et le soumissionnaire, 
quant à lui, identifie ce que veut le client. Le cahier des charges pousse également le soumis-

sionnaire à prendre position sur tous les sujets utiles à l’appel d’offres. Enfin, il l’oblige à dé-
poser une offre conforme à la structure requise. Cela permet de créer une base de référence 

uniforme et claire. 

Le projet de contrat, constitue la base de la conclusion du contrat, et fait partie intégrante du 
dossier d’appel d’offres. 

Spécifique à HERMES 

Le dossier d’appel d’offres est établi en fonction de l’analyse de l’appel d’offres. Il comprend 
plusieurs documents, notamment le cahier des charges, le catalogue des critères, le projet de 
contrat et le texte de l’appel d’offres. Le catalogue des critères doit contenir tous les critères 

d’aptitude, les spécifications techniques, les critères d’adjudication et le modèle d’évaluation. 
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Lors d’un appel d’offres public, le dossier doit répondre aux exigences formelles et aux exi-
gences prévues par le droit des marchés publics (conformément à l’analyse de l’appel 

d’offres). 

Les résultats élaborés dans d’autres modules, comme les exigences envers la solution, les 
exigences organisationnelles et les concepts, doivent être intégrés au cahier des charges s’ils 

sont disponibles et pertinents. 

Conditions préalables 

 analyse de l’appel d’offres 

 plan de gestion du projet 

 analyse des besoins de protection 

 étude 

 exigences organisationnelles 

 exigences envers la solution 

Activités 

 établir un dossier d’appel d’offres comprenant notamment un cahier des charges, un ca-
talogue des critères, un projet de contrat et le texte de l’appel d’offres 

 coordonner le dossier d’appel d’offres avec les organes de prescription et de contrôle de 
gestion ou le faire vérifier par ces derniers 

Résultats 

 dossier d’appel d’offres 

5.4.3.6 Élaborer l’analyse de l’appel d’offres 

ClôtureInitialisation
Mise en œuvre

DéploiementRéalisationConception 

 

But 

L’élaboration de l’analyse de l’appel d’offres permet de rassembler toutes les informations et 
prescriptions relatives à l’appel d’offres, de préparer la procédure d’appel d’offres et de définir 
les éléments qui permettront de choisir le type de procédure. On doit s’assurer que l’achat et 

la planification du déroulement du projet sont coordonnés. 

Idée générale 

L’analyse de l’appel d’offres sert à fournir en temps utile toutes les informations sur ce qui 
doit être acheté, sur les personnes qui doivent s’en charger, sur la situation du marché, sur les 

autres conditions-cadresà prendre en compte, sur les éventuelles exigences du droit des mar-
chés publics à respecter et sur la procédure à appliquer. Elle est coordonnée avec les organes 

de prescription et de contrôle de gestion responsables des marchés publics. 

Les aspects techniques et juridiques de l’appel d’offres, de l’évaluation et de l’achat sont cla-

rifiés, et le cadre financier approximatif est défini. 

L’analyse de l’appel d’offres permet de clarifier des questions fondamentales de procédure, 
notamment celles qui suivent: 

 Qu’est-ce qui justifie l’appel d’offres ? Quels sont les besoins concrets ? 

 Que faut-il acheter exactement ? En quelle quantité ? Dans quelle qualité ? 

 Quelle est la situation du moment sur le marché ? Quelle est l’offre générale ? 

 Sur quel marché évolue-t-on ?  

À combien de soumissionnaires doit-on s’attendre ?  
Quels soumissionnaires et fournisseurs entrent en ligne de compte ?  

Des contrats ont-ils déjà été conclus ? Quelle est leur durée de validité ?  
À quelles exigences les soumissionnaires doivent-ils répondre ? 

 Qui est responsable de quoi dans le projet ?  

Qui prépare le dossier d’appel d’offres, qui évalue, qui rédige le rapport d’évaluation,  
etc. ?  

Comment se déroule le processus de décision ? 
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 Quels sont les coûts prévisibles de l’objet à acheter ? 

 Quand l’achat aura-t-il lieu ?  

Quelle est la période ou la durée d’utilisation prévue ?   
L’appel d’offres et le projet sont-ils bien coordonnés dans le temps ?  

Commen se présente concrètement le plan d’achat ? 

 Le financement est-il garanti pour l’ensemble du projet d’achat, y compris les coûts sub-

séquents ? 

 Comment se déroulera la procédure d’achat dans son ensemble en ce qui concerne les 

normes et les différentes formes de contrat ? 

 Quelle procédure d’appel d’offres sera utilisée ? 

 Comment les questions relatives au dossier d’appel d’offres seront-elles traitées ?  

A-t-on prévu que les soumissionnaires fassent des présentations ? 

L’analyse de l’appel d’offres tient compte des prescriptions internes, du cadre légal, des pro-
cédures et des délais. 

Spécifique à HERMES 

L’élaboration de la procédure d’adjudication doit commencer le plus tôt possible, c’est-à-dire 
dès la phase d’initialisation. Le projet ne doit en aucun cas être retardé par les clarifications et 
les concertations nécessaires à un appel d’offres. 

Si, lors de l’élaboration de l’étude, on se rend compte qu’une ou plusieurs variantes sont pré-
vues pour l’achat de la solution, il convient d’élaborer une analyse de l’appel d’offres. Lors de 

l’élaboration de cette analyse, on veillera à que cette dernière soit coordonnée avec l’étude. 
Cela vaut en particulier pour le plan d’achat. 

L’appel d’offres lui-même n’a lieu qu’après la libération de l’exécution. 

Conditions préalables 

 jalon Libération de l’initialisation du projet 

 étude 

Activités 

 effectuer une analyse des besoins et du marché et recueillir des informations sur les solu-
tions possibles (produits, services, etc.) 

 organiser une réunion de lancement 

 définir le type de procédure en fonction des caractéristiques de l’achat, des directives de 
l’organisation permanente et des bases légales 

 concrétiser les tâches, les activités et les résultats et tenir compte des directives de l’orga-

nisation permanente et des bases légales 

 établir un plan d’achat du point de vue des délais et des finances et, dans la mesure où 

cela est déjà possible, le coordonner avec la planification issue de l’étude 

 formuler les exigences relatives à l’organisation de projet 

 planifier les ressources humaines et financières pour l’achat 

 coordonner l’appel d’offres avec les organes de prescription et de contrôle de gestion 

responsables des marchés publics 

Résultats 

 analyse de l’appel d’offres 

5.4.3.7 Activer l’exploitation 

ClôtureInitialisation
Mise en œuvre

DéploiementRéalisationConception

 

But 

L’activation de la nouvelle organisation d’exploitation libère le système pour la première utili-

sation et sa réception ultérieure. 
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Idée générale 

Le système activé, les outils d’exploitation et les processus opérationnels sont mis en vigueur 
afin que l’utilisateur puisse les utiliser. 

Spécifique à HERMES 

L’exploitation est activée sur la base de la décision de mise en service. L’activation et l’utilisa-
tion ultérieure du système par les utilisateurs peuvent avoir lieu une seule fois, mais, dans le 
cadre de la création agile de la solution, elles peuvent aussi être faites plusieurs fois. À cette 

occasion, d’autres parties de la solution entrent toujours en jeu et s’appuient les unes sur les 
autres. L’exploitant assure l’exploitation conformément à l’accord sur le niveau de service. 

Les utilisateurs et les exploitants sont soutenus activement à travers le projet dans les premiers 
temps, jusqu’à la réception du système. 

Conditions préalables 

 organisation activée 

 système activé 

 manuel d’exploitation 

Activités 

 activer l’exploitation 

 accompagner la première période d’utilisation par l’organisation de projet. 

 surveiller le fonctionnement des systèmes et des processus et vérifier la réalisation des 
accords 

 analyser les problèmes qui surviennent et prendre ou proposer des mesures 

 en cas de besoin, analyser et mettre en œuvre des mesures de stabilisation 

 mettre à jour le manuel d’exploitation en fonction des expériences acquises 

Résultats 

 manuel d’exploitation 

 exploitation activée 

5.4.3.8 Réaliser l’environnement d’exploitation 

ClôtureInitialisation
Mise en œuvre

DéploiementRéalisationConception

 

But 

L’infrastructure et l’organisation d’exploitation sont réalisées sur la base du concept d’exploi-
tation de manière à ce que l’intégration du système puisse avoir lieu. 

Idée générale 

L’infrastructure d’exploitation, l’organisation d’exploitation et les moyens auxiliaires néces-
saires à l’exploitation sont réalisés sur la base du concept d’exploitation. 

Spécifique à HERMES 

Tous les composants et les mesures définis dans le concept d’exploitation sont mis en œuvre 
et vérifiés au moyen de mesures appropriées destinées à assurer la qualité. L’exploitant teste 

l’infrastructure d’exploitation de manière à ce que l’intégration puisse avoir lieu. Il établit une 
première version du manuel d’exploitation. 

Conditions préalables 

 concept d’exploitation 

 accord sur le niveau de service 

Activités 

 réaliser l’infrastructure d’exploitation et veiller à ce que l’exploitant effectue des tests 

 rédiger le manuel d’exploitation 
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 réaliser les moyens auxiliaires conformément au concept d’exploitation 

 réaliser des mesures de sécurité spécifiques 

 réaliser l’organisation d’exploitation 

 préparer le passage de l’organisation de projet à l’organisation d’exploitation 

 procéder au contrôle et à la réception par les organes compétents de l’exploitant 

Résultats 

 infrastructure d’exploitation réalisée 

 manuel d’exploitation 

 organisation de l’exploitation réalisée 

5.4.3.9 Élaborer le concept d’exploitation 

ClôtureInitialisation
Mise en œuvre

DéploiementRéalisationConception

 

But 

La future infrastructure d’exploitation et la future organisation d’exploitation sont décrites, et 
la procédure de leur réalisation est définie. 

Idée générale 

Le concept d’exploitation indique comment les exigences applicables à l’exploitation seront 

remplies sur les plans organisationnel et technique. 

Spécifique à HERMES 

L’organisation d’exploitation, assortie de l’organisation structurelle et des processus opéra-
tionnels, l’infrastructure d’exploitation ainsi que les moyens auxiliaires destinés à l’exploitation 

du système sont définis et consignés dans le concept d’exploitation sur la base des exigences 
envers la solution et de l’architecture de la solution. 

Les directives de l’exploitant sont intégrées dans le concept d’exploitation. 

L’élaboration de l’accord sur le niveau de service est en relation avec la tâche Définir et piloter 
les prestations. Elle permet de conclure l’accord sur le niveau de service et de piloter la pres-
tation. Le pilotage de la prestation va toutefois au-delà de la durée du projet et doit être 

poursuivi par l’organisation d’application. 

Conditions préalables 

 exigences envers la solution 

 exigences organisationnelles 

 jalon Architecture de la solution 

Activités 

 effectuer une analyse des exigences opérationnelles définies dans les exigences envers la 

solution 

 recenser les besoins en matière d’infrastructure d’exploitation (locaux, matériel, logiciels, 

moyens de communication, etc.) et les moyens auxiliaires nécessaires à l’exploitation du 

système 

 effectuer une analyse des exigences de sécurité 

 élaborer le concept d’exploitation 

 coordonner avec les directives de l’exploitant 

 définir les frais d’exploitation 

 en cas d’externalisation de l’exploitation, demander à l’avance des offres à des exploitants 

externes 

 élaborer des projets d’accords sur le niveau de service 

 coordonner les accords sur le niveau de service en concertation avec les organes de pres-
cription et de contrôle de gestion, en d’autres termes les faire vérifier par ces derniers et 

conclure les accords en question 

 coordonner le concept d’exploitation avec les parties prenantes 
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Résultats 

 concept d’exploitation 

 accord sur le niveau de service 

5.4.3.10 Élaborer le mandat d’exécution 

ClôtureInitialisation
Mise en œuvre

DéploiementRéalisationConception 

 

But 

L’élaboration du mandat d’exécution crée les conditions nécessaires pour prendre la décision 
de libérer l’exécution et donc de poursuivre le projet avec l’élaboration de la solution. 

Idée générale 

L’élaboration du mandat d’exécution se base sur l’étude, sur une planification compréhensible 

de l’exécution dans le plan de gestion du projet, sur l’analyse des bases légales, sur l’analyse 
des besoins de protection, voire sur l’analyse de l’appel d’offres, et, selon les caractéristiques 

spécifiques de la solution, sur la liste des parties prenantes. 

Spécifique à HERMES 

Les résultats élaborés lors de la phase d’initialisation constituent la base pour élaborer le man-
dat d’exécution. Les informations pertinentes issues de l’étude et des autres résultats sont 

concrétisées plus avant et consignées dans le mandat d’exécution. À cet égard, l’accent est 
mis en particulier sur les objectifs, les directives de mise en œuvre, les risques et la planifica-

tion. Les engagements sont élaborés et convenus entre le mandant et le chef de projet. Le 
mandat d’exécution est harmonisé avec les directives de l’organisation permanente. 

Outre le plan de gestion du projet, le mandat d’exécution est la condition préalable au pilo-
tage et au contrôle du projet par le mandant. 

Conditions préalables 

 étude 

 plan de gestion du projet 

 analyse des bases légales 

 analyse des besoins de protection 

 analyse de l’appel d’offres 

 liste des parties prenantes 

 jalon Suite du projet 

Activités 

 reprendre les résultats pertinents de l’étude, de l’analyse de l’appel d’offres et du plan de 

gestion du projet dans le mandat d’exécution 

 vérifier le mandat d’exécution avec le mandant, les parties prenantes, les participants au 

projet et les organes de prescription et de contrôle de gestion 

Résultats 

 mandat d’exécution 

5.4.3.11 Élaborer le concept de déploiement 

ClôtureInitialisation
Mise en œuvre

DéploiementRéalisationConception

 

But 

L’élaboration du concept de déploiement permet de rassembler tous les aspects pertinents 
concernant le déploiement ultérieur et de les élaborer sur le plan conceptuel de manière à ce 

qu’ils puissent ensuite être réalisés et mis en œuvre. 
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Idée générale 

Le concept de déploiement définit la manière dont le déploiement est organisé: 

 procédure de déploiement   

choisir un déploiement à une date fixe ou par étapes et définir la planification 

 organisation du déploiement   

définir les rôles du support au déploiement 

 mesures de déploiement   
développer la formation et préparer la documentation 

Spécifique à HERMES 

Le concept de déploiement est élaboré sur la base des exigences envers la solution et des 
exigences organisationnelles ainsi que sur la base des concepts de différents modules. 

L’élaboration du concept comprend également l’analyse et la planification des mesures de 

gestion du changement organisationnel pour soutenir la transition vers le nouvel état, l’éla-
boration du concept de formation, la réglementation de la procédure pour les réceptions, y 

compris les critères de réception, ainsi que la définition des critères de libération pour la dé-
cision concernant la mise en service. 

Lorsqu’une solution est achetée, le producteur apporte à l’élaboration du concept de déploie-
ment l’expérience acquise dans des projets similaires. Dans ce cas, le concept de déploiement 
est établi après l’achat, et les critères de réception sont définis au moment de la conclusion 

du contrat entre les organisations participant au projet. 

En cas de remplacement d’un système existant, le concept de déploiement est, de par son 
contenu, en rapport avec le concept de migration. Ces deux concepts peuvent s’influencer 

réciproquement. 

Conditions préalables 

 exigences envers la solution 

 exigences organisationnelles 

 architecture de la solution 

 concept du produit 

 concept d’organisation 

 concept SIPD 

 plan de gestion du projet 

 jalon Architecture de la solution 

Activités 

 élaborer un concept de déploiement en tenant compte des risques inhérents au déploie-

ment 

 intégrer la planification du déploiement dans le plan de gestion du projet 

 identifier les besoins de formation des utilisateurs et des exploitants et consigner les me-

sures de formation dans le concept de déploiement 

 coordonner le concept de déploiement avec les parties prenantes 

 planifier les réceptions et régler les critères de réception 

 définir les critères de libération pour la mise en service 

Résultats 

 concept de déploiement 

 plan de gestion du projet 
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5.4.3.12 Effectuer les mesures de déploiement 

ClôtureInitialisation
Mise en œuvre

DéploiementRéalisationConception

 

But 

La mise en oeuvre des mesures de déploiement réalisées et préparées crée l’une des bases 
pour la mise en service du système et son utilisation ultérieure. 

Idée générale 

Les mesures de déploiement réalisées sont effectuées. Elles comprennent par exemple la for-
mation des utilisateurs. L’exécution des mesures de déploiement peut s’étendre sur la période 
allant du déploiement à la décision de mise en service. 

Spécifique à HERMES 

La mise en oeuvre des mesures de déploiement réalisées et contrôlées dans le cadre de la 
décision de préréception s’effectue sur la base de la planification du déploiement élaborée 
dans le concept de déploiement. Elle peut aussi être effectuée plusieurs fois dans le cadre du 

développement agile de la solution. 

Conditions préalables 

 mesures de déploiement réalisées 

 concept de déploiement 

 jalon Préréception 

Activités 

 effectuer les mesures de déploiement réalisées 

 vérifier l’efficacité des mesures de déploiement 

Résultats 

 mesures de déploiement effectuées 

5.4.3.13 Réaliser les mesures de déploiement 

ClôtureInitialisation
Mise en œuvre

DéploiementRéalisationConception

 

But 

Les mesures de déploiement sont réalisées sur la base du concept de déploiement. 

Idée générale 

Les mesures et l’organisation du déploiement sont réalisées. 

 Un exemple de réalisation d’une mesure de déploiement est l’élaboration d’une formation; 

la réalisation de la formation se fait au cours de la tâche Effectuer les mesures de déploie-
ment. 

 Un exemple de réalisation de l’organisation du déploiement est la formation de super-

utilisateurs qui soutiennent le déploiement; ils ne deviennent toutefois actifs que pendant 
le déploiement. 

Spécifique à HERMES 

Les mesures d’urgence et l’organisation en cas d’urgence définies dans le concept de déploie-
ment sont mises en oeuvre. La réalisation peut aussi être effectuée plusieurs fois dans le cadre 
du développement agile de la solution. 

Les mesures d’urgence et l’organisation en cas d’urgence réalisées sont contrôlées dans la 
tâche Décider de la préréception. 

Conditions préalables 

 concept de déploiement 
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Activités 

 réaliser les mesures de déploiement et l’organisation du déploiement (y compris les me-

sures d’urgence et l’organisation en cas d’urgence) 

Résultats 

 mesures de déploiement réalisées 

5.4.3.14 Élaborer le concept d’intégration 

ClôtureInitialisation
Mise en œuvre

DéploiementRéalisationConception

 

But 

L’élaboration du concept d’intégration permet de prendre en compte tous les aspects perti-
nents concernant l’intégration ultérieure du système dans l’infrastructure d’exploitation et de 

les conceptualiser de manière à pouvoir préparer l’intégration du système. 

Idée générale 

Un concept d’intégration doit être élaboré afin que le système puisse être intégré dans l’en-
vironnement cible. 

Spécifique à HERMES 

L’intégration définie dans l’architecture de la solution continue d’être concrétisée. Les inter-

faces avec les systèmes environnants ainsi que les transferts d’un environnement d’exploita-
tion (par ex. développement, test, intégration, formation) à un autre sont spécifiés. 

La planification de l’intégration du système est établie et consignée dans le concept d’inté-
gration. 

Si l’achat d’un système est effectué, l’élaboration finale du concept d’intégration a lieu après 
l’adjudication. 

Conditions préalables 

 exigences envers la solution 

 architecture de la solution 

Activités 

 définir l’intégration du système dans les systèmes environnants, élaborer la spécification 
des interfaces et la consigner dans le concept d’intégration 

 définir l’intégration dans les plates-formes d’exploitation 

 concevoir le transfert des logiciels, des données, etc. entre les plates-formes d’exploitation 

 élaborer un plan d’intégration et le consigner dans le concept d’intégration 

 si nécessaire, vérifier le concept d’intégration à l’aide de prototypes (installations tests) 

 coordonner le concept d’intégration avec les parties prenantes 

Résultats 

 concept d’intégration 

5.4.3.15 Élaborer le concept SIPD 

ClôtureInitialisation
Mise en œuvre

DéploiementRéalisationConception

 

But 

Le concept SIPD crée les conditions nécessaires pour que les exigences en matière de sécurité 
de l’information et de protection des données puissent être réalisées et transférées. 
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Idée générale 

Les exigences en matière de sécurité de l’information et de protection des données sont com-
plétées dans le concept SIPD. Ces exigences comprennent une analyse des risques à la fois 

détaillée et approfondie. Les mesures de protection sont définies. 

Spécifique à HERMES 

Les bases du concept SIPD sont constitués d’une part par les résultats de l’étude et de l’analyse 
des besoins de protection élaborés lors de l’initialisation, et d’autre part par les deux résultats 

des exigences organisationnelles et des exigences envers la solution. Il doit être traité selon 
les directives de l’organisation permanente concernant la protection des informations. 

Conditions préalables 

 analyse des besoins de protection 

 étude 

 exigences envers la solution 

 exigences organisationnelles 

Activités 

 établir une description du système avec les composantes pertinentes pour la sécurité 

 établir une analyse des risques, montrer la couverture des risques avec des concepts su-

périeurs et identifier les risques résiduels 

 élaborer le concept d’urgence et le règlement de traitement et les consigner dans le con-

cept SIPD 

 coordonner le concept SIPD avec les organes de prescription et de contrôle de gestion 

Résultats 

 concept SIPD 

5.4.3.16 Réaliser le concept SIPD 

ClôtureInitialisation
Mise en œuvre

DéploiementRéalisationConception

 

But 

Les mesures de protection définies dans le concept SIPD sont réalisées. Les mesures de pro-
tection réalisées sont une condition préalable à la préréception. 

Idée générale 

La réalisation du concept SIPD permet de créer les conditions nécessaires pour tester le sys-
tème et l’exploiter. 

Spécifique à HERMES 

La réalisation des mesures de protection définies dans le concept SIPD s’effectue dans les 
modules correspondants, par exemple dans le module Structures organisationnelles et dans 

le module Système informatique. La réalisation peut aussi être effectuée plusieurs fois dans le 
cadre de la création agile de la solution. 

Dans le module Organisation du déploiement, les résultats des mesures de protection tech-
niques réalisées sont contrôlés avant la préréception au moyen de la tâche Décider de la 

préréception. 

Conditions préalables 

 concept SIPD 

 jalon Concept SIPD 

Activités 

 accompagner la réalisation des mesures de protection 

 documenter l’état de la réalisation dans le concept SIPD 
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 mettre à jour l’évaluation des risques résiduels dans le concept SIPD 

 faire approuver le concept SIPD et les risques résiduels par le mandant. 

Résultats 

 mesures SIPD réalisées 

 concept SIPD 

5.4.3.17 Transférer le concept SIPD 

ClôtureInitialisation
Mise en œuvre

DéploiementRéalisationConception

 

But 

Le concept SIPD est mis à jour, vérifié et transféré de l’organisation de projet à l’organisation 
permanente. C’est l’une des conditions préalables à la décision de mise en service. 

Idée générale 

Le mandant doit s’identifier au concept SIPD mis à jour et vérifié, l’approuver, le défendre 
auprès de l’organisation permanente et accepter les risques résiduels. 

Spécifique à HERMES 

En approuvant et en transférant le concept SIPD, le mandant et la direction de l’organisation 
permanente acceptent les risques résiduels SIPD. Le transfert peut aussi être effectué plusieurs 
fois dans le cadre du développement pement agile de la solution. 

Avec la décision de mise en service qui suit, le mandant assume donc la responsabilité des 
risques inhérents à l’exploitation. 

Conditions préalables 

 mesures SIPD réalisées 

 concept SIPD 

Activités 

 mettre à jour l’état de la réalisation dans le concept SIPD 

 mettre à jour l’évaluation des risques résiduels dans le concept SIPD 

 faire vérifier le concept SIPD par l’organe de prescription et de contrôle de gestion com-

pétent et demander un avis 

 faire approuver le concept SIPD avec les risques résiduels par le mandant et la direction 

de l’organisation permanente 

Résultats 

 concept SIPD transféré 

 concept SIPD 

5.4.3.18 Définir et piloter les prestations 

ClôtureInitialisation
Mise en œuvre

DéploiementRéalisationConception

 

But 

Le contrat de prestations crée une relation clairement réglementée entre le projet et les pres-
tataires de services (internes ou externes) d’une part, et entre l’organisation de projet et l’or-

ganisation permanente d’autre part. Les écarts pendant la fourniture de la prestation sont 
identifiés et traités. 
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Délimitations 

 Si, dans le cadre de la phase d’initialisation, on constate que l’ensemble du projet ne re-

présente qu’un achat et qu’il n’y a plus d’autres activités de projet, l’achat passe directe-
ment au service dédié de l’organisation permanente, et on met un terme au projet. 

HERMES ne couvre pas ce type d’achats. 

 Un achat global au moyen de procédures ouvertes ou sélectives et d’une publication pu-

blique (par ex. un appel d’offres public) est réalisé avec le module Achat en cas d’adapta-
tion du produit ou du système, sinon directement par le service des achats de l’organisa-

tion permanente, en dehors de l’organisation de projet. 

 Un accord passé entre l’utilisateur et le futur exploitant du système qui porte sur l’obten-

tion de services spécifiques à l’exploitation et à la maintenance pendant la phase d’utilisa-

tion du système, à savoir l’accord sur le niveau de service, est élaboré dans le module 
Exploitation informatique. 

Idée générale 

Le projet fait appel à différentes prestations internes et externes à l’organisation, lesquelles 
doivent être convenues et gérées. Les prestations achetées dans le cadre du projet sont par 
exemple les prestations en matière de personnel (ressources humaines), les locaux, les moyens 

informatiques et la formation. 

Les besoins en matière de prestations sont identifiés et analysés, et, le cas échéant, une étude 
de marché est réalisée. À cette occasion, il s’agit de répondre aux questions suivantes: 

 Un appel d’offres se justifie-t-il ? Quels sont les besoins concrets ? 

 Quelles ressources doivent être achetées, en quel nombre et, dans le cas des ressources 

humaines, par exemple avec quelle orientation professionnelle ? 

 Quelle est la situation actuelle du marché ? Quelle offre trouve-t-on de manière générale ? 

 Sur quel marché évolue-t-on ?  
À combien de soumissionnaires doit-on s’attendre ?  

Quels soumissionnaires et fournisseurs entrent en ligne de compte ?  
Des contrats ont-ils déjà été conclus ? Jusqu’à quand sont-ils valables ?  

À quelles exigences les soumissionnaires doivent-ils être soumis ? 

 Quand faut-il acheter et pour quelle durée d’utilisation ? 

 Le financement est-il garanti (budget du projet) ? 

Sur cette base, des offres sont demandées, et des accords sont conclus. 

Toutefois, si l’analyse des besoins et du marché révèle la nécessité de procéder à un achat 
global au moyen de procédures ouvertes ou sélectives et d’une publication publique, l’achat 

des ressources est réalisé à l’aide du module Achat. 

La conformité entre les prestations, d’une part, et la planification et les accords, d’autre part, 

est vérifiée périodiquement. 

Spécifique à HERMES 

Cette tâche permet de traiter les quatre cas suivants: 

1. achat de prestations internes sans imputation des prestations 

2. achat de prestations internes avec imputation des prestations 

3. achat de prestations externes: procédure de gré à gré (avec une ou plusieurs offres) 

4. achat de prestations externes: procédure sur invitation (avec plusieurs offres et rapport 

d’évaluation) 

Les quatre cas pertinents sont traités de la manière suivante: 

 cas 1 et cas 2 
L’achat de prestations internes de l’organisation permanente (c’est-à-dire sans juridiction 

en cas de litige) est réglée par des accords de projet ainsi que par des accords sur le niveau 
de service du projet pour l’exploitation pendant les phases du projet. 

L’accord de projet règle les prestations pour le déroulement du projet. L’accord sur le 
niveau de service du projet règle l’exploitation du système (par ex. le système de test) pour 

l’exploitation pendant les phases du projet. 
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 cas 3 

L’achat de prestations externes dans une procédure de gré à gré est réglée par des de-

mandes d’offres et des contrats ainsi que par des accords sur le niveau de service qui sont 
spécifiques aux fournisseurs de prestations. 

 cas 4 
L’achat de prestations externes dans une procédure sur invitation est réglée par des de-

mandes d’offres et des contrats ainsi que par des accords sur le niveau de service qui sont 
spécifiques aux fournisseurs de prestations. Pour l’évaluation des offres, un rapport d’éva-

luation est établi lors de la procédure sur invitation. 

Les accords de projet, les accords sur le niveau de service du projet, les accords sur le niveau 

de service qui sont spécifiques aux fournisseurs de prestations et les contrats sont élaborés 
conformément aux directives de l’organisation permanente. HERMES désigne ces résultats 

comme étant un accord. 

Une évaluation des prestations est effectuée pendant la fourniture des prestations et à la fin 
de celles-ci, puis elle est discutée avec les personnes impliquées dans leprojet. Elle constitue 

la base d’éventuelles mesures de pilotage. Les écarts par rapport aux prestations convenues 
ou aux besoins sont analysés et traités via la tâche Gérer les modifications. Les modifications 

sont initiées à temps afin que le respect des prescriptions (par ex. des bases légales) soit ga-
ranti. Les problèmes importants sont résolus au moyen de la tâche Traiter les problèmes et 

mettre à profit les expériences. 

Conditions préalables 

 mandat d’initialisation du projet 

 plan de gestion du projet 

 mandat d’exécution 

Activités 

 identifier, sur la base des tâches et des résultats planifiés, les profils de rôle nécessaires 

(exigences en matière de compétences) et les besoins en capacités pour les ressources 
humaines et les consigner en tant qu’exigence en matière de besoins 

 identifier les besoins en infrastructures qui sont nécessaires (locaux, matériel, logiciels, 
moyens de communication, etc.) 

 rédiger les accords de projet et les accords sur le niveau de service au niveau interne 

 établir des demandes d’offres pour des prestations et des services externes, demander 

des offres et les évaluer; en cas de procédure sur invitation, rédiger un rapport d’évalua-
tion 

 coordonner les accords avec les organes de prescription et de contrôle de gestion ou les 
faire vérifier par ces derniers puis les conclure. 

 évaluer les prestations pendant leur fourniture et à la fin de celles-ci. 

Résultats 

 demande d’offres 

 offre 

 rapport d’évaluation 

 accord 

5.4.3.19 Élaborer les exigences envers la solution 

ClôtureInitialisation
Mise en œuvre

DéploiementRéalisationConception

 

But 

Toutes les exigences pertinentes envers notamment la solution, son déploiement, son exploi-
tation et son utilisation sont élaborées. 

Dans le cadre de l’élaboration de la solution selon l’approche classique, les exigences consti-
tuent la base de l’élaboration de l’architecture de la solution ou du concept du produit. 
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Dans le cadre du développement de la solution selon l’approche agile, les exigences concré-
tisées et priorisées constituent la pierre angulaire de leur poursuite et de leur traitement suc-

cessifs. 

Idée générale 

Les résultats suivants sont élaborés: 

 L’analyse de la situation approfondit l’état des lieux dressé lors de l’étude et met en évi-

dence les mesures à prendre. 

 Les exigences envers la solution se fondent sur les objectifs issus de l’étude et du mandat 

d’exécution, concrétisent les exigences sommaires de l’étude et les élargissent sur la base 
des besoins identifiés dans l’analyse de la situation. 

Les exigences de solutions formulées sont neutres en termes de solutions. 

Spécifique à HERMES 

Les exigences envers la solution sont établies et priorisées de manière suffisamment détaillée 
en termes de contenu et de planification pour constituer une base fiable pour le développe-

ment ou l’achat du système. En cas d’achat, elles sont intégrées dans le cahier des charges. 

Dans le cas d’une élaboration classique de la solution, les exigences envers la solution qui ont 
été réceptionnées ne sont plus mises à jour que par la gestion des modifications. 

Dans le cas d’un développement agile de la solution, le niveau de détail des exigences envers 
la solution qui ont été initialement établies varie en fonction de la criticité d’un élément du 
système. Ces exigences sont ensuite mises à jour en continu dans le cadre de la tâche Con-

duire et contrôler le projet. 

Conditions préalables 

 étude 

 analyse des bases légales 

 analyse de l’appel d’offres 

 analyse des besoins de protection 

 mandat d’exécution 

 liste des parties prenantes 

Activités 

 examiner de manière critique les conditions-cadresdécoulant du mandat d’exécution et 
analyser l’influence sur la réussite du projet 

 compléter et approfondir l’état des lieux dressé lors de l’étude 

 concrétiser les exigences, les documenter en tant qu’exigences envers la solution et les 
classer clairement par ordre de priorité 

 coordonner les exigences envers la solution avec les parties prenantes 

Résultats 

 analyse de la situation 

 exigences envers la solution 

5.4.3.20 Élaborer l’architecture de la solution 

ClôtureInitialisation
Mise en œuvre

DéploiementRéalisationConception

 

But 

L’architecture de la solution constitue la base de la réalisation du système. 

Idée générale 

Les résultats suivants sont élaborés: 

 Le concept du système  
pose les bases de l’architecture de la solution et la complète. Il décrit les concepts de solution 

pour des thèmes spécifiques (par ex. gestion des utilisateurs et droits d’accès, archivage). 
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 L’architecture de la solution  

décrit le système avec ses composants et sa structure ainsi que les interfaces avec les 

systèmes environnants. Elle décrit également le lien entre l’architecture informatique et les 
processus métier. 

Plusieurs ébauches de solutions sont élaborées et évaluées dans le concept du système. Les 
ébauches sélectionnées sont réunies en une solution globale dans l’architecture de la solution. 

Spécifique à HERMES 

Le concept du système se base directement sur les exigences envers la solution, sur les éven-
tuelles exigences organisationnelles et sur l’étude. Il approfondit la variante de solution décrite 

et choisie dans l’étude. Il est possible d’élaborer plusieurs concepts du système spécifiques à 
un thème donné, avec à chaque fois différentes ébauches de solutions. 

L’architecture de la solution se fonde sur le concept du système et constitue la base de la 
décision de l’architecture de la solution. Elle est concrétisée au fur et à mesure de l’élaboration 
de la solution. 

Conditions préalables 

 étude 

 exigences envers la solution 

 exigences organisationnelles 

 prototype réalisé 

Activités 

 élaborer des concepts du système 

 élaborer l’architecture de la solution 

 intégrer les concepts du système dans l’architecture de la solution ou les référencer en 

tant qu’annexes 

 si nécessaire, vérifier l’architecture de la solution avec des prototypes 

 coordonner les résultats avec les parties prenantes 

Résultats 

 concept du système 

 architecture de la solution 

5.4.3.21 Effectuer la migration 

ClôtureInitialisation
Mise en œuvre

DéploiementRéalisationConception

 

But 

La migration de l’ancien système vers le nouveau est effectuée. 

Idée générale 

La migration est effectuée à l’aide des procédures de migration sélectionnées. Après la mi-
gration, sa qualité est vérifiée. Les corrections nécessaires sont effectuées. 

Spécifique à HERMES 

Une migration réussie est la condition préalable à la réception de la migration. 

Conditions préalables 

 spécification détaillée 

 procédure de migration réalisée 
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Activités 

 effectuer la migration à l’aide des procédures de migration selon le concept de migration 

 prendre les mesures d’assurance qualité 

 effectuer les corrections nécessaires 

Résultats 

 migration effectuée 

5.4.3.22 Élaborer le concept de migration 

ClôtureInitialisation
Mise en œuvre

DéploiementRéalisationConception

 

But 

Le concept de migration pose les bases du transfert de l’ancien système dans le nouveau et 
les bases de la mise hors service de l’ancien système. 

Idée générale 

L’élément essentiel des migrations de systèmes est la migration des données d’application, 
en d’autres termes la migration des données. Les migrations peuvent être réalisées au niveau 
technique (automatiquement) ou organisationnel (manuellement). 

Le concept de migration prend en compte les quantités, les fréquences et la qualité des don-
nées de l’ancien système et leur intégration dans le nouveau. Les scénarios de migration pos-
sibles sont analysés et évalués de manière à ce que l’on puisse définir les procédures de mi-

gration appropriées. 

Les aspects de la faisabilité, de la rentabilité, de la qualité et du déroulement temporel d’une 

migration sont pris en compte dans les réflexions sur la migration. 

La migration des données doit également répondre aux questions de l’archivage des an-
ciennes données et de la suppression du système. À cet égard, les aspects de la sécurité et de 

la protection des données sont pris en compte. 

Spécifique à HERMES 

La stratégie de déploiement formulée dans le concept de déploiement détermine la stratégie 
de migration (si le déploiement s’effectue par étapes, il en ira de même de la migration). 

Conditions préalables 

 exigences envers la solution 

 concept de déploiement 

 concept SIPD 

Activités 

 effectuer une analyse du système et des données 

 élaborer le concept de migration sur la base du concept de déploiement 

 vérifier l’impact sur le concept de déploiement 

 concevoir le démantèlement de l’ancien système et, en cas de besoin, clarifier l’archivage 

des données 

 vérifier la faisabilité 

 coordonner le concept de migration avec les parties prenantes 

Résultats 

 concept de migration 
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5.4.3.23 Réaliser la procédure de migration 

ClôtureInitialisation
Mise en œuvre

DéploiementRéalisationConception

 

But 

Les procédures de migration sont réalisées de manière à ce que la migration vers le système 
de production puisse être effectuée. 

Idée générale 

En fonction de la procédure suivie, différentes étapes de réalisation sont effectuées. 

Spécifique à HERMES 

La spécification détaillée est élaborée sur la base du concept de migration. La qualité d’une 
migration a une influence capitale sur le démarrage opérationnel du nouveau système. Les 
mesures d’assurance de la qualité ont donc une grande importance. 

Les procédures de migration sont testées conformément au concept de test. Cela se fait à 
l’aide du module Tests. 

Conditions préalables 

 concept de migration 

Activités 

 établir la spécification détaillée pour la migration et le démantèlement de l’ancien système 

 réaliser l’infrastructure de test 

 tenir compte des prescriptions concernant l’archivage, la sécurité des données et la pro-

tection des données 

 réaliser la procédure de migration 

 documenter la procédure de migration (par ex. avec la liste de contrôle) 

 vérifier la procédure de migration avec le module Tests 

Résultats 

 spécification détaillée 

 procédure de migration réalisée 

5.4.3.24 Activer l’organisation 

ClôtureInitialisation
Mise en œuvre

DéploiementRéalisationConception

 

But 

L’activation marque l’entrée en vigueur de la nouvelle organisation. Les collaborateurs travail-

lent dans leurs nouveaux rôles conformément au nouveau modèle d’affaires et aux nouveaux 
processus. 

Idée générale 

Le business analyst active la nouvelle organisation afin que les utilisateurs puissent travailler 

dans leurs nouveaux rôles conformément au nouveau modèle d’affaires et aux nouveaux pro-
cessus. 

Spécifique à HERMES 

Après la décision concernant la mise en service, l’activation de la nouvelle organisation est 

effectuée par le business analyst. La nouvelle organisation entre en vigueur, et l’on travaille 
en accord avec elle. 

L’organisation de projet accompagne et soutient l’organisation pendant la première période 
d’utilisation. 
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Dès que l’utilisation peut se faire sans problème conformément au nouveau modèle d’affaires, 
à la nouvelle description de processus et à la nouvelle description de l’organisation, la décision 

de réception est prise. 

Conditions préalables 

 jalon Mise en service 

Activités 

 informer les parties prenantes à temps 

 activer l’organisation 

 accompagner la première période d’utilisation par l’organisation de projet 

 analyser les problèmes qui surviennent et prendre ou proposer des mesures 

 si nécessaire, analyser et mettre en œuvre des mesures de stabilisation 

Résultats 

 organisation activée 

5.4.3.25 Réaliser l’organisation 

ClôtureInitialisation
Mise en œuvre

DéploiementRéalisationConception

 

But 

L’organisation est entièrement réalisée. Les conditions organisationnelles et spécifiques au 
personnel/aux postes sont créées de manière à ce que la nouvelle organisation puisse être 

activée. 

Idée générale 

Les éléments pertinents du modèle d’affaires, l’organisation structurelle avec tous les aspects 
liés au personnel/aux postes et les processus avec tous outilssont réalisés de manière à ce 

que la nouvelle organisation puisse être activée. 

Spécifique à HERMES 

Sur la base du concept d’organisation, la description du modèle d’affaires, la description de 
processus et la description de l’organisation sont réalisées, et les mesures correspondantes 

sont mises en œuvre. 

La description du modèle d’affaires comprend le point de vue des affaires et définit le cadre 
pour la description de processus et la description de l’organisation. La description de proces-

sus décrit les processus avec les outils utilisés. La description de l’organisation décrit l’organi-
sation structurelle avec l’organigramme détaillé, les descriptions des fonctions et les exigences 

en matière de personnel. Sur la base de la description du modèle d’affaires, de la description 
de processus et de la description de l’organisation, les mesures sont réalisées pour que l’or-

ganisation voie le jour (canaux de communication, canaux de distribution, attribution des 
rôles, embauche de personnel, etc.). 

Dans le module Organisation du déploiement, les résultats de l’organisation qui a été réalisée 
sont contrôlés avant la préréception au moyen de la tâche Décider de la préréception. 

Conditions préalables 

 concept d’organisation 

 description du modèle d’affaires 

 description de processus 

 description de l’organisation 

Activités 

 réaliser/finaliser la description du modèle d’affaires 

 réaliser/finaliser la description de processus 

 réaliser/finaliser la description de l’organisation 
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 définir des mesures pour donner vie à l’organisation et la réaliser 

 intégrer les éventuelles nouvelles exigences envers la solution (produit, système) ou envers 

son exploitation au moyen de la gestion des modifications 

Résultats 

 description de processus 

 description de l’organisation 

 organisation mise en œuvre 

5.4.3.26 Élaborer les exigences organisationnelles 

ClôtureInitialisation
Mise en œuvre

DéploiementRéalisationConception

 

But 

Toutes les exigences organisationnelles pertinentes sont élaborées. 

Idée générale 

Les résultats suivants sont élaborés: 

 L’analyse de la situation approfondit l’état des lieux dressé dans l’étude et met en évidence 

les mesures à prendre. 

 Les exigences organisationnelles se basent sur les objectifs issus de l’étude et du mandat 

d’exécution, concrétisent les exigences sommaires de l’étude sous l’angle de l’organisation 
et des affaires et les élargissent sur la base des besoins identifiés dans l’analyse de la si-

tuation. 

Les exigences organisationnelles formulées sont neutres en termes de solution. 

Spécifique à HERMES 

Les exigences organisationnelles sont établies et priorisées de manière suffisamment détaillée 

en termes de contenu et de planification pour constituer une base fiable pour procéder aux 
adaptations nécessaires en fonction de l’organisation existante et, le cas échéant, pour déve-

lopper ou acheter la solution. En cas d’achat, elles sont intégrées dans le cahier des charges. 

Les exigences organisationnelles constituent la base pour l’élaboration du concept d’organi-
sation et, selon leur pertinence, pour tous les autres concepts du projet. 

Conditions préalables 

 étude 

 analyse des bases légales 

 analyse des besoins de protection 

 liste des parties prenantes 

 analyse de l’appel d’offres 

Activités 

 examiner de manière critique les conditions-cadresdécoulant du mandat d’exécution et 

analyser les influences sur la réussite du projet 

 compléter et approfondir, sous l’angle des affaires, l’état des lieux dressé lors de l’étude 

 concrétiser les exigences, les documenter en tant qu’exigences organisationnelles et les 

classer clairement par ordre de priorité 

 coordonner les exigences organisationnelles avec les parties prenantes 

Résultats 

 analyse de la situation 

 exigences organisationnelles 



 

115 / 200 
 

T
Â

C
H

E
S
 

5.4.3.27 Élaborer le concept d’organisation 

ClôtureInitialisation
Mise en œuvre

DéploiementRéalisationConception

 

But 

Le concept d’organisation décrit la nouvelle organisation et définit la procédure pour sa réa-
lisation. 

Idée générale 

Le concept d’organisation décrit le modèle d’affaires ainsi que l’organisation structurelle et 
l’organisation fonctionnelle (processus) pour le traitement des affaires. Il montre comment la 
nouvelle organisation sera conçue et quelles modifications seront apportées à ce qui existe 

déjà. La description de processus comprend les processus clés, les processus de conduite et 
les processus de soutien. Si nécessaire, différentes variantes organisationnelles peuvent être 

décrites et évaluées. 

Spécifique à HERMES 

Le concept d’organisation se base directement sur les exigences organisationnelles, sur les 
éventuelles exigences envers la solution (les projets purement organisationnels n’ont pas 

d’exigences envers la solution) et sur l’étude. Tous les aspects organisationnels sont dévelop-
pés conceptuellement sous l’angle des affaires, d’abord dans la description du modèle d’af-

faires, puis dans l’organisation structurelle et dans l’organisation fonctionnelle. La description 
du modèle d’affaires fixe à cette occasion le cadre de l’organisation structurelle et de l’orga-

nisation fonctionnelle. L’organisation structurelle renseigne sur les structures nouvelles ou 
adaptées dans l’organisation permanente, tandis que l’organisation fonctionnelle permet non 

seulement d’établir le modèle de processus, mais aussi d’identifier et de documenter les pro-
cessus correspondants. 

Sur la base du concept d’organisation et des résultats partiels sommaires, on peut ensuite 
élaborer la description détaillée du modèle d’affaires, des processus et de l’organisation, en 
fonction du type de projet et des possibilités, notamment en rapport avec d’éventuelles acti-

vités parallèles des modules Produit et Système informatique. 

Conditions préalables 

 étude 

 exigences organisationnelles 

 exigences envers la solution 

Activités 

 élaborer le concept d’organisation avec 

o un modèle d’affaires sommaire 
o une organisation structurelle sommaire et 

o une organisation fonctionnelle sommaire assortie d’une cartographie des processus et 
d’une description sommaire des processus 

 analyser les répercussions sur l’organisation et vérifier la faisabilité 

 coordonner le concept d’organisation avec les parties prenantes 

Résultats 

 concept d’organisation 

 description du modèle d’affaires 

 description de processus 

 description de l’organisation 
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5.4.3.28 Préparer la libération de la phase 

ClôtureInitialisation
Mise en œuvre

DéploiementRéalisationConception

 

But 

Pour que la libération de la phase puisse avoir lieu, les résultats sont récapitulés à l’attention 
des décideurs, et la phase suivante est planifiée. 

Idée générale 

À la fin d’une phase du projet, on décide de la suite du projet. Pour ce faire, les bases de 
décision nécessaires sont préparées. En particulier, le rapport de phase doit indiquer que tous 
les résultats nécessaires sont disponibles dans la qualité requise. 

Spécifique à HERMES 

La planification globale du projet est vérifiée, et la planification détaillée est élaborée pour la 
phase suivante. Le plan de gestion du projet est mis à jour. 

La précision de la planification augmente continuellement au cours du projet grâce à une 
connaissance approfondie du projet et des résultats attendus. 

Le rapport de phase, assorti de propositions, est rédigé. Il constitue la base pour le mandant 
pour décider de la libération de la phase suivante. 

Conditions préalables 

 

(C = classique, A = agile) 

 plan de gestion du projet C A 

 rapport sur l’état du projet C A 

 liste de l’état des modifications C A 

 expériences acquises C A 

 rapport de release  A 

Activités 

 planifier en détail la phase suivante 

 vérifier le plan global 

 résumer les résultats du déroulement du projet, y compris les modifications, dans le rap-
port de phase et les évaluer sous l’angle de la qualité 

 mettre à jour le plan de gestion du projet et le coordonner avec toutes les parties concer-

nées et avec les organes de prescription et de contrôle de gestion 

 mettre à jour le rapport sur l’état du projet en tant qu’annexe du rapport de phase 

 créer d’autres conditions préalables à la libération de la phase (par ex. assurer une orga-

nisation de projet adaptée et la disponibilité des ressources) 

 demander l’acceptation des résultats, la suite du projet et les ressources à libérer 

 initier des décisions lors du pilotage du projet 

Résultats 

 rapport de phase 

 plan de gestion du projet 

 rapport sur l’état du projet 
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5.4.3.29 Traiter les problèmes et mettre à profit les expériences 

ClôtureInitialisation
Mise en œuvre

DéploiementRéalisationConception

 

But 

Le traitement des problèmes en tenant compte des étapes contribue à atteindre les objectifs 
fixés. La mise à profit des expériences permet de soutenir l’amélioration continue dans le 

projet et dans l’organisation permanente. 

Idée générale 

L’identification et la résolution précoces des problèmes sont essentiels pour atteindre les ja-
lons et les objectifs. Si la personne responsable ne peut pas résoudre un problème ou ne peut 

pas le résoudre à temps, le problème est transmis immédiatement aux personnes respon-
sables dans l’organisation de projet. 

Les connaissances acquises lors de la résolution des problèmes sont utiles pour la suite du 
projet et pour d’autres projets, car elles constituent un réservoir d’expériences. La collecte et 
l’utilisation des expériences s’inscrivent dans un processus d’amélioration continue au sein du 

projet et de l’organisation permanente. Elles interviennent au fur et à mesure et pas seulement 
à la fin du projet. 

Spécifique à HERMES 

Le processus de règlement des problèmes est défini de manière spécifique au projet dans le 
plan de gestion de projet. Les expériences sont recueillies dans le résultat Expériences ac-
quises. L’évaluation des expériences est un travail d’équipe. 

Les expériences acquises, y compris les mesures identifiées pour résoudre les problèmes, sont 
intégrées dans les tâches Conduire et contrôler le projet, Préparer la libération de la phase et 

Préparer la clôture du release. 

Conditions préalables 

 plan de gestion du projet 

 expériences acquises 

Activités 

 identifier et évaluer les problèmes 

 définir des mesures et surveiller le déroulement du projet 

 lancer le processus de règlement des problèmes, le gérer et prendre les mesures destinées 

à régler les problèmes 

 informer les parties concernées de la solution 

 analyser régulièrement les expériences tirées du déroulement du projet et des situations 
problématiques et identifier les mesures d’amélioration pour la suite du projet 

 documenter en permanence les expériences dans le résultat Expériences acquises et les 

transmettre au mandant (à l’attention de l’organisation permanente) 

Résultats 

 expériences acquises 

5.4.3.30 Activer le produit 

ClôtureInitialisation
Mise en œuvre

DéploiementRéalisationConception

 

But 

L’activation du produit libère le produit pour la première utilisation et la réception ultérieure. 
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Idée générale 

Le développeur active le produit pour que l’utilisateur puisse l’utiliser de manière productive. 
Le produit comprend tous les composants nécessaires à l’exploitation. 

Spécifique à HERMES 

La décision de mise en service est suivie de l’activation du produit par le producteur, et utilisé 
par les utilisateurs. 

Les utilisateurs et, le cas échéant, les exploitants sont soutenus activement par le projet durant 
la première période d’utilisation, jusqu’à la réception du produit. 

Conditions préalables 

 jalon Mise en service 

 produit développé ou adapté 

Activités 

 informer les parties prenantes à temps 

 activer le produit 

 Accompagner la première période d’utilisation par l’organisation du projet 

 analyser les problèmes qui surviennent et prendre ou proposer des mesures 

 si nécessaire, analyser et mettre en œuvre des mesures de stabilisation 

Résultats 

 produit activé 

5.4.3.31 Réaliser le produit 

ClôtureInitialisation
Mise en œuvre

DéploiementRéalisationConception

 

But 

Le produit est développé ou adapté de manière à répondre aux exigences envers la solution 
et à être prêt pour la préréception. 

Idée générale 

La spécification détaillée est élaborée sur la base des exigences envers la solution et du con-
cept du produit. Le produit est réalisé: 

 Tous les éléments pertinents pour l’utilisation sont réalisés ou mis à disposition. 

 Lors de l’achat d’un produit, le produit acheté est adapté, et des extensions de produit 
sont développées. 

 Lors du développement individuel d’un produit, celui-ci est développé. 

 La documentation du produit et le manuel d’utilisation sont élaborés. 

Avant la mise en service, le produit et la documentation sont soumis à un contrôle de qualité. 

Spécifique à HERMES 

HERMES ne décrit pas comment le produit est réalisé. Cela dépend fortement du produit. 

Après le développement ou l’adaptation du produit, la documentation du produit ainsi que le 
manuel d’utilisation sont élaborés. 

Pour la mise en œuvre des mesures d’assurance de la qualité, il est possible d’utiliser la tâche 

Conduire l’assurance de la qualité du module Conduite du projet et/ou du module Tests. 

Conditions préalables 

 exigences envers la solution 

 exigences organisationnelles 

 concept du produit 

 jalon Concept du produit 
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Activités 

 élaborer une spécification détaillée 

 développer ou adapter le produit 

 élaborer la documentation du produit 

 élaborer le manuel d’utilisation 

 préparer et mettre en œuvre des mesures d’assurance de la qualité 

Résultats 

 spécification détaillée 

 documentation du produit 

 manuel d’utilisation 

 produit développé ou adapté 

5.4.3.32 Élaborer le concept du produit 

ClôtureInitialisation
Mise en œuvre

DéploiementRéalisationConception

 

But 

L’élaboration du concept du produit permet de poser les bases de la réalisation du produit. 

Idée générale 

Dans le concept du produit, le produit est décrit avec ses composants et avec sa structure, 
éventuellement aussi avec son lien avec les processus d’affaires. Si nécessaire, différentes va-

riantes du produit peuvent être décrites et évaluées. 

Spécifique à HERMES 

Le concept du produit se base directement sur les exigences envers la solution, sur d’éven-
tuelles exigences organisationnelles et sur l’étude. Dans le concept du produit, les exigences 

et la description de la variante choisie dans l’étude sont concrétisées sous la forme d’une 
spécification. Le contenu et la planification du concept du produit sont suffisamment détaillés 

pour que le concept constitue une base fiable pour la réalisation (développement ou adapta-
tion) du produit. 

Dans la suite du projet, le concept du produit constitue la base pour la réception du produit. 

Conditions préalables 

 étude 

 exigences envers la solution 

 exigences organisationnelles 

 prototype réalisé 

Activités 

 affiner les exigences en fonction de la variante choisie 

 concrétiser la description de la variante choisie dans le concept du produit 

 si nécessaire, vérifier le concept du produit avec des prototypes 

 coordonner le concept du produit avec les parties prenantes 

Résultats 

 concept du produit 
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5.4.3.33 Conduire et contrôler le projet 

ClôtureInitialisation
Mise en œuvre

DéploiementRéalisationConception

 

But 

Pendant toute la durée du projet, les participants au projet sont coordonnés et guidés. L’état 
d’avancement du projet est contrôlé en permanence, la planification est actualisée, et les in-

formations correspondantes sont communiquées au pilotage du projet. 

Idée générale 

La conduite et le contrôle du projet se basent sur la planification. Celle-ci décrit comment les 
objectifs fixés seront atteints (objectifs). 

Le chef de projet concrétise les tâches et les résultats définis dans la planification par des 
mandats de travail. Les processus de travail sont ainsi transparents, et le risque de malenten-
dus est réduit. Dans le cadre d’une approche classique, le chef de projet règle les demandes 

spécifiques à la solution par l’intermédiaire du représentant des utilisateurs, avec lequel il se 
met d’accord; dans le cadre d’une approche agile, ces demandes deviennent caduques. Le 

chef de projet veille à ce que l’organisation de projet fonctionne et soit adaptée aux circons-
tances, dirige et soutient les participants au projet et coordonne les interdépendances entre 

les travaux. 

L’avancement du projet est contrôlé périodiquement sur la base de la planification et du degré 

d’achèvement des résultats. L’état du projet à ce moment-là (situation réelle) est relevé et 
comparé à la planification (comparaison entre les objectifs et la situation réelle). Les charges, 

les coûts et les délais relatifs à la suite du projet sont estimés et représentés sous forme de 
prévisions. En cas d’écarts survenus ou prévus par rapport à la planification, le chef de projet, 

soutenu par le représentant des utilisateurs, prend des mesures pour que les objectifs fixés 
soient atteints. L’efficacité des mesures est évaluée en continu. 

Les informations sur l’état d’avancement du projet et sur les prévisions sont collectées et ras-
semblées par la conduite du projet et communiquées au pilotage du projet au moyen de 
rapports. 

Spécifique à HERMES 

Le mandat d’initialisation du projet constitue la base de la conduite et du contrôle du projet 
pendant la phase d’initialisation. 

Dans les phases suivantes, les informations relatives à la conduite et au contrôle du projet 
ainsi qu’à la réglementation du reporting sont consignées dans le plan de gestion du projet. 

le reporting consiste à rédiger des rapports et à organiser des réunions de projet. Le rapport 
sur l’état du projet ainsi que les rapports de phase et les rapports de release établis dans le 

cadre d’autres tâches font partie du système de rédaction des rapports. Suivant les directives 
de l’organisation permanente, des rapports supplémentaires sont nécessaires. 

Les mandats de travail sont attribués au préalable aux collaborateurs responsables en fonction 
de leurs rôles respectifs. 

Les exigences envers la solution, la spécification détaillée et le plan de release (dans le plan 
de gestion du projet) sont actualisés ou mis à jour en continu pendant le développement agile 
de la solution. 

Si des modifications importantes doivent être apportées au projet, elles sont traitées via la 
tâche Gérer les modifications. 

Conditions préalables 

 

(C = classique, A = agile) 

 mandat d’initialisation du projet C A 

 plan de gestion du projet C A 

 mandat d’exécution C A 

 expériences acquises C A 

 exigences envers la solution  A 

 spécification détaillée  A 
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Activités 

 faire approuver par le mandant les modifications identifiées pendant la phase d’initialisa-

tion en ce qui concerne le mandat d’initialisation du projet 

 mettre à jour en permanence le plan de gestion du projet après la libération de l’exécution 

 organiser une réunion de lancement avec les parties concernées et créer une culture de 

projet 

 fournir l’infrastructure 

 planifier les tâches, les résultats et les ressources et établir les mandats et contrôler l’avan-

cement (y compris les mesures d’assurance qualité et les risques) 

 fixer les conditions-cadreset les directives pour le reporting, le définir avec les rapports et 

les réunions de projet dans le plan de gestion du projet et en convenir avec le mandant 

 rédiger des rapports sur l’état du projet conformément aux directives et préparer des 

séances, les organiser, en assurer le suivi et rédiger des procès-verbaux, consigner les 
décisions 

 coordonner en permanence le déroulement du projet et les conclusions importantes avec 
le mandant 

 diriger les collaborateurs du projet et assurer l’orientation vers les objectifs et la compré-

hension commune en ce qui concerne la procédure et les résultats 

 créer des mandats de travail et, si nécessaire, les coordonner avec le représentant des 

utilisateurs coordonner les interdépendances entre les mandats 

 contrôler les progrès réalisés (y compris des mesures d’assurance de la qualité et des 
risques), comparer pour cela les valeurs réelles avec les valeurs planifiées et établir des 

prévisions, analyser les écarts par rapport à la planification et prendre des mesures 

 pendant le développement agile de la solution, mettre à jour les exigences envers la so-

lution, la spécification détaillée et le plan de release (dans le plan de gestion du projet) 

Résultats 

 

(C = classique, A = agile) 

 plan de gestion du projet C A 

 mandat de travail C A 

 rapport sur l’état du projet C A 

 procès-verbal C A 

 exigences envers la solution  A 

 spécification détaillée  A 

5.4.3.34 Piloter le projet 

ClôtureInitialisation
Mise en œuvre

DéploiementRéalisationConception

 

But 

Pendant toute sa durée, le projet est surveillé sur la base du reporting et, le cas échéant, sur 
la base d’autres informations, et la réalisation des objectifs fixés est assurée par une gestion 

adéquate des risques et par la prise de décisions en temps utile. 

Idée générale 

Le mandant pilote le projet et est responsable de sa réussite. Il est soutenu dans sa tâche par 
les autres rôles du pilotage du projet. S’il s’avère que le projet ne pourra pas être couronné 

de succès, il y met fin en prenant la décision de l’interrompre. 

Afin de garantir la réussite du projet, le mandant contrôle régulièrement l’avancement du 
projet sur la base des rapports établis par le chef de projet. 

Le mandant peut demander une gestion générale des risques inhérents au projet. À cet effet, 
il nomme un organe indépendant qui lui est directement subordonné. Celui-ci assure la ges-
tion des risques du point de vue de la direction et décide des mesures à prendre. 

Dans l’intérêt d’une exécution efficace du projet, le mandant garantit des décisions rapides. Il 
planifie et pilote les processus décisionnels en collaboration avec le chef de projet et, si né-

cessaire, avec d’autres organes. Il intègre les décideurs dans le projet. 
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Le mandant règle et surveille le reporting, qui assure une information standardisée de façon 
formelle entre la conduite du projet, le pilotage du projet et d’autres organes. 

Les problèmes qui ne peuvent pas être résolus par la conduite du projet sont transmis au 
pilotage du projet dans le cadre du processus de règlement des problèmes. Le pilotage du 
projet les traite avec la priorité et l’urgence nécessaires. 

Spécifique à HERMES 

Le mandant définit les exigences en matière de reporting et vérifie l’avancement des travaux 
à l’aide du plan de gestion du projet et du rapport sur l’état du projet établi par le chef de 
projet. 

Il décide des mesures importantes et des modifications du plan de gestion du projet qui en 
découlent, des demandes de modification et des mesures de réduction des risques. 

Conditions préalables 

 mandat d’initialisation du projet 

 plan de gestion du projet 

 mandat d’exécution 

 rapport de phase 

 rapport de release 

 rapport sur l’état du projet 

Activités 

 effectuer un contrôle de l’avancement 
o demander le plan de gestion du projet et le rapport sur l’état du projet 

o effectuer des comparaisons entre les objectifs et la situation réelle, évaluer les prévi-
sions, analyser les écarts et identifier les actions qui s’imposent 

o prendre des mesures 

 gestion des risques 

o compléter par d’autres risques identifiés les risques inhérents au projet et aux affaires 

qui figurent dans le rapport sur l’état du projet 
o analyser les risques 

o prendre des décisions concernant les mesures qui s’imposent 
o vérifier la mise en œuvre des mesures et leur efficacité 

o faire appel à un contrôle de gestion indépendant, à l’assurance de la qualité/la gestion 
des risques et/ou à des revues et à des audits de projet 

 décisions 
o planifier et piloter les processus de décision 

o prendre des décisions, les communiquer et les faire appliquer 
o impliquer les parties prenantes 

o prendre des décisions concernant les demandes de modification 
o traiter les cas relatifs au règlement des problèmes 

Résultats 

 rapport sur la qualité et les risques 

 liste Décisions de pilotage 

5.4.3.35 Préparer la clôture du projet 

ClôtureInitialisation
Mise en œuvre

DéploiementRéalisationConception

 

But 

Dans le cadre de la préparation de la clôture du projet, toutes les activités et mesures de 
clôture sont exécutées et documentées des points de vue formel, organisationnel et adminis-
tratif. Les questions en suspens et les points à venir sont consignés, et tous les documents et 

résultats nécessaires sont transmis aux organes compétents de sorte que la décision de dis-
soudre l’organisation de projet et de mettre fin au projet puisse être prise. 
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Idée générale 

Le classement des documents est réalisé, et la documentation du projet est remise à l’organi-
sation permanente. 

Le déroulement du projet et les résultats sont évalués. 

Tous les points en suspens du projet sont remis aux personnes compétentes qui font partie 
de l’organisation permanente. 

Remarque: 

 Pour contrôler la réussite du projet, il convient de vérifier quelque temps après la clôture 
du projet (tâche pouvant par ex. être effectuée par l’organisation d’application) si l’effet 

attendu du point de vue du mandant s’est produit. Il s’agit par exemple de procéder à un 
contrôle approfondi de la réalisation des objectifs ou à un calcul a posteriori. 

Spécifique à HERMES 

La documentation des expériences acquises est clôturée. L'évaluation finale du projet est éta-
blie. 

Conditions préalables 

 plan de gestion du projet 

 expériences acquises 

 jalon libération de la phase de clôture 

Activités 

 classer les documents 

 transmettre à l’organisation permanente la documentation du système qui est pertinente 
pour l’exploitation, la maintenance et le développement et archiver la documentation du 

déroulement du projet (plans du projet, procès-verbaux, contrats, rapports de phase, etc.) 
conformément aux directives de classement de l’organisation permanente 

 restituer les ressources non utilisées (notamment l’infrastructure) à l’organisation perma-

nente 

 supprimer les droits d’accès accordés spécifiquement pour le projet 

 clôturer les systèmes de collecte des dépenses, la comptabilité du projet, le reporting, etc. 

 réaliser une évaluation finale du projet 

 clôturer les expériences acquises 

 définir en tant que tâches en suspens ce qui doit être examiné dans le cadre du contrôle 
des résultats du projet, les mesures qui doivent être prévues à cet effet et qui doit les 

exécuter 

 transmettre à l’organisation permanente (par ex. à l’attention de l’organisation d’applica-

tion) toutes les affaires en suspens et les mesures nécessaires issues du projet 

Résultats 

 expériences acquises 

 evaluation finale du projet 

5.4.3.36 Élaborer le plan de gestion du projet 

ClôtureInitialisation
Mise en œuvre

DéploiementRéalisationConception 

 

But 

L’élaboration du plan de gestion du projet permet non seulement de définir, sur la base de la 

planification et des délais définis dans l’étude, la planification globale du projet ainsi que les 
dispositions et règles essentielles, mais aussi de créer les conditions nécessaires à l’élaboration 

du mandat d’exécution. 



  

124 / 200 
 

T
Â

C
H

E
S
 

Idée générale 

L’élaboration du plan de gestion du projet permet de définir, avant même la libération de 
l’exécution, la planification globale initiale de l’élaboration de la solution ainsi que les règles 

essentielles du déroulement ultérieur du projet. 

La planification et le déroulement des différents projets doivent respecter les directives spé-
cifiques à l’organisation permanente. 

Spécifique à HERMES 

La liste des parties prenantes, le cas échéant l’analyse de l’appel d’offres, et l’étude assortie 
de la décision concernant la suite du projet constituent la base pour élaborer le plan de ges-
tion du projet. Ce dernier est la condition préalable au pilotage et au contrôle du projet par 

le mandant et à l’harmonisation du projet avec les directives de l’organisation permanente. 

Le plan de gestion du projet constitue la base de la conduite et du contrôle du projet par la 

direction de projet. Il est orienté conformément à la décision concernant la suite du projet et 
détermine entre autres comment la gestion des risques ou la gestion des modifications sont 

effectuées, ou comment l’assurance de la qualité des résultats et des processus/tâches sont 
garantis. 

En cas d’approche agile planifiée, le plan de gestion du projet détermine si la libération du 
release, en soi facultative, est obligatoire ou non dans le projet. Cette décision incombe au 
mandant. 

Avant la libération de l’exécution, un plan global est établi selon le principe de la planification 
continue, et la phase suivante, qu’il s’agisse de la phase Conception ou de la phase Mise en 
œuvre, est planifiée en détail. À la fin de chaque phase ou release, la phase ou le release 

suivant est planifié en détail, et le plan global est vérifié. Cette opération s’effectue au moyen 
de la tâche Préparer la libération de la phase ou de la tâche Préparer la clôture du release. 

Si le projet est intégré dans un programme, le plan de gestion du programme a la priorité. 
Les dispositions du plan de gestion du projet ne doivent pas être contraires au sens et à l’esprit 

des dispositions correspondantes du programme. L’exception qui confirme cette règle est le 
choix entre l’approche classique et l’approche agile pour la cration de la solution. Celle-ci doit 

impérativement être vérifiée individuellement pour chaque projet et documentée dans 
l’étude. 

Conditions préalables 

 liste des parties prenantes 

 étude 

 analyse de l’appel d’offres 

 jalon Suite du projet 

Activités 

 obtenir des informations sur le projet et son environnement 

 élaborer le plan de gestion du projet et en particulier: 

o définir le processus de gestion des risques et les métriques destinés à l’évaluation des 
risques 

o définir et faire connaître le processus de modification 
o définir des objectifs de qualité pour l’exécution 

o définir la procédure de contrôle pour les résultats et les processus/tâches et la consi-
gner dans le chapitre Plan de contrôle 

o définir les méthodes de contrôle de l’assurance de la qualité 
o reprendre le plan d’achat de l’analyse de l’appel d’offres, le vérifier, l’harmoniser avec 

l’étude, l’adapter si nécessaire et le consigner 
o en cas d’approche agile, préciser explicitement si la décision concernant la libération 

du release est obligatoire 
o définir l’organisation d’exécution 

 organisation de projet, y compris l’équipe de développement (agile) 
 répartition des rôles de l’organisation permanente et de l’organisation de projet 
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Résultats 

 plan de gestion du projet 

5.4.3.37 Effectuer le prototypage 

ClôtureInitialisation
Mise en œuvre

DéploiementRéalisationConception

 

But 

Le prototypage permet de créer et d’expérimenter des ébauches de solution simplifiées, mais 
largement fonctionnelles. Il est ainsi possible de vérifier la faisabilité ou l’utilisabilité de la so-

lution sur laquelle on se concentre, voire son utilité et son acceptation. Outre les critères tech-
niques et fonctionnels, il est possible d’évaluer l’aspect ou les dimensions et les proportions 

d’un produit, ainsi que l’idée que l’on se fait d’un service. 

Idée générale 

La construction d’un prototype, voire d’un simple modèle pour un produit, est une mesure 
visant à réduire les risques. Le prototypage peut être réalisé une ou plusieurs fois à différentes 

phases, en fonction de la situation du projet. Un prototype peut être réutilisable ou non. La 
suite du projet est définie en fonction des constatations qui ont été faites. 

Spécifique à HERMES 

Le prototypage est réalisé une ou plusieurs fois au cours du projet, en fonction des besoins. 
Les conditions à respecter dépendent des besoins et de l’avancement du projet. 

Les objectifs, le concept et les résultats du prototype sont consignés dans la documentation 
de celui-ci. 

Le prototype est développé, et les résultats du prototypage sont évalués. 

Conditions préalables 

- 

Activités 

 élaborer les objectifs, le concept et la méthodologie pour le prototype 

 réaliser le prototype 

 évaluer le prototype 

 documenter les résultats et les conclusions et les intégrer dans la planification ultérieure 

 détruire le prototype ou assurer sa réutilisation 

Résultats 

 prototype réalisé 

 documentation du prototype 

5.4.3.38 Conduire l’assurance de la qualité 

ClôtureInitialisation
Mise en œuvre

DéploiementRéalisationConception

 

But 

L’assurance de la qualité permet de garantir que les résultats élaborés durant le déroulement 

du projet présentent la qualité requise. 

Idée générale 

En ce qui concerne l’assurance de la qualité, on distingue en principe entre la « vérification » 
et les « tests »: 
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 La vérification comprend, pour le système ou le produit, la vérification du contenu et de 
la forme des documents et le respect des processus/tâches convenus. 

 Les tests consistent à vérifier que les exigences envers la solution sont remplies et que les 
processus sont applicables sur le système en service. 

La qualité d’un résultat se développe pendant sonélaboration. Pour garantir la qualité requise, 
il faut exécuter plusieurs mesures d’assurance de la qualité pendant l’élaboration. 

La vérification ou les tests à la fin du processus d’élaboration servent à la réception ou à 
l’approbation d’un résultat et confirment que les exigences de qualité sont remplies. 

Spécifique à HERMES 

La tâche Conduire l’assurance de la qualité comprend la vérification.   
En revanche, les testsfont l’objet du module Tests. 

La vérification des résultats tels que les consultations, les revues et les audits est effectuée 
conformément au plan de gestion du projet. Elle contient également le plan de contrôle avec 
les résultats et leurs procédures de contrôle ainsi que des indications sur le rôle et les tâches 

de contrôle à effectuer dans le cadre d’une approche classique ou agile. 

Le mandat de travail prévoit les vérifications en tant qu’activités visant à obtenir les résultats 

correspondants. 

Les résultats d’une vérification sont consignés dans le procès-verbal de vérification. 

Le mandant peut demander une assurance de la qualité de la conduite du projet. À cet effet, 
il nomme un organe indépendant qui lui est directement subordonné. Cette mesure s’effectue 

dans le module Pilotage du projet au moyen de la tâche Piloter le projet. 

Conditions préalables 

 plan de gestion du projet 

 mandat de travail 

Activités 

 en fonction des objectifs à atteindre, définir dans le plan de gestion du projet les objectifs 

de qualité pour la phase de projet ou la release 

 consigner dans le mandat de travail la procédure de vérification et les processus confor-

mément au plan de gestion du projet et s’assurer qu’il existe une compréhension uniforme 

chez tous les participants au projet 

 (déléguer et) faire (faire) des vérifications et consigner les résultats dans le procès-verbal 

de vérification 

 évaluer la pertinence de l’efficacité de l’assurance de la qualité et procéder à des ajuste-
ments si nécessaire 

Résultats 

 plan de gestion du projet 

 procès-verbal de vérification 

5.4.3.39 Élaborer l’analyse des bases légales 

ClôtureInitialisation
Mise en œuvre

DéploiementRéalisationConception 

 

But 

L’analyse des bases légales permet de garantir que les conditions légales indispensables au 
projet sont remplies ou que les mesures nécessaires pour qu’elles le soient sont définies. 

Idée générale 

Les bases légales doivent être respectées dans chaque projet. Elles en constituent une restric-
tion intangible. 
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Spécifique à HERMES 

La direction de projet s’assure que l’existence d’une base légale suffisante a été vérifiée. 

À cette fin, un contact est établi avec l’organe compétent (généralement un service juridique 
ou un service responsable des questions législatives). En l’absence d’une base légale suffi-

sante, il faut déterminer avec les services compétents si la base légale doit être modifiée et, 
dans l’affirmative, de quelle manière. 

Conditions préalables 

 jalon Libération de l’initialisation du projet 

 mandat d’initialisation du projet 

 liste des parties prenantes 

Activités 

 documenter les bases légales existantes en vue du futur système 

 analyser les modifications à venir des bases légales existantes 

 identifier les lacunes potentielles des bases légales et élaborer avec les services compé-

tents des propositions pour les combler 

 évaluer les répercussions sur l’étude et sur le déroulement du projet 

 coordonner l’analyse des bases légales avec les parties prenantes 

Résultats 

 analyse des bases légales 

5.4.3.40 Préparer la clôture du release 

ClôtureInitialisation
Mise en œuvre

DéploiementRéalisationConception

 

But 

Pour la clôture d’un release, les résultats sont résumés dans le cadre de l’approche agile et 
mis à disposition pour le reporting. 

Idée générale 

À la fin d’un release, des informations sur l’état d’avancement du projet et sur les prévisions 

sont fournies au pilotage du projet au moyen du reporting. Si, conformément au plan de 
gestion du projet, une décision concernant la libération du release doit être prise, les déci-

deurs ont besoin de ces informations pour prendre leur décision. 

Spécifique à HERMES 

Le rapport de release est rédigé. Le succès global du projet est examiné, le release qui touche 
à sa fin est décrit, les avantages sont mis en évidence, et les erreurs connues sont signalées. 

Le rapport de release constitue la base du reporting et sert de base de décision au mandant 
pour la libération éventuellement prévue du prochain release. 

Le plan de gestion du projet est mis à jour. 

Conditions préalables 

 plan de gestion du projet 

 rapport sur l’état du projet 

 liste de l’état des modifications 

 expériences acquises 

Activités 

 identifier le prochain release conformément au plan de release (plan de gestion du projet) 

 vérifier la planification de l'exécution (dans le plan de gestion de projet) 
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 mettre à jour le plan de gestion du projet et le valider avec toutes les parties concernées 

et avec les organes de prescription et de contrôle de gestion 

 résumer les résultats du release, y compris des modifications, dans le rapport de release 

 mettre à jour le rapport sur l’état du projet en tant qu’annexe du rapport de release 

 Prendre les décisions lors du pilotage du projet 

Résultats 

 rapport de release 

 plan de gestion du projet 

 rapport sur l’état du projet 

5.4.3.41 Gérer les risques 

ClôtureInitialisation
Mise en œuvre

DéploiementRéalisationConception

 

But 

La gestion des risques permet d’identifier les risques à un stade précoce et de définir les me-
sures à prendre pour garantir la réussite du projet. 

Idée générale 

Les risques sont des événements potentiels dommageables s’ils se produisent. Les risques 
inhérents au projet concernent son déroulement. Les risques inhérents à l’exploitation con-

cernent l’utilisation des résultats du projet. 

Les risques sont identifiés, analysés et évalués. En fonction de l’évaluation d’un risque, la stra-
tégie (par ex. prévenir, réduire, externaliser, accepter) et les mesures pour gérer le risque sont 

définies. 

Spécifique à HERMES 

Les risques sont gérés dans le cadre de l’élaboration de la solution, conformément au plan de 
gestion du projet. 

Dans le cas d’une approche classique, à la fin de chaque phase, ou dans le cas d’une approche 
agile, à la fin de chaque release, un examen approfondi des risques est effectué afin de pou-

voir prendre la décision concernant la libération de la phase ou du release suivant. Les risques 
effectifs sont consignés, selon le déroulement du projet, dans le rapport de phase ou de re-

lease et dans le rapport sur l’état du projet. 

L’évaluation des risques est consignée dans le rapport sur la qualité et les risques. 

Le mandant peut demander une gestion générale des risques inhérents au projet dans le 
cadre de la tâche Piloter le projet. 

Conditions préalables 

 plan de gestion du projet 

 rapport de phase 

 rapport de release 

 rapport sur l’état du projet 

Activités 

 identifier les risques et les regrouper en groupes de risques, analyser les risques et évaluer 
la probabilité de leur survenance ainsi que l’ampleur des dommages que pourraient cau-

ser les risques et les documenter dans le rapport sur l’état du projet 

 dans le rapport sur l’état du projet, définir la stratégie pour chaque risque (par ex. prévenir, 

réduire, externaliser, accepter le risque), mais aussi déterminer les mesures à prendre, 

mandater quelqu’un pour les exécuter et surveiller leur mise en œuvre 

 communiquer périodiquement aux services et aux personnes concernés l’évaluation de la 

situation en matière de risques au moyen du rapport sur l’état du projet 
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Résultats 

 plan de gestion du projet 

 rapport sur l’état du projet 

5.4.3.42 Élaborer l’analyse des besoins de protection 

ClôtureInitialisation
Mise en œuvre

DéploiementRéalisationConception 

 

But 

L’analyse des besoins de protection permet de déterminer les exigences en matière de sécu-
rité de l’information et de protection des données. 

Idée générale 

Une analyse des besoins de protection doit être effectuée pour chaque projet informatique. 

Son élaboration permet de garantir que les aspects SIPD sont pris en compte dès le départ. 

Spécifique à HERMES 

Si l’analyse des besoins de protection montre qu’une protection accrue est nécessaire, un 
concept SIPD assorti d’une analyse des risques approfondie doit êtreélaboré pendant l’élabo-

ration de la solution. 

Conditions préalables 

 jalon Libération de l’initialisation du projet 

 mandat d’initialisation du projet 

 liste des parties prenantes 

Activités 

 analyser la sécurité de l’information et les besoins de protection 

 effectuer une analyse des risques 

 examiner les exigences en matière de sécurité de l’information et de protection des don-

nées et évaluer les conséquences sur l’étude, le déroulement du projet et la solution en-

visagée 

 coordonner l’analyse des besoins de protection avec les organes de prescription et de 

contrôle de gestion 

Résultats 

 analyse des besoins de protection 

5.4.3.43 Gérer et informer les parties prenantes 

ClôtureInitialisation
Mise en œuvre

DéploiementRéalisationConception

 

But 

Les parties prenantes sont identifiées, contactées et associées au projet, leurs intérêts fonda-
mentaux sont analysés, et des mesures sont définies pour que la réussite du projet soit assu-

rée. L’activité d’information permet d’assurer un flux d’informations institutionnalisé entre le 
projet et son environnement. Le marketing de projet fait également partie de l’information. 

Idée générale 

Le chef de projet et le mandant identifient et analysent toutes les personnes ou tous les 
groupes qui ont un intérêt légitime dans le déroulement du projet ou pour lesquels il est 
important de savoir, en raison de leurs intérêts, comment se comportera la future solution. 

Les intérêts, les attentes et les objectifs de ces parties prenantes concernées sont rassemblés, 
analysés et examinés afin que l’on puisse identifier des divergences ou des conflits potentiels. 

Afin d’augmenter les chances de réussite, les divergences ou les conflits identifiés doivent être 
résolus dans la mesure du possible. En cas de besoin, les processus décisionnels sont planifiés, 

et les décisions sont préparées. 
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Les objectifs et les mesures de communication sont planifiés ou mis en œuvre, et leurs effets 
sont examinés régulièrement. La communication tient compte des groupes cibles et des inté-

rêts des parties prenantes. 

Spécifique à HERMES 

La tâche incombe en principe au chef de projet. Elle est consignée dans le plan de gestion du 
projet en fonction de la spécificité du projet. 

Le chef de projet établit la liste des parties prenantes en collaboration avec le mandant et 
définit les intérêts des parties prenantes en collaboration avec le représentant des utilisateurs. 

L’identification des parties prenantes, y compris l’établissement de la liste les mentionnant, et 
la définition des intérêts des parties prenantes sont des tâches qui sont effectuées pour la 

première fois lors de la phase d’initialisation et qui se poursuivent pendant le déroulement du 
projet. 

Le flux d’informations institutionnalisé est défini dans le plan de communication qui fait partie 
du plan de gestion du projet. 

Conditions préalables 

 plan de gestion du projet 

 liste des parties prenantes 

 intérêts des parties prenantes 

Activités 

 déterminer les conditions-cadreset les directives pour la communication 

 identifier et analyser les parties prenantes, établir ou mettre à jour la liste des parties pre-

nantes et définir les intérêts des parties prenantes 

 identifier les parties prenantes appropriées en tant que membres potentiels du comité de 

pilotage et les proposer au mandant 

 gérer les parties prenantes en continu 

 informer en permanence le mandant, le représentant des utilisateurs et les autres parties 

prenantes autorisées 

 définir les objectifs de communication, planifier les mesures de communication et les coor-

doner avec le mandant; mettre en œuvre les mesures et mesurer leur impact; mettre à 
jour en permanence le plan de communication dans le plan de gestion du projet 

 élaborer une planification des décisions, la coordonner avec le mandant et l’intégrer dans 
la planification de la communication 

Résultats 

 liste des parties prenantes 

 intérêts des parties prenantes 

 plan de gestion du projet 

5.4.3.44 Représenter les intérêts des parties prenantes  

ClôtureInitialisation
Mise en œuvre

DéploiementRéalisationConception

 

But 

Les parties prenantes jouent un rôle capital dans l’élaboration de la solution, car elles appor-

tent les exigences et le point de vue de l’utilisateur dans le développement et influent ainsi 
directement sur le processus de création. La représentation des parties prenantes et de leurs 

intérêts lors de l’élaboration de la solution favorise l’acceptation et le succès de la nouvelle 
solution. 
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Idée générale 

Les parties prenantes identifiées et informées sont associées au déroulement du projet dans 
une mesure telle que l’élaboration de la solution puisse bénéficier directement de leurs con-

naissances et que les parties prenantes reconnaissent les résultats du projet comme étant leur 
propre solution. L’implication des parties prenantes peut être obtenue soit en les représentant 

dans le projet, soit par leur participation directe à la solution en tant que spécialistes. 

Spécifique à HERMES 

Cette tâche incombe au représentant des utilisateurs. 

Les impulsions et les exigences fonctionnelles des parties prenantes sont intégrées via la ges-
tion des modifications en cas d’approche classique, et dans le cadre du développement agile 

en cas d’une approche agile de la solution. 

Les intérêts des parties prenantes, établis pour la première fois lors de la phase d’initialisation, 

sont poursuivis et analysés en continu tout au long du projet. 

Conditions préalables 

 liste des parties prenantes 

 intérêts des parties prenantes 

Activités 

 approcher les parties prenantes, les interviewer, traiter avec elles les questions et les pro-

blèmes techniques et spécifiques à la solution, recueillir les avis des praticiens 

 recevoir les suggestions et les souhaits des parties prenantes et les intégrer dans le projet 

 représenter les intérêts des parties prenantes dans le projet ou les faire participer directe-

ment à l’élaboration de la solution 

 mettre à jour les intérêts des parties prenantes 

Résultats 

 intérêts des parties prenantes 

5.4.3.45 Élaborer l’étude 

ClôtureInitialisation
Mise en œuvre

DéploiementRéalisationConception 

 

But 

L’étude permet entre autres de fixer les objectifs, de définir les exigences générales ainsi que 
d’élaborer et d’évaluer des variantes de solutions de sorte que la décision la suite du projet 

puisse être prise et documentée dans l’étude. 

Idée générale 

Un projet doit être conforme aux directives (stratégie et objectifs) de l’organisation perma-
nente. Il doit prendre en compte les conditions-cadres, et sa rentabilité doit être garantie. 

L’étude est concrétisée de manière à atteindre une précision de planification appropriée pour 
le déroulement du projet en ce qui concerne les délais, les coûts et la charge de travail. Les 

risques et la rentabilité doivent pouvoir être évalués de manière exhaustive. 

Spécifique à HERMES 

Dans un premier temps, dans le cadre de l’état des lieux et de l’élaboration d’objectifs poten-
tiels sur cette base, on vérifie si une (nouvelle) solution est vraiment nécessaire, et donc si la 

poursuite du projet est indispensable. Au fur et à mesure de la concrétisation de l’étude, y 
compris de tous les résultats connexes, on continue à vérifier si la poursuite du projet a un 

sens. Si ce n’est pas le cas, la phase d’initialisation et donc le projet sont clôturés. 
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Les conclusions de l’analyse des bases légales et de l’analyse des besoins de protection sont 
reprises. 

Les objectifs et les exigences fixés constituent la base de l’élaboration de variantes. Les objec-
tifs sont fixés définitivement. Les exigences sont décrites de manière à ce que le contenu et 
l’étendue du projet soient clairs et que les critères d’évaluation puissent être définis. Elles sont 

précisées dans la suite du déroulement du projet. 

Les variantes sont décrites dans l’étude sur la base des objectifs et des exigences. Les variantes 
typiques sont le développement d’une solution individuelle ou l’achat d’une solution dispo-

nible sur le marché. 

Pour l’élaboration des variantes prévoyant un achat, les éventuels enseignements (par ex. ceux 

issus de l’environnement de marché) tirés de l’analyse de l’appel d’offres, laquelle doit obli-
gatoirement être réalisée parallèlement à l’étude, sont pris en compte. La description des 

variantes doit être suffisamment détaillée pour que l’on puisse les évaluer. Les critères d’éva-
luation sont définis pour l’évaluation des variantes. Il s’agit notamment du degré de réalisation 

des objectifs, du respect des exigences et d’autres critères d’évaluation tels que le respect des 
directives, la faisabilité, les risques et l’utilité. L’approche, qu’elle soit classique ou agile, est 

définie en fonction de la variante. 

L’évaluation doit être documentée de manière compréhensible et montrer l’état des connais-
sances au moment de la décision. 

Avant la planification et la fixation des délais, le scénario approprié pour la démarche de dé-
veloppement (voir chap. 2) est choisi et adapté en cas de besoin. 

Conditions préalables 

 jalon Libération de l’initialisation du projet 

 mandat d’initialisation du projet 

 liste des parties prenantes 

Activités 

 élaborer un état des lieux et le consigner dans l’étude 

 élaborer les objectifs de la solution et les exigences, les coordonner avec les parties pre-

nantes, adapter la liste des parties prenantes et la consigner dans l’étude 

 identifier les conflits d’objectifs et les résoudre avec le mandant 

 intégrer dans l’étude les études de marché et les informations issues de l’analyse de l’appel 

d’offres 

 intégrer dans l’étude les conclusions de l’analyse des bases légales et de l’analyse des 

besoins de protection 

 décrire individuellement les variantes de solutions 

 définir les critères d’évaluation et leur pondération 

 évaluer les variantes de solutions sur la base des critères d’évaluation 

 choisir le scénario approprié, le cas échéant l’adapter individuellement, déterminer la va-

leur du projet et définir l’approche (classique/agile) 

 évaluer l’impact de la décision relative à la suite du projet sur le projet 

 planifier sommairement le projet et les délais, définir les grandes lignes (jalons) 

 terminer l’étude 

 coordonner l’étude avec le mandant et les parties prenantes, y compris avec les organes 

de prescription et de contrôle de gestion 

Résultats 

 étude 

 liste des parties prenantes 
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5.4.3.46 Activer le système 

ClôtureInitialisation
Mise en œuvre

DéploiementRéalisationConception

 

But 

L’activation du système est la condition préalable à l’activation de l’exploitation. 

Idée générale 

Le système est activé afin que l’exploitation puisse ensuite être activée. 

Spécifique à HERMES 

Après la décision concernant la mise en service, le producteur active le système. 

Conditions préalables 

 jalon Mise en service 

Activités 

 activer le système 

 accompagner la première période d’utilisation 

 analyser les problèmes qui surviennent, définir et prendre des mesures (correction des 

bogues) 

 en cas de besoin, prendre des mesures de stabilisation 

Résultats 

 système activé 

5.4.3.47 Intégrer le système en fonctionnement 

ClôtureInitialisation
Mise en œuvre

DéploiementRéalisationConception

 

But 

L’intégration du système dans l’infrastructure d’exploitation crée les conditions nécessaires à 
la réalisation des tests et à la préréception. 

Idée générale 

Le système réalisé (développé ou paramétré) est: 

 intégré du point de vue technique et organisationnel dans l’infrastructure d’exploitation 

et 

 testé 

Spécifique à HERMES 

Sur la base du concept d’intégration, seul le système est intégré dans l’infrastructure d’exploi-
tation. La réalisation des tests se fait dans le module Tests. Les connexions avec les systèmes 

périphériques sont activées. 

Conformément au plan d’intégration figurant dans le résultat Guide d’intégration et d’instal-
lation, l’intégration du système peut se faire en plusieurs étapes. 

Conditions préalables 

 infrastructure d’exploitation réalisée 

 organisation de l’exploitation réalisée 

 infrastructure de test réalisée 

 manuel d’exploitation 

 concept d’intégration 

 guide d’intégration et d’installation 

 système développé ou paramétré 

 interfaces réalisées 
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Activités 

 exécuter les étapes d’intégration conformément au guide d’intégration et d’installation et 

les documenter 

 mettre en œuvre et assurer la transition d’une plate-forme d’exploitation (par ex. déve-

loppement, test, formation et production) à l’autre 

 documenter dans le manuel d’exploitation les expériences faites dans le cadre du proces-

sus d’intégration en vue de la maintenance et du développement ultérieurs 

 ajouter les résultats Concept d’exploitation et Concept d’intégration en tant qu’annexes 

du manuel d’exploitation 

Résultats 

 manuel d’exploitation 

 système intégré 

5.4.3.48 Réaliser le système 

ClôtureInitialisation
Mise en œuvre

DéploiementRéalisationConception

 

But 

Le système est développé ou paramétré de manière à répondre aux exigences envers la so-
lution et à être prêt pour l’intégration. 

Idée générale 

La spécification détaillée est élaborée sur la base des exigences envers la solution relatives au 
concept du système et à l’architecture de la solution. Le système est réalisé: 

 lors de l’achat d’un système, le système acheté est paramétré, et les extensions du système 

sont développées 

 lors du développement individuel d’un système, celui-ci est développé 

 le manuel d’utilisation est élaboré 

Spécifique à HERMES 

Le développeur teste le système pendant sa réalisation, avant la première livraison à l’utilisa-
teur et à l’exploitant. 

Les tests après la première livraison sont pris en charge par le module Tests. La documentation 

élaborée jusqu’à ce moment-là, en particulier le concept du système, et l’architecture de la 
solution sont mises à jour le cas échéant, et le manuel d’utilisation est élaboré. 

Conditions préalables 

 exigences envers la solution 

 concept du système 

 architecture de la solution 

 jalon Architecture de la solution 

 jalon Concept SIPD 

Activités 

 élaborer les spécifications détaillées 

 développer ou paramétrer le système 

 faire en sorte que le producteur effectue les travaux d’assurance de la qualité et les tests 

 mettre à jour les documentations 

 établir le manuel d’utilisation 

 mettre à jour l’architecture de la solution 

Résultats 

 spécification détaillée 

 concept du système 

 architecture de la solution 
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 manuel d’utilisation 

 système développé ou paramétré 

5.4.3.49 Préparer l’intégration du système 

ClôtureInitialisation
Mise en œuvre

DéploiementRéalisationConception

 

But 

L’intégration du système est préparée par le producteur afin que l’exploitant puisse intégrer 

le système dans l’environnement d’exploitation. 

Idée générale 

Les spécifications détaillées requises pour l’intégration sont élaborées. 

Spécifique à HERMES 

Des interfaces avec les systèmes périphériques ainsi que les adaptations nécessaires de ces 
systèmes sont réalisées sur la base du concept d’intégration. 

L’intégration dans l’environnement d’exploitation est préparée sur la base du concept d’ex-
ploitation et des directives de l’exploitant. Le guide d’intégration et d’installation est élaboré. 

Conditions préalables 

 concept d’intégration 

 architecture de la solution 

 concept d’exploitation 

Activités 

 élaborer la spécification détaillée 

 développer les interfaces 

 coordonner les adaptations aux systèmes environnants 

 préparer l’intégration dans l’environnement d’exploitation 

 élaborer un guide d’intégration et d’installation 

 mettre à jour l’architecture de la solution 

Résultats 

 interfaces réalisées 

 architecture de la solution 

 guide d’intégration et d’installation 

 spécification détaillée 

5.4.3.50 Effectuer les tests 

ClôtureInitialisation
Mise en œuvre

DéploiementRéalisationConception

 

But 

Les tests permettent de vérifier que les exigences applicables au système sont remplies. Les 
tests sont effectués, puis les résultats des tests sont évalués et consignés dans un procès-

verbal. 

Idée générale 

Les premiers tests sont effectués sur le système de test pour autant que les conditions préa-
lables soient remplies. Par conséquent, l’infrastructure de test doit avoir été réalisée au préa-

lable. 
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Spécifique à HERMES 

La tâche Effectuer les tests comprend: 

a) les tests ordinaires sur le système de test de l’infrastructure de test qui a été réalisée 

b) les tests du système intégré dans le cadre de la tâche Intégrer le système en service 

c) les tests du produit réalisé dans le cadre de la tâche Réaliser le produit 

d) les tests de la procédure de migration réalisée dans le cadre de la tâche Réaliser la procé-

dure de migration et 

e) les tests de qualité dans le cadre de la tâche Conduire l’assurance de la qualité 

Les tests sont effectués conformément à la description des cas de test figurant dans le concept 
de test. En cas de besoin, ils doivent être concrétisés davantage. Les résultats des tests consi-

gnés dans le procès-verbal de test sont évalués à l’aide des critères définis dans le concept 
de test. Le procès-verbal de test est examiné avant la décision concernant la préréception. 

Si nécessaire, le test est répété plusieurs fois jusqu’à ce que les critères de qualité soient at-
teints. Les points en suspens après les tests et la procédure pour les régler font l’objet d’un 
accord contraignant. Le plan de test est actualisé en permanence dans le concept de test. 

Conditions préalables 

 concept de test 

 infrastructure de test réalisée 

 mesures SIPD réalisées 

 concept SIPD 

Activités 

 vérifier si les conditions préalables aux tests sont remplies afin de lancer les tests 

 effectuer les tests conformément au concept de test 

 consigner les résultats des tests dans un procès-verbal et les évaluer conformément aux 

critères figurant dans le concept de test 

 le cas échéant, corriger les défauts et répéter les tests 

 convenir de la procédure à suivre pour régler les points en suspens 

Résultats 

 procès-verbal de test 

 concept de test 

5.4.3.51 Réaliser l’infrastructure de test 

ClôtureInitialisation
Mise en œuvre

DéploiementRéalisationConception

 

But 

L’infrastructure de test est mise à disposition avant le début des tests. Elle comprend tous les 

éléments nécessaires à la réalisation des tests ainsi qu’à la collecte et à l’évaluation des résul-
tats des tests. 

Idée générale 

Fournir une infrastructure de test comprenant un système de test, des données de test et des 

outils de test (par ex. un système de gestion des tests pour la collecte et l’évaluation des 
résultats) 

Spécifique à HERMES 

L’infrastructure de test est préparée conformément aux compétences définies dans le concept 

de test. On vérifie, par des mesures d’assurance de la qualité, si l’infrastructure de test est 
complète et prête à être utilisée. 

Conditions préalables 

 concept de test 

 infrastructure d’exploitation réalisée 
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Activités 

 mettre à disposition l’infrastructure de test conformément au concept de test 

 assurer la qualité de l’infrastructure de test 

 libérer l’infrastructure de test pour les tests 

Résultats 

 infrastructure de test réalisée 

5.4.3.52 Transférer l’infrastructure de test 

ClôtureInitialisation
Mise en œuvre

DéploiementRéalisationConception

 

But 

Une fois le projet clôturé, des tests sont effectués dans le cadre de la phase d’utilisation et de 
maintenance pour les corrections et les développements ultérieurs. C’est pourquoi l’infras-

tructure de test, y compris le concept de test, doit être transférée dans l’organisation perma-
nente. 

Idée générale 

Afin de permettre la maintenance et le développement du système également pendant la 
phase d’utilisation après la fin du projet, il faut transférer l’infrastructure de test ainsi que le 
concept de test à l’organisation permanente avant la clôture du projet. 

Spécifique à HERMES 

Le transfert du concept de test et de l’infrastructure de test a lieu après la réception mais avant 
la clôture du projet. Le concept de test et l’infrastructure de test sont remis par l’organisation 
de projet aux responsables de l’exploitation et du développement chez l’utilisateur, le pro-

ducteur et l’exploitant. 

Conditions préalables 

 jalon Réception 

 concept de test 

Activités 

 corriger non seulement le concept de test comprenant les descriptions des cas de test, 

mais aussi les données de test, ou les actualiser avec les connaissances acquises lors des 
tests 

 informer et former les personnes compétentes 

 procéder au transfert de manière formelle 

 consigner le transfert dans un procès-verbal 

Résultats 

 concept de test 

 infrastructure de test transférée 

 procès-verbal 

5.4.3.53 Élaborer le concept de test 

ClôtureInitialisation
Mise en œuvre

DéploiementRéalisationConception

 

But 

Le concept de test permet de définir les conditions permettant l’organisation et l’exécution 
systématiques et efficaces des tests. 

Idée générale 

Tester des solutions nécessite une gestion spécifique des tests. Celle-ci est décrite dans le 
concept de test. 
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Le concept de test, avec le plan de test et les descriptions des cas de test, constitue la base 
sur laquelle l’organisation et l’infrastructure de test sont mises à disposition et les tests effec-

tués. 

Spécifique à HERMES 

La base du concept de test est constitué d’une part par les exigences envers la solution et 
d’autre part par les concepts correspondants. 

L’élaboration du concept de test implique une collaboration étroite entre l’utilisateur, le dé-
veloppeur et l’exploitant, car ils doivent fournir d’autres contributions essentielles au test, en 
plus des informations contenues dans les documents de base. Le concept de test doit être 

accepté puis mis en œuvre en commun. 

Conditions préalables 

 exigences envers la solution 

 exigences organisationnelles 

 concept du produit 

 concept du système 

 concept d’exploitation 

 concept de migration 

Activités 

 relever les caractéristiques et les exigences de qualité ou, si elles existent déjà, les vérifier 
et les consigner dans le concept de test 

 définir les objectifs et les types de tests et les consigner dans le concept de test 

 décrire l’infrastructure de test, laquelle comprend le système de test, les données de test 

et les outils de test 

 élaborer les objets de test, l’organisation de test, les descriptions des cas de test et le plan 

de test en tant que partie du concept de test 

 coordonner le concept de test avec les parties prenantes 

Résultats 

 concept de test 

5.4.3.54 Élaborer l’accord 

ClôtureInitialisation
Mise en œuvre

DéploiementRéalisationConception

 

But 

L’accord est élaboré sur la base du dossier d’appel d’offres et de ses annexes, telles que le 
projet de contrat, les conditions générales et l’offre. 

Idée générale 

Un accord de projet, un contrat ou un accord sur le niveau de service règle la collaboration 
entre les différents participants au projet, tels que l’utilisateur (mandant), le producteur et 

l’exploitant, et peut être conclu pour une ou plusieurs phases. 

Spécifique à HERMES 

Cette tâche est liée à la tâche Définir et piloter les prestations. Elle permet de conclure le 
contrat et de piloter la prestation. 

Après la conclusion de l’accord, la concordance entre les prestations, d’une part, et la planifi-
cation et les accords, d’autre part, est vérifiée périodiquement. Ce processus se déroule dans 

le cadre de la tâche Définir et piloter les prestations. 

Conditions préalables 

 dossier d’appel d’offres 

 plan de gestion du projet 
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 offre 

 jalon Adjudication 

Activités 

 élaborer l’accord 

 faire vérifier l’accord par l’organisation permanente ou par les organes de prescription et 

de contrôle de gestion 

 assurer l’exécution du contrat 

Résultats 

 accord 
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6 Rôles 

6.1 Introduction 

6.1.1 Modèle de rôles 

HERMES définit un modèle de rôles et décrit des rôles standardisés afin de créer un système 

uniforme et général. Une distinction est faite entre les projets autonomes et les projets qui 
font partie d’un programme. Tous les rôles décrits sont propres à HERMES. 

Le modèle de rôles distingue les groupes de rôles de l’organisation permanente et les rôles 
et groupes de rôles de l’organisation de projet. La figure 26 illustre le modèle de rôles d’une 
organisation permanente qui contient les groupes de rôles Direction, Centre de compétences 

Gestion de projet et Organes de prescription et de contrôle de gestion ainsi qu’une organi-
sation de projet (classique/agile) et les rôles à attribuer obligatoirement (grisés dans le ta-

bleau: mandant, chef de projet et représentant des utilisateurs). D’autres rôles peuvent être 
attribués selon les besoins. 

Organisation permanente

Direction
Centre de 

compétences
Gestion de projet

Organes de 
prescription et de 

contrôle de gestion

Organisation de projet classique

Mandant

Chef de projet

Représentant des 
utilisateurs

Pilotage
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Interface avec l’équipe de développement

 
Figure 26 Organisation permanente et organisation de projet avec les rôles à attribuer au minimum 

(gris) 

Dans l’organisation de projet agile, le rôle Représentant des utilisateurs fait l’interface avec 
l’équipe de développement. Le titulaire du rôle endosse un rôle de propriétaire supplémen-

taire au sein de l’équipe de développement (ligne pointillée) et assure ainsi sa responsabilité 
technique. Il faut tenir compte de ce point lors de la mise en place de l’organisation de projet 

agile jusqu’au niveau du groupe de rôles Équipe de développement. 

6.1.2 Organisation permanente 

L’organisation permanente représente les structures organisationnelles du mandant, dans les-
quelles le projet est intégré, et celles de l’utilisateur, dans lesquelles la solution sera utilisée. 
Elle constitue une entité juridique, qui détermine les stratégies et les prescriptions concernant 

les projets. Elle fournit les ressources nécessaires, telles que l’infrastructure, les finances et le 
personnel. 

La notion d’organisation permanente est comprise au sens large dans HERMES. Il peut s’agir 
par exemple d’une administration, d’une école, d’une institution, d’une association ou d’une 

entreprise. Dans une administration publique ou dans une grande commune, dans un groupe 
ou une entreprise complexe, etc., une unité organisationnelle ou une division peut aussi avoir 

le rôle d’organisation permanente. 
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La figure 26 montre les trois groupes de rôles pertinents pour tous les projets de l’organisation 
permanente 

 Direction 
Piloter le portefeuille d’un point de vue stratégique, classer les projets par ordre de priorité 

et attribuer à chacun d’entre eux une infrastructure et des ressources humaines et finan-
cières. 

 Centre de compétences Gestion de projets  
Mettre à disposition et développer des méthodes, des outils, un coaching et d’autres pres-

tations pour la gestion de projets et de programmes. 

 Organes de prescription et de contrôle de gestion  

Définir les prescriptions et en contrôler le respect dans le cadre de l’organisation. 

Exemples: le contrôle des finances, l’organe de révision, le contrôle informatique et les 
services chargés de l’architecture de la solution et de la sécurité de l’information et de la 

protection des données. 

Les rôles des groupes susmentionnés sont définis de manière différente suivant l’organisation 
permanente concernée. 

6.1.3 Organisation de projet 

6.1.3.1 Aperçu 

L’organisation de projet est une organisation ad hoc, temporaire et interdisciplinaire qui col-
labore étroitement avec l’organisation permanente. Elle entre en fonction avec le mandat 

d’initialisation du projet et est dissoute par la décision de clore le projet. 

Au cours du projet, en particulier dans le cadre du mandat d’exécution, l’organisation de pro-
jet est continuellement adaptée aux besoins de celui-ci. Selon le déroulement du projet, 

d’autres participants viennent s’y ajouter. Par exemple, le fournisseur externe d’un produit qui 
n’a été choisi qu’après l’achat, devient alors partie intégrante à l’organisation de projet. L’or-

ganisation de projet n’est agile que lors de la phase de mise en œuvre. Dans les phases d’ini-
tialisation et de clôture, l’organisation du projet reste classique, ce qui n’empêche pas l’équipe 

de projet d’utiliser des techniques agiles pour certaines tâches. 

L’organisation de projet comprend différents rôles, lesquels règlent les tâches, les compé-
tences et les responsabilités des participants. Chaque rôle fait l’objet d’une description détail-

lée. 

6.1.3.2 Groupes de partenaires 

Chaque rôle est attribué à un ou plusieurs groupes de partenaires. Les groupes de partenaires 
Utilisateurs, Producteurs et Exploitants sont représentés dans l’organisation de projet. 

 Utilisateur 

L’utilisateur est le propriétaire du produit ou du système informatique et s’en sert pour 
exécuter ses processus d’affaires. Il définit ses exigences en matière de solution, procède 

aux tests et réceptionne le produit (système informatique, solution). 

 Producteur 

Le producteur, en tant que prestataire de services, développe, ou fournit, la solution et se 

charge de son intégration. Il le fait dans le respect des exigences de qualité, de délais et 
de coûts. 

 Exploitant 

L’exploitant, en tant que prestataire de services, met à disposition l’infrastructure d’exploi-
tation, intègre la solution technique dans l’environnement d’exploitation, garantit l’orga-

nisation d’exploitation et exploite le système. Il le fait dans le respect des accords conclus. 

Dans la pratique, des fournisseurs ou des prestataires de services externes participent souvent 
aux projets. Les rôles du groupe de partenaires Producteurs sont, par exemple, souvent assu-

més par des prestataires de services externes. Si différents services de l’organisation perma-
nente sont externalisés, il se peut que les exploitants, et même de plus en plus souvent les 

utilisateurs (par ex. au moyen de pools de chefs de projet), soient des prestataires de services 
externes.  
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Néanmoins, afin d’éviter tout conflit d’intérêts, les titulaires des rôles doivent toujours repré-
senter exclusivement le point de vue de leur groupe de partenaires. Cela est particulièrement 

important lorsque, par exemple, par manque de compétences des utilisateurs ou de res-
sources suffisantes pour le projet, des rôles déterminants sont assumés par des spécialistes 

d’un autre groupe de partenaires. 

La représentation par des prestataires de services étrangers au groupe se fait sous la compé-
tence et la responsabilité du groupe concerné (utilisateurs, producteurs, exploitants). 

6.1.3.3 Niveaux hiérarchiques 

Chaque rôle est attribué à l’un des niveaux hiérarchiques que sont le pilotage, la conduite et 
l’exécution. 

 Pilotage 
Les rôles attribués au pilotage sont chargés de piloter le projet dans son ensemble et de 

s’assurer que ses objectifs sont atteints 

 Conduite 

Les rôles attribués à la conduite sont chargés d’élaborer les bases du projet, de conduire 

le projet et les collaborateurs. 

 Exécution 

Les rôles attribués à l’exécution sont chargés d’élaborer la solution et mettre en œuvre 
des mesures visant à garantir la qualité. 

La figure 27 montre l’attribution des rôles aux niveaux hiérarchiques, indiqués en jaune, dans 
des organisations de projet classiques et agiles. 
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Mandant

Chef de projetConduite

Pilotage

Exécution

Comité de 
pilotage

Gestionnaire de la
qualité et des risques

Mandant

Assistance
de projet

Comité spécialisé

Assistance
de projet

Développeur
Représentant des 

utilisateurs

Chef de projet

Autres 
spécialistes

Organisation de projet classique Organisation de projet agile
(pendant la phase de mise en œuvre)

Équipe de 
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Pilotage

Exécution

 
Figure 27 Attribution des rôles aux niveaux hiérarchiques dans des organisations de projet classiques et 

agiles 

6.1.3.4 Rôles de projet dans les programmes 

Sous l’angle des projets 

La manière de passer de la gestion de projet à la gestion de programme est présentée en 
annexe. Les explications ci-dessous abordent la gestion de programme sous l’angle des pro-

jets. 

Programmes 

Il est nécessaire d’adopter le modèle de phases HERMES pour programmes (trois phases) 
pour intégrer des projets à un programme (voir figure 28). Les programmes réunissent des 

projets qui poursuivent un objectif commun et sont réalisés pendant la même période. Ils 
garantissent un pilotage et une conduite harmonisés entre les projets. Le modèle de phases 

facilite la coordination et le pilotage des projets au sein du programme. 
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Projet 1 ClôtureDéploiementRéalisationConceptionInitialisation

Projet 2 Initialisation Mise en œuvre Clôture

Projet 3 Initialisation Mise en œuvre Clôture

Projet 4 ClôtureDéploiementRéalisationConceptionInitialisation

Projet n ClôtureDéploiementRéalisationConceptionInitialisation

Projet 5 Initialisation Mise en œuvre Clôture

Initialisation du programme Réalisation du programme Clôture du programme

 
Figure 28 Projets regroupés en programmes 

Le mandant du programme assure le pilotage. Selon l’organisation choisie (voir Figure 29), le 
chef (du programme) dirige le programme, en coordonne les aspects généraux et coordonne 

les dépendances entre les projets. Les chefs de projet dirigent leurs projets. Le représentant 
des utilisateurs définit la solution. 

Le pilotage du projet peut être soutenu par un comité de pilotage (dirigé par le mandant) ou 
par un comité de programme (à un échelon supérieur, sous la direction du mandant du pro-
gramme). Du point de vue des organes de prescription et de contrôle de gestion, chaque 

projet doit faire l’objet d’un contrôle de gestion, selon des prescriptions précises concernant 
les coûts, les délais et les résultats. 

La phase de clôture du programme ne peut être libérée que lorsque tous les projets sont 
terminés. 

Formes d’organisation 

Si un projet fait partie d’un programme, son organisation doit être intégrée à celle du pro-
gramme, et différents rôles de l’organisation de projet doivent être modifiés ou remplacés. 

Ce sont avant tout les rôles de mandant et de chef de projet qui sont concernés. Les modifi-
cations sont différentes suivant la forme d’organisation qui est choisie pour le programme. 

Ces changements affectent principalement les domaines du pilotage, de la conduite et du 
contrôle. 

Les descriptions des rôles qui sont modifiées pour le programme figurent dans le plan de 
gestion du projet. 

La Figure 29 montre schématiquement trois exemples de formes d’organisation: une en tant 
que projet autonome et deux en tant que parties d’un programme. 
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Figure 29  Trois modèles d’organisation de projet 

Les rôles à attribuer obligatoirement sont indiqués en gris. Les rôles spécifiques au pro-
gramme sont encadrés en bleu et ne sont pas expliqués ici plus en détail. 
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Les explications ci-après présentent les trois formes d’organisation de la Figure 29 du point 
de vue du projet. Elles visent à donner une idée générale et ne sont par conséquent que peu 

détaillées. 

Organisation de projet 

Une organisation permanente précise est responsable de la réussite du projet: 

 Le mandant pilote le projet et est responsable de sa réussite. 

 Le chef de projet dirige le projet sur mandat du mandant. 

 Le représentant des utilisateurs est responsable de la solution. 

Organisation de programme 1 

Différentes organisations permanentes sont responsables de la réussite de leurs projets res-
pectifs: 

 Le chef de programme dirige et coordonne le projet et le chef de projet du point de vue 
supérieur du programme et se coordonne en permanence avec le mandant. 

 Le mandant est responsable de la réussite de son projet, il défend les intérêts de son 
organisation permanente, il pilote le projet sur mandat du mandant du programme et il 

traite et résout avec lui les conflits d’intérêts qui apparaissent entre les objectifs du pro-
gramme et ceux de son organisation permanente. 

 Le chef de projet dirige le projet sur mandat du mandant, il exécute les instructions spé-

cifiques du chef de programme et il coordonne le plan de gestion du projet avec le chef 
de programme. 

 Le représentant des utilisateurs est responsable de la solution. 

Ce type d’organisation de programme modifie les rôles de mandant et de chef de projet. Le 

mandant rend compte à la fois à sa propre organisation permanente et au mandant du pro-
gramme. Il doit tenir compte de ces deux instances lorsqu’il prend des décisions. Le chef de 

projet est coordonné par le chef de programme. 

Organisation de programme 2 

Une organisation permanente précise est responsable de la réussite du programme et de tous 
les projets qui en font partie: 

 Le chef de programme (du point de vue du projet au niveau hiérarchique Pilotage, du 
point de vue du programme au niveau hiérarchique Conduite) pilote le projet et dirige 

(voir description du rôle de mandant) le chef de projet. La réussite des projets est en 
revanche l’affaire du mandant du programme. 

 Le chef de projet dirige le projet sur mandat du chef de programme et coordonne avec 
lui le plan de gestion du projet. 

 Le représentant des utilisateurs est responsable de la solution. 

Ce type d’organisation de programme renonce au mandant au niveau du projet et le remplace 
par un chef de programme. Celui-ci assume toutes les tâches et obligations revenant en prin-
cipe au mandant du projet. Le chef de projet est donc subordonné à un chef de programme 

qui se situe au niveau hiérarchique « pilotage » dans l’organisation du projet et au niveau 
« conduite » dans l’organisation du programme. 

6.2 Aperçu des rôles 

6.2.1 Rôles standard 

Le tableau suivant présente tous les rôles prévus par défaut et montre à quels niveaux hiérar-
chique et groupe de partenaires ils sont affectés.  
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Niveau hiérarchique Rôle Utilisateur Producteur Exploitant 

 * = Rôle à attribuer au minimum     

Pilotage Rôles du pilotage X X X 

 Mandant* X   

 Comité de pilotage X X X 

 Gestionnaire de la qualité et des risques X   

Conduite Rôles de la conduite X X X 

 Chef de projet* X   

 Chef de sous-projet X   

 Assistance de projet X X  

 Comité spécialisé X X X 

Exécution Rôles de l’exécution X X X 

 Représentant des utilisateurs* X   

 Responsable de l’exploitation   X 

 Business analyst X X  

 Développeur  X  

 Équipe de développement X X X 

 Responsable SIPD X   

 Architecte informatique X X X 

 Testeur X X X 

 Responsable des tests X X X 

Tableau 19 Attribution des rôles aux niveaux hiérarchiques et aux groupes de partenaires 

Les trois rôles marqués d’un astérisque (*) doivent obligatoirement être attribués, faute de 

quoi les exigences de gouvernance ne seraient pas remplies. Ces rôles sont indispensables au 
projet, quelle que soit l’approche choisie (classique ou agile), et se situent obligatoirement 

dans le groupe de partenaires Utilisateurs. Leurs fonctions sont les suivantes: 

 Le mandant assume la responsabilité générale du projet, y compris l’atteinte des objectifs. 

 Le chef de projet est seul responsable de la conduite. En cas de développement de solu-
tion agile, il ne doit toutefois pas intervenir dans l’organisation autonome de l’équipe de 

développement. 

 Le représentant des utilisateurs est responsable de l’élaboration du produit ou de la solu-

tion technique. 

En fonction des exigences du projet, il se peut que d’autres rôles doivent être attribués. 

Les rôles relevant de l’exécution, également appelés spécialistes dans les organigrammes (à 
l’exception du représentant des utilisateurs), sont nombreux et non exhaustifs. En fonction de 

l’organisation permanente ou du type de projet, d’autres rôles d’exécution spécifiques peu-
vent être prévus. 

Dans l’approche agile, tous les rôles d’exécution impliqués dans le projet sont regroupés dans 
l’équipe de développement pendant la phase de mise en œuvre. Le rôle Équipe de dévelop-
pement est un groupe de rôles. 

6.2.2 Rôles personnalisés 

En plus des rôles prévus par défaut, il est possible d’intégrer dans des projets particuliers des 

rôles spécifiques à un domaine, à une organisation ou, justement, à un projet. Cette démarche 
se fait au moyne d’HERMES online et s’applique en particulier lorsque de nouveaux modules 

sont développés et que de nouveaux résultats et tâches doivent être définis. Exemples de 
rôles personnalisés: gestionnaire d’intégration, logisticien, gestionnaire immobilier, acheteur 

ou gestionnaire d’installations. 

6.2.3 Attribution des rôles 

6.2.3.1 Explications générales 

Tous les rôles nécessaires au projet sont attribués. 
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Les rôles sont attribués en fonction des exigences du projet. Il est tenu compte de l’expérience 
requise pour le projet, de la capacité nécessaire et de la disponibilité du titulaire du rôle. 

L’organisation concrète du projet et la distribution des rôles sont consignées dans le plan de 
gestion du projet. 

Les principes suivants doivent être observés afin de respecter la gouvernance du projet: 

 Une personne peut assumer plusieurs rôles, pour autant qu’il n’y ait pas de conflit d’inté-
rêts. 

 Dans un projet, certains rôles peuvent être attribués à plusieurs personnes. Il peut, par 

exemple, y avoir plusieurs testeurs dans un projet, mais un seul mandant. 

La suite du manuel donne des indications sur l’attribution de certains rôles des niveaux hié-
rarchiques Pilotage, Conduite et Exécution. 

6.2.3.2 Pilotage 

Mandant 

 Le mandant doit être rattaché à l’utilisateur. 

 Il s’agit toujours d’une seule personne physique issue de l’organisation permanente. 

 Il initie, finance et pilote l’ensemble du projet. 

 Il représente le projet au niveau de la conduite de l’organisation permanente et des or-

ganes de prescription et de contrôle de gestion. Il doit occuper une position suffisamment 
élevée dans la hiérarchie de l’organisation permanente pour pouvoir assurer cette repré-

sentation. 

 Il garantit que les parties prenantes déterminantes pour le succès du projet sont repré-

sentées. 

 Les rôles de mandant et de chef de projet ne peuvent pas être occupés par la même 

personne. 

Comité de pilotage 

 Le mandant désigne les membres du comité de pilotage. 

 Les organisations importantes pour le succès du projet sont représentées dans le comité 

de pilotage. 

 Le mandant définit les droits de vote des membres du comité de pilotage. 

Gestionnaire de la qualité et des risques 

 Selon la taille du projet et les risques encourus, le mandant confie la gestion de la qualité 

et des risques à un organe spécifique, qui lui rapporte directement. 

 L’organisation indépendante qui met à disposition le gestionnaire de la qualité et des 

risques n’assume aucun autre rôle dans le projet et doit garantir l’indépendance de son 

mandat. 

6.2.3.3 Conduite 

Chef de projet 

 Le mandant désigne le chef de projet. 

 Le chef de projet doit être rattaché à l’utilisateur et représenter exclusivement les intérêts 

de celui-ci. Cela vaut également lorsque le titulaire du rôle est subordonné ou situé ailleurs 
d’un point de vue organisationnel (par exemple, recrutement externe ou organisation en 

pool). On renoncera à recruter cette personne auprès des groupes de partenaires Produc-
teurs ou Exploitants en raison de conflits d’intérêts potentiels et des problèmes de gou-

vernance que cela poserait. 

 Le chef de projet dirige le projet et est responsable du déroulement de celui-ci et de tous 

les sous-projets. 

 Le chef de projet peut être un chef de sous-projet. 

 Si le chef de projet assume également un rôle d’exécution, le mandant doit s’assurer qu’il 

lui reste suffisamment de disponibilité pour conduire le projet. 
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Chef de sous-projet 

 Le chef de projet désigne le chef de sous-projet. 

 Le chef de sous-projet doit être rattaché à l’utilisateur et représenter exclusivement les 
intérêts de celui-ci. Cela vaut aussi lorsque le titulaire du rôle est subordonné ou situé 

ailleurs d’un point de vue organisationnel. Le chef de sous-projet peut être recruté auprès 
des groupes de partenaires Producteurs ou Exploitants (la responsabilité générale in-

combe au chef de projet). 

 Le chef de sous-projet dirige le sous-projet et répond de son bon déroulement vis-à-vis 

du chef de projet. 

 Si le chef de sous-projet assume aussi un rôle d’exécution, le chef de projet doit s’assurer 

qu’il lui reste suffisamment de disponibilité pour conduire le sous-projet. 

6.2.3.4 Exécution 

Généralités 

Qu’ils fassent partie d’une équipe de projet ou d’une équipe de sous-projet, les rôles d’exé-
cution se voient attribuer les mêmes responsabilités, compétences et capacités. 

Représentant des utilisateurs 

 Le mandant désigne le représentant des utilisateurs. 

 Le représentant des utilisateurs doit être rattaché à l’utilisateur. On renoncera à le recruter 

auprès des producteurs ou des exploitants pour éviter tout conflit d’intérêts. 

 Le représentant des utilisateurs est responsable des aspects techniques de la solution. 

 Si le représentant des utilisateurs assume un autre rôle d’exécution, le mandant doit s’as-

surer qu’il lui reste suffisamment de disponibilité pour conduire le projet. 

 Il élabore la solution en fonction des ressources allouées. 

Business analyst 

 Grâce à ses compétences, le business analyst peut aussi assumer le rôle de représentant 

des utilisateurs. Il doit toutefois disposer de connaissances approfondies dans le domaine 
visé par la solution. 

Testeur 

 Chaque groupe de partenaires représenté dans le projet (utilisateurs, producteurs, exploi-
tants) effectue des tests dans son domaine de responsabilité. 

Responsable des tests 

 Chaque groupe de partenaires représenté dans le projet (utilisateurs, producteurs, exploi-
tants) peut désigner un responsable des tests pour son domaine. 

6.3 Explications concernant la description des rôles 

Les rôles décrivent les responsabilités, les compétences et les qualifications des participants 
au projet. Ils sont nécessaires pour que tous les acteurs comprennent les choses de la même 
manière. Ils sont attribués à des tâches et à des résultats. 

Chaque rôle fait l’objet d’une description, dont la structure est toujours la même: 

 Description  
Clarifie en quoi consiste le rôle. 

 Responsabilités  

Présente les responsabilités du rôle. 

 Compétences  

Indique, le cas échéant, les autorisations dont dispose ce rôle. 
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 Qualifications  

Décrit les connaissances requises pour assumer le rôle, sans faire de distinction entre les 

connaissances et l’expérience, car le degré des qualifications requises dépend fortement 
du projet concerné. 

 Relations (si pertinent)  
Indique, pour chaque module, les tâches pour lesquelles le rôle est responsable et les 

autres rôles qui doivent intervenir pour que le résultat soit atteint. Si le rôle n’a pas de 
responsabilité de tâches, les relations ne sont pas mentionnées. 

o Le rôle chargé d’une tâche est responsable tant de la production des résultats liés à 
cette tâche que des résultats eux-mêmes. 

o Les rôles impliqués dans la production ne peuvent pas être définis de manière absolue. 
Ils doivent l’être en fonction du projet. 

6.4 Description des rôles 

6.4.1 Rôles du pilotage 

6.4.1.1 Mandant 

Description 

Le mandant est responsable des résultats du projet et de l’atteinte des objectifs fixés dans les 
conditions-cadres. 

Responsabilités 

 initier et piloter le projet 

 assumer la responsabilité générale du projet et de l’atteinte des objectifs 

 garantir que les objectifs correspondent aux stratégies, aux prescriptions et aux objectifs 
supérieurs de l’organisation permanente 

 mettre à disposition les ressources (finances, personnel, infrastructure) et en garantir une 

utilisation efficiente 

 prendre en temps voulu les décisions concernant les propositions et les mesures 

 désigner les membres du comité de pilotage et diriger ce dernier 

 désigner le chef de projet, le diriger et définir ses compétences 

 garantir que le domaine spécialisé collabore suffisamment 

Compétences 

 décider en fonction des compétences déléguées par l’organisation permanente 

 attribuer des ressources humaines, financières et infrastructurelles au projet 

 communiquer les problèmes à l’organisation permanente 

Qualifications 

 Compréhension des affaires et connaissances du domaine spécialisé 

 connaître les prescriptions de l’organisation permanente concernant le projet (par ex. 

achats, financement, contrôle de gestion, sécurité), le pilotage du projet et l’organisation 
du projet 

 connaissances en gestion d’entreprise pour garantir l’utilisation économique et efficiente 

des ressources humaines et financières 

 connaissances approfondies de l’initialisation et le pilotage de projets 

 connaître HERMES (attesté par la fréquentation d’une formation) 

 être à l’aise en communication pour représenter le projet à l’interne et à l’externe, gérer 

les parties prenantes et résoudre les conflits 

 être capable de prendre des décisions et de s’imposer 
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Relations  
Module Tâche Résultat Participe à l’élaboration  

des résultats 

Pilotage du pro-
jet 

Décider de la libération 
de l’initialisation du pro-
jet 

Liste de contrôle Libéra-
tion de l’initialisation du 
projet 

Mandant, chef de projet 

  Mandat d’initialisation du 
projet 

Mandant, chef de projet 

  Jalon Libération de l’ini-
tialisation du projet 

Mandant, chef de projet 

  Liste Décisions de pilo-
tage 

Mandant, chef de projet 

 Décider de la libération 
de l’exécution 

Liste de contrôle Libéra-
tion de l’exécution 

Mandant, chef de projet, gestionnaire de la qualité 
et des risques 

  Mandat d’exécution Mandant, chef de projet, représentant des utilisa-
teurs 

  Jalon Libération de l’exé-
cution 

Mandant, chef de projet, comité de pilotage 

  Liste Décisions de pilo-
tage 

Mandant, chef de projet 

 Piloter le projet Rapport sur la qualité et 
les risques 

Mandant, gestionnaire de la qualité et des risques 

  Liste Décisions de pilo-
tage 

Mandant, chef de projet, comité de pilotage 

 Décider de la libération 
de la phase 

Liste de contrôle Libéra-
tion de la phase  

Mandant, chef de projet, gestionnaire de la qualité 
et des risques 

  Rapport sur la qualité et 
les risques  

Mandant, gestionnaire de la qualité et des risques 

  Jalon Libération de la 
phase 

Mandant, chef de projet, comité de pilotage, repré-
sentant des utilisateurs 

  Liste Décisions de pilo-
tage 

Mandant, chef de projet 

 Décider de la libération 
du release 

Liste de contrôle Libéra-
tion du release 

Mandant, chef de projet, représentant des utilisa-
teurs, gestionnaire de la qualité et des risques 

  Rapport sur la qualité et 
les risques  

Mandant, gestionnaire de la qualité et des risques 

  Jalon Libération du re-
lease 

Mandant, chef de projet, comité de pilotage, repré-
sentant des utilisateurs 

  Liste Décisions de pilo-
tage 

Mandant, chef de projet 

 Décider l’interruption du 
projet 

Liste de contrôle Inter-
ruption du projet 

Mandant, chef de projet, représentant des utilisa-
teurs, gestionnaire de la qualité et des risques 

  Expériences acquises Mandant, chef de projet, représentant des utilisa-
teurs 

  Evaluation finale du pro-
jet 

Mandant, chef de projet 

  Jalon Clôture du projet Mandant, chef de projet, représentant des utilisa-
teurs, comité de pilotage 

  Liste Décisions de pilo-
tage 

Mandant, chef de projet 

 Décider de la libération 
de la phase de clôture 

Liste de contrôle Libéra-
tion de la phase de clô-
ture 

Mandant, chef de projet, gestionnaire de la qualité 
et des risques 

  Rapport sur la qualité et 
les risques  

Mandant, gestionnaire de la qualité et des risques 

  Jalon Libération de la 
phase de clôture 

Mandant, chef de projet, comité de pilotage, repré-
sentant des utilisateurs 

  Liste Décisions de pilo-
tage 

Mandant, chef de projet 

 Décider de la clôture du 
projet  

Liste de contrôle Clôture 
du projet 

Mandant, chef de projet, gestionnaire de la qualité 
et des risques 

  Rapport sur la qualité et 
les risques  

Mandant, gestionnaire de la qualité et des risques 

  Jalon Clôture du projet Mandant, chef de projet, comité de pilotage 

  Liste Décisions de pilo-
tage 

Mandant, chef de projet 
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Module Tâche Résultat Participe à l’élaboration  
des résultats 

Achat Décider de l’appel 
d’offres 

Liste de contrôle Appel 
d’offres 

Mandant, chef de projet, représentant des utilisa-
teurs, gestionnaire de la qualité et des risques 

  Jalon Appel d’offres Mandant, chef de projet, comité de pilotage, repré-
sentant des utilisateurs 

  Liste Décisions de pilo-
tage 

Mandant, chef de projet 

 Décider de l’adjudication Liste de contrôle Adjudi-
cation 

Mandant, chef de projet, représentant des utilisa-
teurs, gestionnaire de la qualité et des risques 

  Publication Mandant, chef de projet 

  Jalon Adjudication Mandant, chef de projet, comité de pilotage, repré-
sentant des utilisateurs 

  Liste Décisions de pilo-
tage 

Mandant, chef de projet 

Organisation du 
déploiement 

Décider de la mise en 
service 

Liste de contrôle Mise en 
service 

Mandant, chef de projet, gestionnaire de la qualité 
et des risques 

  Jalon Mise en service Mandant, chef de projet, comité de pilotage 

  Liste Décisions de pilo-
tage 

Mandant, chef de projet 

Tableau 20 Tâches incombant au mandant et autres rôles participant à l’établissement des résultats 

6.4.1.2 Comité de pilotage 

Description 

Le comité de pilotage est un groupe de rôlesSes membres soutiennent le mandant dans ses 
tâches et communiquent au comité les souhaits de l’organisation qu’ils représentent. Ses ré-

unions sont organisées et dirigées par le mandant. 

Responsabilités 

 conseiller et aider le mandant dans ses tâches 

 soutenir et ancrer le projet dans l’organisation que le membre du comité représente 

 communiquer rapidement les souhaits de l’organisation représentée 

 participer à la résolution de problèmes 

Compétences 

 demander, si nécessaire, une revue ou un audit du projet 

 adresser au mandant des recommandations 
o concernant la clôture et la libération de phases 

o concernant des mesures de réduction des risques (par ex. sur le recours à un contrôle 
du projet ou à un gestionnaire de la qualité et des risques) 

 demander des informations nécessaires au pilotage et à l’évaluation du projet 

 prendre part aux votes s’il dispose d’un droit de vote 

Qualifications 

 connaître le domaine spécialisé 

 connaissances approfondiesdu domaine représenté 

 connaissances en gestion d’entreprise pour assurer l’utilisation économique et efficiente 

des ressources humaines et financières 

 connaissances approfondies du pilotage de projet 

 connaître HERMES (idéalement avoir suivi un cours) 

 aptitude à travailler en équipe, à la communication et à la résolution de conflits 
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6.4.1.3 Gestionnaire de la qualité et des risques 

Description 

Le gestionnaire de la qualité et des risques soutient le mandant en évaluant le projet de ma-
nière indépendante et en lui recommandant des mesures pour atteindre plus facilement les 
objectifs du projet. 

Responsabilités 

 évaluer le respect des directives de l’organisation permanente 

 évaluer la procédure et les résultats de la gestion de projet, de l’organisation de projet et 

de la collaboration dans le projet 

 évaluer l’ensemble des processus de pilotage, de conduite et de déroulement du projet 
chez tous les participants au projet 

 évaluer les résultats du projet d’un point de vue qualitatif 

 évaluer l’état du projet et des prévisions 

 évaluer les risques 

 formuler des recommandations sur les mesures relatives à la gestion des risques et à l’at-

teinte des objectifs 

 remettre au mandant des rapports transparents 

Compétences 

 adresser au mandant des recommandations concernant la clôture et la libération de 

phases 

 adresser au mandant des recommandations sur les mesures à prendre 

 demander des informations nécessaires à l’évaluation du projet (accès direct auprès des 

participants) 

Qualifications 

 connaissances approfondies de la gestion de projet, en particulier en ce qui concerne le 

contrôle, l’assurance de la qualité et la gestion des risques 

 disposer de connaissances en gestion d’entreprise 

 connaissances approfondies de HERMES (attestées par un certificat) 

 aptitude à travailler en équipe , à la communication et à la résolution de conflits 

 bonne capacité d’expression écrite, par exemple pour rédiger des rapports 

6.4.2 Rôles de conduite 

6.4.2.1 Comité spécialisé 

Description 

Le comité spécialisé est un groupe de rôles qui, dans la procédure classique, soutient le chef 
de projet en évaluant les résultats. 

Les membres du comité spécialisé communiquent les souhaits de l’unité d’organisation qu’ils 
représentent. Ses réunions sont organisées et dirigées par le chef de projet. 

Responsabilités 

 conseiller et soutenir le chef de projet dans l’évaluation de questions et de résultats tech-
niques 

 soutenir le projet dans l’organisation qu’ils représentent 

 communiquer rapidement les souhaits de l’organisation qu’ils représentent 
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Compétences 

 émettre des recommandations sur les résultats au chef de projet formuler des recomman-

dations au chef de projet relatives à des mesures d’assurance de la qualité 

 peut accéder à toutes les informations nécessaires 

Qualifications 

 connaissances approfondies du domaine et de la spécialisation représentée 

 disposer de bonnes connaissances en gestion d’entreprise permettant d’apprécier et de 

prioriser les exigences, ainsi que d’évaluer des variantes et leur efficience 

 aptitude à travailler enéquipe, à la communication et à la résolution de conflits 

6.4.2.2 Chef de projet 

Description 

Le chef de projet dirige le projet sur mandat du mandant. Il dirige et coordonne le projet 
indépendamment de l’orientation technique de la solution et de l’approche de développe-
ment choisie. 

Responsabilités 

 conduire le projet pour atteindre les objectifs fixés (délais, coûts, qualité) et les objectifs 
de déroulement 

 assurer une utilisation efficiente et durable des ressources 

 gérer les rapports et informer de manière complète et régulière le pilotage du projet sur 

la situation afin que ce dernier puisse assumer ses tâches de pilotage et de décision 

 identifier les parties prenantes, les recruter pour le projet et analyser leurs intérêts fonda-

mentaux 

 diriger la gestion de la qualité et des risques 

 impliquer en temps voulu les organes de prescriptions et de contrôle de gestion pour que 

leurs exigences soient satisfaites 

 régler les méthodes, pratiques et outils utilisés dans le projet en complément d’HERMES 

et en garantir l’application 

 mettre en œuvre les décisions du pilotage et de la conduite 

 procéder à des achats dans le respect des prescriptions 

 vérifier si les partenaires contractuels respectent le SLA (accord sur le niveau de service) 

dans le cadre du projet 

Compétences 

 accéder à toutes les informations du projet 

 décider de l’utilisation des ressources libérées 

 assurer seul la conduite du projet et la prise de décision, sans intervenir dans l’organisation 

autonome de l’équipe de développement pendant la procédure agile 

 prendre des décisions dans le cadre défini avec le mandant 

 remplir différentes tâches en concertation avec le mandant: 

o diviser le projet en sous-projets 
o désigner des chefs de sous-projet 

o déléguer des tâches de conduite 

Qualifications 

 connaître l’environnement du projet 

 connaître les prescriptions de l’organisation permanente relatives au projet et au fonc-
tionnement de l’application (par ex. achats, financement, contrôle de gestion, sécurité) ou 

relatives à l’application du produit 

 connaissances approfondies de la gestion de projet (critère principal) 

 connaissances approfondies d’HERMES (attestées par un certificat) 

 bien connaître les méthodes et pratiques utilisées dans le projet 
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 disposer de connaissances en gestion d’entreprise permettant d’évaluer les variantes et 

leur efficience ainsi que d’assurer une utilisation économique et efficiente des ressources 

humaines et financières 

 être capable de prendre des décisions et de s’imposer 

 savoir diriger 

 être à l’aise en communication pour: 

o représenter le projet à l’interne et à l’externe 
o gérer les parties prenantes et résoudre les conflits 

o communiquer en fonction du niveau hiérarchique (par ex. présentations au sein du 
comité de pilotage ou devant des organes de l’organisation permanente) 

 bonnes capacités d’expression écrite, par exemple pour rédiger des rapports 

Relations  
Module Tâche Résultat Participe à l’élaboration  

des résultats 

Conduite du pro-
jet 

Conduire et contrôler le 
projet 

Plan de gestion du projet Chef de projet 

  Mandat de travail Chef de projet, représentant des utilisateurs, assis-
tance de projet, comité spécialisé 

  Rapport sur l’état du pro-
jet 

Chef de projet, assistance de projet 

  Procès-verbal Chef de projet, représentant des utilisateurs, assis-
tance de projet 

  Exigences envers la solu-
tion 

Chef de projet, représentant des utilisateurs 

  Spécification détaillée Chef de projet, représentant des utilisateurs 

 Gérer et informer les par-
ties prenantes 

Liste des parties pre-
nantes 

Chef de projet, mandant, business analyst, assis-
tance de projet 

  Intérêts des parties pre-
nantes 

Chef de projet, représentant des utilisateurs 

  Plan de gestion du projet Chef de projet, mandant 

 Élaborer le plan de ges-
tion du projet 

Plan de gestion du projet Chef de projet, mandant 

 Élaborer le mandat 
d’exécution 

Mandat d’exécution Chef de projet, représentant des utilisateurs, assis-
tance de projet 

 Gérer les modifications Demande de modifica-
tion 

Chef de projet, représentant des utilisateurs, busi-
ness analyst, assistance de projet, comité spécialisé 

  Liste de l’état des modifi-
cations 

Chef de projet, représentant des utilisateurs, assis-
tance de projet 

  Plan de gestion du projet Chef de projet 

  Exigences envers la solu-
tion 

Chef de projet, représentant des utilisateurs 

 Définir et piloter les pres-
tations 

Demande d’offres Chef de projet, assistance de projet 

  Offre Chef de projet, assistance de projet 

  Rapport d’évaluation Chef de projet, représentant des utilisateurs, assis-
tance de projet 

  Accord Chef de projet, mandant, assistance de projet 

 Traiter les problèmes et 
mettre à profit les expé-
riences 

Expériences acquises Chef de projet, mandant, représentant des utilisa-
teurs 

 Conduire l’assurance de 
la qualité 

Plan de gestion du projet Chef de projet 

  Procès-verbal de vérifica-
tion 

Chef de projet, représentant des utilisateurs, assis-
tance de projet 

 Gérer les risques Plan de gestion du projet Chef de projet 

  Rapport sur l’état du pro-
jet 

Chef de projet, assistance de projet 
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Module Tâche Résultat Participe à l’élaboration  
des résultats 

 Préparer la libération de 
la phase 

Rapport de phase Chef de projet, représentant des utilisateurs, assis-
tance de projet 

  Plan de gestion du projet Chef de projet 

  Rapport sur l’état du pro-
jet 

Chef de projet, assistance de projet 

 Préparer la clôture du re-
lease 

Rapport de release Chef de projet, représentant des utilisateurs, assis-
tance de projet 

  Plan de gestion du projet Chef de projet 

  Rapport sur l’état du pro-
jet 

Chef de projet, assistance de projet 

 Préparer la clôture du 
projet 

Expériences acquises Chef de projet, mandant, représentant des utilisa-
teurs 

  Evaluation finale du pro-
jet 

Chef de projet, assistance de projet 

Bases du projet Élaborer l’analyse des 
bases légales 

Analyse des bases légales Chef de projet, assistance de projet 

 Élaborer l’étude Étude Chef de projet, représentant des utilisateurs, busi-
ness analyst, architecte informatique, assistance de 
projet 

  Liste des parties pre-
nantes 

Chef de projet, mandant, représentant des utilisa-
teurs, business analyst, assistance de projet 

 Décider de la suite du 
projet 

Liste de contrôle Suite du 
projet 

Chef de projet, représentant des utilisateurs, ges-
tionnaire de la qualité et des risques, assistance de 
projet 

  Étude Chef de projet, représentant des utilisateurs, assis-
tance de projet 

  Jalon Suite du projet Chef de projet, représentant des utilisateurs 

  Liste Décisions de con-
duite 

Chef de projet, représentant des utilisateurs, assis-
tance de projet 

Produit Décider du concept du 
produit 

Liste de contrôle Concept 
du produit 

Chef de projet, gestionnaire de la qualité et des 
risques, assistance de projet, comité spécialisé 

  Jalon Concept du produit Chef de projet, représentant des utilisateurs 

  Liste Décisions de con-
duite 

Chef de projet, assistance de projet 

Système infor-
matique 

Décider de l’architecture 
de la solution 

Liste de contrôle Archi-
tecture de la solution 

Chef de projet, gestionnaire de la qualité et des 
risques, assistance de projet, comité spécialisé 

  Jalon Architecture de la 
solution 

Chef de projet, représentant des utilisateurs 

  Liste Décisions de con-
duite 

Chef de projet, assistance de projet 

Achat Effectuer l’appel d’offres Offre Chef de projet, représentant des utilisateurs, res-
ponsable de l’exploitation, développeur 

  Dossier d’appel d’offres Chef de projet, représentant des utilisateurs, assis-
tance de projet 

 Élaborer l’accord Accord Chef de projet, mandant, représentant des utilisa-
teurs 

Organisation du 
déploiement 

Décider de la prérécep-
tion 

Liste de contrôle Préré-
ception 

Chef de projet, gestionnaire de la qualité et des 
risques, assistance de projet 

  Procès-verbal de récep-
tion 

Chef de projet, représentant des utilisateurs, res-
ponsable de l’exploitation, développeur, gestion-
naire de la qualité et des risques, assistance de 
projet 

  Jalon Préréception Chef de projet, représentant des utilisateurs 

  Liste Décisions de con-
duite 

Chef de projet, représentant des utilisateurs, assis-
tance de projet 
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Module Tâche Résultat Participe à l’élaboration  
des résultats 

 Décider de la réception Liste de contrôle Récep-
tion 

Chef de projet, gestionnaire de la qualité et des 
risques, assistance de projet 

  Procès-verbal de récep-
tion 

Chef de projet, représentant des utilisateurs, res-
ponsable de l’exploitation, développeur, gestion-
naire de la qualité et des risques, assistance de 
projet 

  Jalon Réception Chef de projet, représentant des utilisateurs 

  Liste Décisions de con-
duite 

Chef de projet, représentant des utilisateurs, assis-
tance de projet 

Migration infor-
matique 

Décider de la réception 
de la migration 

Liste de contrôle Récep-
tion de la migration 

Chef de projet, gestionnaire de la qualité et des 
risques, assistance de projet, comité spécialisé 

  Procès-verbal de récep-
tion 

Chef de projet, représentant des utilisateurs, res-
ponsable de l’exploitation, développeur, gestion-
naire de la qualité et des risques, assistance de 
projet 

  Jalon Réception de la mi-
gration 

Chef de projet, représentant des utilisateurs 

  Liste Décisions de con-
duite 

Chef de projet, représentant des utilisateurs, assis-
tance de projet 

SIPD Décider du concept SIPD Liste de contrôle Concept 
SIPD 

Chef de projet, gestionnaire de la qualité et des 
risques, assistance de projet, comité spécialisé 

  Jalon Concept SIPD Chef de projet, représentant des utilisateurs 

  Liste Décisions de con-
duite 

Chef de projet, assistance de projet 

Tableau 21 Tâches incombant au chef de projet et autres rôles participant à l’établissement des résultats 

6.4.2.3 Assistance de projet 

Description 

L’assistance de projet aide le chef de projet dans ses tâches organisationnelles et administra-
tives. Ce rôle est aussi appelé Project Office (PO). 

Responsabilités 

 responsabilité des activités déléguées au rôle 

Compétences 

 être responsable des activités déléguées au rôle 
o demander, donner, préparer et fournir des informations 

o prendre des dispositions 

Qualifications 

 connaître l’environnement du projet 

 connaissances approfondies de la gestion de projet 

 connaître les méthodes et pratiques à utiliser pour remplir les tâches concernées 

 connaissances approfondies d’HERMES (attestées par un certificat) 

 connaissances en gestion d’entreprise 

 aptitude à travailler enéquipe,  aptitude à la communication et à la résolution de conflits 

 bonne capacité d’expression écrite, notamment pour produire de la documentation 

6.4.2.4 Chef de sous-projet 

Description 

Le chef de sous-projet est responsable du sous-projet pour le compte du chef de projet. Pour 
cela, il dispose de toutes les compétences lui permettant d’accomplir les activités qui lui ont 

été déléguées par le chef de projet. 

Responsabilités 

 diriger le sous-projet pour atteindre les objectifs convenus avec le chef de projet (délais, 
coûts, qualité) 

 respecter des directives convenues avec le chef de projet pour le sous-projet concerné 
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 assurer une utilisation efficiente et durable des ressources dans son propre domaine 

 gérer les rapports dans le sous-projet et informer le chef de projet de manière complète 

et régulière en fonction de la situation pour que celui-ci puisse remplir ses tâches de con-
duite et de communication 

 mettre en œuvre les décisions du pilotage et de la conduite 

Compétences 

 accéder à toutes les informations du sous-projet 

 décider de l’utilisation des ressources libérées pour le sous-projet 

 assurer seul la conduite du sous-projet et la prise de dispositions, sans intervenir dans 

l’organisation autonome de l’équipe de développement (dans le cadre du sous-projet) 

pendant la procédure agile 

 prendre des décisions dans le cadre défini avec le chef de projet (dans la limite des com-

pétences du chef de projet) 

Qualifications 

 connaître l’environnement du projet 

 connaître les prescriptions de l’organisation permanente relatives au projet et au fonc-

tionnement de l’application ou relatives à l’application du produit 

 connaissances approfondies de la gestion de projet 

 connaissances approfonduies d’HERMES (attestées par un certificat) 

 connaître les méthodes et pratiques utilisées dans le projet 

 connaître les méthodes et les techniques utilisées pour évaluer des variantes et leur effi-
cience 

 être capable de prendre des décisions et de s’imposer 

 savoir diriger 

 être à l’aise en communication 

 capacité à s’exprimer par écrit de manière appropriée 

6.4.3 Rôles d’exécution 

6.4.3.1 Représentant des utilisateurs 

Description 

Le représentant des utilisateurs représente les utilisateurs et leurs intérêts dans le contexte du 
projet. Il gère les exigences de solutions techniques claires et concertées avec les domaines 

spécialisés pour qu’elles puissent servir de base à la réalisation. Il est responsable du succès 
du développement sur le plan technique. Il est l’interlocuteur des développeurs et des parties 

prenantes. La communication passe donc obligatoirement par lui dans l’organisation du pro-
jet. Il est nommé par le mandant, dirigé par le chef de projet, mais reste autonome, dans le 

cadre du budget et pendant le développement de la solution, pour les questions et les déci-
sions techniques propres à la solution. 

Dans la procédure agile, il est l’interlocuteur de l’équipe de développement. Dans ce cas, le 
titulaire du rôle assume sa responsabilité au sein de l’équipe de développement en reprenant, 
en plus, le rôle de  »Product Owner » de la procédure agile. Dans la procédure agile, toutes 

les tâches détaillées et les responsabilités de l’équipe de développement sont définies par 
l’approche agile utilisée. 

Responsabilités 

 être responsable de la solution 

 collecte toutes les exigences spécifiques à la solution 

 être responsable des exigences envers la solution 

 assurer la transparence au sujet des exigences envers la solution et les rendre accessibles 

à tous les participants au projet 
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 intégrer l’ensemble des exigences et fonctionnalités techniques définies en accord avec 

les domaines spécialisés et les clients et représenter les intérêts des parties prenantes 

 maximiser la valeur ajoutée des travaux de développement (maximiser la valeur de la so-
lution) 

 garantir l’étendue des prestations et la réussite de la solution sur le plan technique 

 impliquer les parties prenantes (selon la liste) dans l’élaboration de la solution 

 veiller au respect des exigences SIPD 

 être responsable de la communication avec l’équipe de développement (interface, agile) 

Compétences 

 accéder à toutes les informations nécessaires 

 prendre des décisions sur les caractéristiques de la solution, y compris sur les exigences 
de qualité 

 définir les critères d’acceptation 

 collaborer avec les parties prenantes et l’équipe de développement 

 participer à la définition des exigences concernant le niveau de service et à la conclusion 
des SLA 

Qualifications 

 connaissances approfondies du domaine spécialisé 

 connaître HERMES et la gestion de projet 

 connaissances approfondies en gestion du développement, classique et agile 

 connaître les méthodes et les pratiques de gestion du développement, de conception et 

de spécification 

 posséder des connaissances de base en gestion d’entreprise 

 connaître l’environnement du projet 

 connaître les prescriptions de l’organisation permanente relatives au l’exploitation de l’ap-

plication (par ex. achats, financement, contrôle de gestion, sécurité) ou relatives à l’appli-
cation du produit 

 être capable de collecter, formuler, évaluer et prioriser des exigences, ainsi que de rédiger 

des demandes de modification 

 bonne capactié d’expression écrite 

 Avoir des facultés d’abstraction et de simplification 

 aptitude à travailler en équipe, aptitude à la communication et à la résolution de conflits 

 esprit visionnaire 

 assertivité 

 avoir une autorité naturelle 

Relations  
Module Tâche Résultat Participe à l’élaboration  

des résultats 

Bases du projet  Élaborer l’analyse de 
l’appel d’offres 

Analyse de l’appel 
d’offres 

Représentant des utilisateurs, chef de projet 

Achat Élaborer l’appel d’offres Dossier d’appel d’offres Représentant des utilisateurs, chef de projet 

 Évaluer les offres Rapport d’évaluation Représentant des utilisateurs, chef de projet 

  Procès-verbal des offres Représentant des utilisateurs, chef de projet 

Organisation Représenter les intérêts 
des parties prenantes 

Intérêts des parties pre-
nantes 

Représentant des utilisateurs 

Produit Élaborer les exigences 
envers la solution 

Analyse de la situation Représentant des utilisateurs, business analyst 

  Exigences envers la solu-
tion 

Représentant des utilisateurs, business analyst 

 Représenter les intérêts 
des parties prenantes 

Intérêts des parties pre-
nantes 

Représentant des utilisateurs 

 Élaborer le concept du 
produit 

Concept du produit Représentant des utilisateurs, business analyst 
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Module Tâche Résultat Participe à l’élaboration  
des résultats 

Système infor-
matique 

Élaborer les exigences 
envers la solution 

Analyse de la situation Représentant des utilisateurs, architecte informa-
tique, business analyst 

  Exigences envers la solu-
tion 

Représentant des utilisateurs, architecte informa-
tique, business analyst 

 Représenter les intérêts 
des parties prenantes 

Intérêts des parties pre-
nantes 

Représentant des utilisateurs 

Organisation du 
déploiement 

Élaborer le concept de 
déploiement 

Concept de déploiement Représentant des utilisateurs, chef de projet, busi-
ness analyst 

  Plan de gestion du projet Représentant des utilisateurs, chef de projet 

 Réaliser les mesures de 
déploiement 

Mesures de déploiement 
réalisées 

Représentant des utilisateurs, chef de projet, busi-
ness analyst 

 Effectuer les mesures de 
déploiement 

Mesures de déploiement 
effectuées 

Représentant des utilisateurs, chef de projet, busi-
ness analyst 

SIPD Réaliser le concept SIPD Concept SIPD Représentant des utilisateurs, chef de projet, res-
ponsable de l’exploitation, responsable SIPD, déve-
loppeur 

 Mesures SIPD réalisées Représentant des utilisateurs, chef de projet, res-
ponsable de l’exploitation, responsable SIPD, ar-
chitecte informatique 

Tableau 22 Tâches incombant au représentant des utilisateurs et autres rôles participant à l’établissement des 

résultats 

6.4.3.2 Responsable de l’exploitation 

Description 

Le responsable de l’exploitation représente le groupe de partenaires Exploitants, il est respon-
sable de la mise en place de l’exploitation, avec ses plates-formes et son organisation opéra-

tionnelles. Il assure l’intégration technique et organisationnelle ainsi que l’exploitation du sys-
tème sur les diverses plates-formes du système pendant les différentes phases du projet et 

l’exploitation. 

Responsabilités 

 fournir les prestations convenues avec l’exploitant, dans le respect des délais et des coûts 
fixés 

 intégrer les exigences de l’exploitant 

 veiller au respect des exigences SIPD de l’exploitant 

Compétences 

 accéder à toutes les informations nécessaires 

 prendre des dispositions pour les domaines spéciaux propres à l’exploitant 

Qualifications 

 connaissances approfondies de l’exploitation 

 connaître les directives de l’organisation permanente concernant le projet et l’exploitation 

de l’application (par ex. prescriptions techniques et organisationnelles) 

 être capable d’élaborer des exigences, des spécifications, des conceptions et de la docu-

mentation d’exploitation 

 disposer de connaissances en gestion d’entreprise afin d’évaluer des variantes et leur ef-

ficience 

 connaissances approfondies d’HERMES (attestées par un certificat) 

 bonnes capacités d’expression écrite, par exemple pour rédiger de la documentation d’ex-

ploitation 

 aptitude à travailler en équipe, aptitude à la communication et à la résolution de conflits 

 diriger des spécialistes dans son domaine de responsabilité 
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Relations  
Module Tâche Résultat Participe à l’élaboration  

des résultats 

Tests Réaliser l’infrastructure 
de test 

Infrastructure de test ré-
alisée 

responsable de l’exploitation, représentant des uti-
lisateurs, business analyst, responsable des tests 

Exploitation in-
formatique 

Élaborer le concept d’ex-
ploitation 

Concept d’exploitation Responsable de l’exploitation, architecte informa-
tique 

  Accord sur le niveau de 
service 

Responsable de l’exploitation, mandant, chef de 
projet, représentant des utilisateurs 

 Réaliser l’environnement 
d’exploitation 

Manuel d’exploitation Responsable de l’exploitation 

  Infrastructure d’exploita-
tion réalisée 

Responsable de l’exploitation 

  Organisation de l’exploi-
tation réalisée 

Responsable de l’exploitation 

 Intégrer le système en 
fonctionnement 

Manuel d’exploitation Responsable de l’exploitation 

  Système intégré Responsable de l’exploitation, développeur 

 Activer l’exploitation  Manuel d’exploitation Responsable de l’exploitation 

  Exploitation activée Responsable de l’exploitation, développeur 

Tableau 23 Tâches incombant au responsable de l’exploitation et autres rôles participant à l’établissement des 

résultats 

6.4.3.3 Business analyst 

Description 

Le business analyst fait le lien entre les groupes de partenaires Utilisateurs et Producteurs ou 
Exploitants. Il détermine, vérifie, analyse et priorise les besoins et les exigences des utilisateurs 
sur la base des processus et de la structure de l’organisme, et les transforme en exigences 

organisationnelles. Ces dernières servent de base au producteur et à l’exploitant pour la con-
ception et l’exploitation du produit ou du système. Inversement, il tient compte des spécificités 

de la solution dans la conception de l’organisation. 

Responsabilités 

 recenser toutes les exigences organisationnelles 

 être responsable des exigences organisationnelles 

 définir les processus et l’organisation structurelle 

 veiller à l’implication de différents spécialistes 

Compétences 

 accéder à toutes les informations nécessaires 

 collaborer avec tous les groupes de partenaires 

 concevoir, mettre en œuvre et activer l’organisation 

Qualifications 

 connaissances approfondies du domaine spécialisé 

 connaître les directives de l’organisation permanente relatives au projet et à l’exploitation 
de l’application (par ex. achats, financement, contrôle de gestion, sécurité) ou relatives à 

l’utilisation du produit 

 connaissances approfondies de l’analyse d’organismes, notamment les méthodes et les 

techniques en usage 

 disposer de connaissances en organisation pour pouvoir évaluer des variantes et leur ef-

ficience 

 être capable d’identifier, de formuler, d’évaluer et de prioriser des exigences 

 connaître la gestion de projet 

 connaissances approfondies d’HERMES (attestées par un certificat) 

 aptitude à travailler en équipe, à la communication et à la résolution de conflits 

 bonne capoacité d’expression écrite 

 diriger des spécialistes dans son domaine de responsabilité 
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Relations  
Module Tâche Résultat Participe à l’élaboration  

des résultats 

Organisation Élaborer les exigences 
organisationnelles 

Analyse de la situation Business analyst, représentant des utilisateurs 

  Exigences organisation-
nelles 

Business analyst, représentant des utilisateurs 

 Élaborer le concept d’or-
ganisation 

Concept d’organisation Business analyst, représentant des utilisateurs 

  Description du modèle 
d’affaires 

Business analyst, représentant des utilisateurs 

  Description de processus Business analyst, représentant des utilisateurs 

  Description de l’organi-
sation 

Business analyst, représentant des utilisateurs 

 Réaliser l’organisation Description de processus Business analyst, représentant des utilisateurs 

  Description de l’organi-
sation 

Business analyst, représentant des utilisateurs 

  Organisation mise en 
œuvre 

Business analyst 

 Activer l’organisation Organisation activée Business analyst, représentant des utilisateurs 

Tableau 24 Tâches incombant au business analyst et autres rôles participant à l’établissement des résultats 

6.4.3.4 Développeur 

Description 

Le rôle du développeur est générique. Il correspond autant à celui de développeur du produit 
qu’à celui de développeur informatique. Le développeur réalise le produit ou le système confor-

mément aux exigences envers la solution et aux conceptions données. Il active le produit ou le 
système. 

Responsabilités 

 être responsable de la réalisation du produit ou du système 

Compétences 

 accéder à toutes les informations nécessaires 

Qualifications 

 connaissances approfondies du domaine dudéveloppement de logiciel ou de produit 

 connaissances approfondies des méthodes et pratiques utilisées pour la conception, la 
spécification, du développement, des tests et de l’intégration 

 connaître HERMES 

 aptitude à travailler en équipe,aptitude à la communication et à la résolution de conflits 

Relations  
Module Tâche Résultat Participe à l’élaboration  

des résultats 

Bases du projet  Effectuer le prototypage Prototype réalisé Développeur, représentant des utilisateurs, archi-
tecte informatique 

  Documentation du pro-
totype 

Développeur, architecte informatique 

Produit Effectuer le prototypage Prototype réalisé Développeur, représentant des utilisateurs 

  Documentation du pro-
totype 

Développeur 

 Réaliser le produit Spécification détaillée Développeur, représentant des utilisateurs, busi-
ness analyst 

  Documentation du pro-
duit 

Développeur 

  Manuel d’utilisation Développeur, représentant des utilisateurs 

  Produit développé ou 
adapté 

Développeur, représentant des utilisateurs, busi-
ness analyst 

 Activer le produit Produit activé Développeur, représentant des utilisateurs, busi-
ness analyst 
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Module Tâche Résultat Participe à l’élaboration  
des résultats 

Système infor-
matique 

Effectuer le prototypage Prototype réalisé Développeur, représentant des utilisateurs, archi-
tecte informatique 

  Documentation du pro-
totype 

Développeur 

 Réaliser le système Spécification détaillée Développeur, représentant des utilisateurs, busi-
ness analyst, architecte informatique 

  Concept du système Développeur, responsable de l’exploitation, archi-
tecte informatique, représentant des utilisateurs 

  Architecture de la solu-
tion 

Développeur, responsable de l’exploitation, archi-
tecte informatique 

  Manuel d’utilisation Développeur, représentant des utilisateurs 

  Système développé ou 
paramétré  

Développeur, représentant des utilisateurs, busi-
ness analyst, architecte informatique 

 Préparer l’intégration du 
système 

Interfaces réalisées Développeur, responsable de l’exploitation 

  Architecture de la solu-
tion 

Développeur, responsable de l’exploitation, archi-
tecte informatique 

  Guide d’intégration et 
d’installation 

Développeur, responsable de l’exploitation 

  Spécification détaillée Développeur, business analyst, architecte informa-
tique 

 Activer le système Système activé  Développeur, responsable de l’exploitation, repré-
sentant des utilisateurs, business analyst 

Migration infor-
matique 

Réaliser la procédure de 
migration 

Spécification détaillée Développeur, business analyst, architecte informa-
tique 

  Procédure de migration 
réalisée 

Développeur, responsable de l’exploitation 

 Effectuer la migration Migration effectuée  Développeur, responsable de l’exploitation, busi-
ness analyst 

Tableau 25 Tâches incombant au développeur et autres rôles participant à l’établissement des résultats 

6.4.3.5 Équipe de développement 

Description 

L’équipe de développement est un groupe de rôles interdisciplinaires qui intervient exclusi-
vement dans l’approche agile de la phase de mise en œuvre. La composition du groupe de 
rôles dépend de la nature du projet, des résultats à obtenir et de l’approche de développe-

ment agile utilisée. En fonction du projet, tous les rôles d’exécution peuvent être appelés à y 
participer. Lors de l’établissement de l’organisation de projet agile, il convient de donner un 

rôle dans l’équipe de développement au représentant des utilisateurs du fait de sa responsa-
bilité technique. 

Le chef de projet est responsable de la conduite du projet, mais il ne doit pas pour autant 
intervenir dans l’organisation autonome de l’équipe de développement. En effet, celle-ci s’or-

ganise elle-même. 

Aucune responsabilité, compétence, capacité ou relation ne sont définis pour l’équipe de dé-
veloppement: 

 L’équipe de développement agit dans les limites de la procédure de développement. 

 Elle se compose de tous les rôles d’exécution nécessaires à l’élaboration des résultats et à 

la réalisation des jalons. 

 En fonction du projet, tous les rôles d’exécution peuvent en principe être appelés à y 
participer. 

Responsabilités 

 Voir les descriptions des rôles impliqués dans l’équipe de développement 

Compétences 

 Voir les descriptions des rôles impliqués dans l’équipe de développement 

Qualifications 

 Voir les descriptions des rôles impliqués dans l’équipe de développement 
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6.4.3.6 Responsable SIPD 

Description 

Le responsable SIPD prend en charge les aspects de la sécurité de l’information et de la pro-
tection des données (SIPD) dans le projet. 

Responsabilités 

 s’assurer que les règles de sécurité de l’information et les mesures de protection des don-

nées sont respectées et mises en œuvre dans le projet 

 faire en sorte que la stratégie SIPD soit comprise et acceptée 

Compétences 

 accéder à toutes les informations nécessaires dans le cadre du projet 

 édicter des prescriptions sécuritaires concernant le traitement des données et des infor-

mations pendant le déroulement du projet 

Qualifications 

 connaissances apofondies du domaine SIPD 

 connaître les bases légales et les directives de l’organisation permanente 

 connaître les normes, les architectures, les méthodes et les pratiques informatiques 

 connaissances approfondies des méthodes et des pratiques à utiliser pour accomplir les 

tâches incombant au rôle 

 disposer de connaissances en gestion d’entreprise afin d’évaluer des variantes et leur ef-

ficience 

 connaître la gestion de processus 

 connaître HERMES (de préférence attestée par un certificat) 

 aptitude à travailler en équipe, aptitude à la communication et à la résolution de conflits 

 bonne capacité d’expression écrite, par exemple pour rédiger des rapports 

Relations  
Module Tâche Résultat Participe à l’élaboration  

des résultats 

Bases du projet Élaborer l’analyse des 
besoins de protection 

Analyse des besoins de 
protection 

Responsable SIPD, chef de projet 

SIPD Élaborer le concept SIPD Concept SIPD Responsable SIPD, responsable de l’exploitation, 
architecte informatique 

 Transférer le concept 
SIPD 

Concept SIPD transféré Responsable SIPD, chef de projet, représentant des 
utilisateurs, responsable de l’exploitation 

  Concept SIPD Responsable SIPD, mandant, chef de projet, repré-
sentant des utilisateurs, responsable de l’exploita-
tion, architecte informatique 

Tableau 26 Tâches incombant au responsable SIPD et autres rôles participant à l’établissement des résultats 

6.4.3.7 Architecte informatique 

Description 

L’architecte informatique conçoit l’architecture de la solution du système à réaliser. Il définit 
les composants de la solution du système et ses interfaces avec les systèmes périphériques. 

Responsabilités 

 responsabilité globale des aspects techniques du système à développer 

 garantir la conformité avec les normes et les règles architecturales et effectuer des vérifi-

cations 

Compétences 

 faculté de donner des ordres 

 prendre des décisions sur l’architecture de la solution 

Qualifications 

 connaître le domaine spécialisé 
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 connaissances approfondies de l’architecture informatique 

 connaissances approfondies des normes, des architectures, des méthodes et des pratiques 

informatiques 

 disposer de connaissances en gestion d’entreprise afin d’évaluer des variantes et leur ef-

ficience 

 connaître la gestion de projet 

 connaître HERMES 

 aptitude à travailler en équipe,  aptitude à la communication et à la résolution de conflits 

 très bonnes capacités d’expression écrite, par exemple pour rédiger de la documentation 

sur l’architecture de la solution 

Relations  
Module Tâche Résultat Participe à l’élaboration  

des résultats 

Système infor-
matique 

Élaborer l’architecture de 
la solution 

Concept du système Architecte informatique, business analyst, repré-
sentant des utilisateurs, développeur 

  Architecture de la solu-
tion 

Architecte informatique, responsable de l’exploita-
tion, développeur 

 Élaborer le concept d’in-
tégration 

Concept d’intégration Architecte informatique, responsable de l’exploita-
tion, business analyst, développeur 

Migration infor-
matique 

Élaborer le concept de 
migration 

Concept de migration Architecte informatique, business analyst, dévelop-
peur 

 Mettre l’ancien système 
hors service 

Ancien système mis hors 
service 

Architecte informatique, chef de projet, respon-
sable de l’exploitation, business analyst 

Tableau 27 Tâches incombant à l’architecte informatique et autres rôles participant à l’établissement des résul-

tats 

6.4.3.8 Testeur 

Description 

Le testeur collabore à l’élaboration des cas de test, effectue les tests, évalue et consigne les 
résultats. 

Responsabilités 

 assister le responsable des tests dans la description des cas de test 

 réaliser des tests relatifs à un ou à plusieurs objets 

 évaluer les résultats des tests et les documenter sous la forme de procès-verbaux de test 

Compétences 

 accéder à toutes les informations nécessaires 

 décider du classement des résultats des tests en fonction des catégories de défauts défi-

nies dans le plan de test 

Qualifications 

 connaissances approfondies dans le domaine spécialisé (processus spécialisés, exigences 

organisationnelles, exigences envers la solution, etc. dans le domaine de test concerné) 

 connaître les tests, notamment les méthodes utilisées 

 être capable de comprendre rapidement et de travailler minutieusement 

 savoir convaincre 

 aptitude à travailler en équipe, à la communication et à la résolution de conflits 

6.4.3.9 Responsable des tests 

Description 

Le responsable des tests conçoit, planifie et coordonne les tests. Il s’assure que les bases de 
test sont élaborées conformément au concept de test et transmet les tests à l’exploitation. 
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Responsabilités 

 veiller à ce que les différentes exigences, telles que les exigences organisationnelles et les 

exigences envers la solution, soient satisfaites en ce qui concerne la qualité du système 

Compétences 

 définir les méthodes de test et l’organisation des tests 

 définir l’engagement des collaborateurs et l’utilisation du système pour les tests et ordon-

ner les tests 

Qualifications 

 connaître le domaine spécialisé 

 connaissances approfondies des objets à tester (processus spécialisés, technique, etc.) 

 connaissances approfondies du domaine de l’assurance de la qualité et des tests, ainsi que 

des méthodes et des pratiques en usage 

 disposer de connaissances en conception et en mise en œuvre de solutions informatiques 

 connaître la gestion de projet 

 connaissances approfondies de la gestion des modifications 

 connaissances approfondies d’HERMES (attestée par un certificat) 

 être capable de prendre des décisions et de s’imposer 

 aptitude à travailler en équipe, aptitude à la communication et à la résolution de conflits 

 bonne capacité d’expression écrite, par exemple pour rédiger des concepts et des rap-

ports de test 

Relations  
Module Tâche Résultat Participe à l’élaboration  

des résultats 

Tests Élaborer le concept de 
test 

Concept de test Responsable des tests, testeur, représentant des 
utilisateurs, responsable de l’exploitation, business 
analyst, développeur 

 Effectuer les tests Procès-verbal de test Responsable des tests, Testeur 

  Concept de test Responsable des tests, testeur, représentant des 
utilisateurs, responsable de l’exploitation, business 
analyst, développeur 

 Transférer l’infrastructure 
de test 

Concept de test Responsable des tests, chef de projet 

  Infrastructure de test 
transférée 

Responsable des tests, chef de projet 

  Procès-verbal Responsable des tests, chef de projet 

Tableau 28 Tâches incombant au responsable des tests et autres rôles participant à l’établissement des résultats 
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7 Remarques concernant l’application 

7.1 Introduction 

Ce chapitre explique comment appliquer correctement la gestion de projet HERMES. Il ex-
plique de manière claire et précise le fonctionnement d’HERMES, présente des cas d’applica-
tion et propose une sorte de guide pour les différents cas. 

7.2 Aperçu des remarques 

Les remarques sont regroupées en deux catégories: 

a) Explications  

Les explications concernant HERMES montrent comment des thèmes spécifiques peuvent 
être intégrés dans HERMES. Elles permettent de faire des liens logiques entre différents 

éléments et de comprendre en profondeur la méthode. 

b) Cas d’application   

Les remarques sur les cas d’application montrent comment utiliser HERMES dans certaines 

situations spécifiques. Elles consolident la pratique et réduisent la marge d’interprétation. 

Le tableau réunit les remarques par catégorie.  
Catégorie 
 

Remarque 

Explications Gouvernance 

 Durabilité 

 Gestion de projet et gestion du développement 

 Pilotage et conduite au niveau financier 

Cas d’application Planification 

 Unités de réalisation dans les approches classiques 

 Application d’autres méthodes et pratiques 

 Intégration d’HERMES dans l’organisation permanente 

Tableau 29 Remarques concernant l’application, par catégorie 

7.3 Explications concernant la présentation remarques 

Les remarques ne sont pas présentées selon une structure fixe ou uniforme. Chaque remarque 

est structurée en fonction des besoins et constitue une unité thématique indépendante. 

7.4 Remarques 

7.4.1 Gouvernance 

7.4.1.1 Gouvernance de projet 

Par gouvernance on entend généralement la gestion et le contrôle responsables de l’entre-
prise. Sa mise en œuvre incombe principalement à la direction de l’organisation permanente. 

La gouvernance de projet est une partie de la gouvernance d’entreprise. Les critères de bonne 
gouvernance de projet présentés ci-dessous doivent être considérés comme des exigences 
pour le pilotage et la conduite du projet. 

 planification, pilotage et conduite de projet efficaces et fonctionnels 

 collaboration constructive entre l’organisation de projet et l’organisation permanente 

 prise en compte des intérêts des parties prenantes 

 harmonisation des objectifs avec les prescriptions de l’organisation permanente 

 mise en place d’une base solide pour que les décisions soient correctes, efficaces et trans-

parentes 
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 informations circulant en temps voulu et de manière institutionnalisée, transparence dans 

la communication relative au projet 

 suivi de la mise en œuvre du projet et des éventuels changements d’objectifs 

 gestion adéquate des risques 

 infrastructure de projet et organisation de projet fonctionnelles et adéquates 

 utilisation efficiente et durable des ressources 

La gestion de projet HERMES vise à garantir une bonne gouvernance de projet. 

7.4.1.2 Mise en œuvre de changements importants 

Élaboration de la solution 

Les projets découlant de la mise en œuvre de la planification d’entreprise assistée par HERMES 
permettent de réaliser des changements importants. 

La phase d’initialisation est l’occasion d’approfondir les ébauches de planification d’entreprise. 
À la fin de cette phase, un mandat d’exécution est établi afin que le mandant puisse décider, 

en accord avec l’organisation permanente, s’il libère la suite du projet et comment la solution 
doit être élaborée. 

L’organisation permanente définit et attribue les rôles décisifs du projet à certains de ses 
membres ou à des personnes du groupe de partenaires Utilisateurs. Elle nomme d’abord le 
mandant, puis, par son intermédiaire, le chef de projet et le représentant des utilisateurs. La 

direction et les organes de prescription et de contrôle de gestion sont intégrés au projet via 
les tâches de décision et de reporting. Le mandant assure une communication permanente 

entre l’organisation permanente et l’organisation de projet, le chef de projet veille à ce que 
les parties prenantes soient identifiées et, le cas échéant, recrutées et informées. Enfin le re-

présentant des utilisateurs veille à ce que les parties prenantes soient impliquées dans la réa-
lisation du projet. Le mandant reste l’instance décisionnelle suprême dans le cadre du projet. 

Utilisation de la solution 

L’utilisation commence à des moments différents: 

 celle du produit ou du service au moment de l’activation du produit et des structures 
organisationnelles 

 celle du système au moment de l’activation de l’exploitation 

 celle des structures organisationnelles au moment de leur activation 

Les conditions visant une utilisation durable sont préparées lors du projet. Le projet est clos 

lorsque l’exploitation est stable, que la solution a été validée et que toutes les tâches de fina-
lisation ont été accomplies. Lors du passage de l’organisation du projet à l’organisation de 

l’application, il faut veiller à ce que les rôles nécessaires à l’utilisation soient attribués. Il s’agit 
souvent des rôles de représentant des utilisateurs et de responsable de l’exploitation. Le projet 

se transforme en application. Si l’organisation permanente gère le même portefeuille pour les 
projets et les applications, comme cela est aussi prévu dans la gestion de portefeuille HERMES, 

seul le statut se transforme en application. Il s’agit toutefois de tenir compte du fait que le 
projet et l’application se chevauchent dans le portefeuille, ce qui revêt une importance surtout 

dans le cadre de la création agile de la solution. Les directions de l’utilisateur et du producteur, 
ou de l’exploitant, restent en contact pendant la période d’utilisation. Pendant cette période, 

un contrôle permet d’évaluer si les objectifs fixés au départ ont été atteints. 

7.4.1.3 Suivi de l’approche choisie 

Pour mener un projet de manière responsable, il faut aussi choisir une approche appropriée. 

La décision d’opter pour une approche classique ou agile doit être prise au niveau du projet, 
car chaque projet présente ses propres caractéristiques. Cela vaut aussi pour les projets issus 

d’un même programme. Même lorsque des projets informatiques sont menés en parallèle, il 
se peut qu’ils s’inscrivent dans des cadres différents, et donc qu’ils nécessitent des approches, 

elles aussi, différentes. 
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Différentes méthodes et techniques peuvent être utilisées pour déterminer quelle approche 
choisir. Les exigences des organes de contrôle et de prescription doivent être satisfaites. Il 

doit être possible de savoir après coup pourquoi telle approche a été choisie. 

7.4.1.4 Autodétermination des utilisateurs en ce qui concerne le projet 

Dans certains contextes, il est devenu habituel que les prestataires de services, c’est-à-dire les 

groupes de partenaires Producteurs et Exploitants influencent de manière déterminante le 
déroulement du projet, voire le dominent. Cela est contraire à la manière dont HERMES envi-

sage les rôles et les partenaires. Du reste, cela ne permet aux utilisateurs ni d’assumer pleine-
ment leur responsabilité dans le projet ni de défendre leurs intérêts. 

L’organisation permanente, à savoir le groupe de partenaires Utilisateurs, met à disposition 
les ressources financières pour le projet en tant que propriétaire du projet et utilisateur de la 
solution. Cela lui donne le droit non seulement de décider librement et sans restriction de la 

part des autres groupes de partenaires de la structure du projet, de la méthode de gestion à 
utiliser et de l’approche à adopter, mais aussi de pourvoir les rôles à attribuer au minimum 

avec son propre personnel ou avec du personnel qu’elle a engagé. Toutefois, c’est à elle de 
faire usage de son droit et de faire en sorte que ce principe soit respecté de manière consé-

quente. Elle est même tenue d’y veiller. 

En ce qui concerne l’autodétermination des utilisateurs dans le projet, les rôles suivants sont 
particulièrement importants: 

 Mandant 
o définir le cadre de l’initialisation du projet et de l’élaboration de la solution 

o attribuer les rôles, en particulier ceux du groupe de partenaires Utilisateurs 
o décider de l’approche à adopter pour le développement (classique, agile, hybride) 

o défendre les intérêts de son organisation permanente 

 Chef de projet 

o prépare les décisions du pilotage 

o défendre les intérêts de l’organisation permanente 
o gérer les rôles de tous les groupes de partenaires 

o faire appliquer la procédure choisie 
o assure le reporting 

 Représentant des utilisateurs 

o préparer les décisions du pilotage et de la conduite 
o évaluer les variantes dans l’intérê de l’organisation permanente 

o aider le chef de projet à défendre les intérêts de l’organisation permanente et dans les 
tâches de reporting 

Dans l’organisation permanente, ce sont en particulier les groupes de rôles suivants qui sont 
touchés par la question de l’autodétermination: 

 Organes de prescription et de contrôle de gestion 

o vérifier si les directives de procédure de l’ordre d’exécution sont respectées 

 Direction 

o vérifier si les directives et les objectifs de l’organisation permanente sont remplis en ce 

qui concerne le projet 

7.4.1.5 Intégration dans le portefeuille 

La Figure 30 montre une manière dont le portefeuille peut être intégré dans l’organisation 

permanente. Il est souvent rattaché: 

a) au Project Management Office (PMO) ou 

b) aux organes de prescription et de contrôle de gestion. 

La responsabilité incombe toutefois généralement à la direction. 



  

168 / 200 
 

L’
A
P
P
LI
C
A
T
IO
N
 

R
E
M

A
R

Q
U

E
S
 C

O
N

C
. 

La gouvernance exigeant une utilisation efficiente et durable des ressources, il est nécessaire 
d’évaluer si un projet doit être lancé et son exécution libérée par la suite. Une des tâches de 

l’organisation permanente consiste à piloter et à contrôler de manière générale l’ensemble 
des projets de l’organisation. Réalisée au moyen de la gestion du portefeuille de projets, cette 

tâche englobe la définition d’un ordre des priorités, la coordination des projets, l’attribution 
des ressources aux projets et les décisions de lancer, de mettre en œuvre, d’interrompre et 

de clore tel ou tel projet. Du point de vue de l’entreprise, il est avantageux de réunir le porte-
feuille de projets et le portefeuille d’applications dans un portefeuille de produits. 

Organisation permanente

Direction
Centre de compétences

Gestion de projet 
Organes de prescription
et de contrôle de gestion

a)                                    ou                  b)

Portefeuille

Portefeuille

Projet 1 ClôtureDéploiementRéalisationConceptionInitialisation

Projet 2 Initialisation Mise en œuvre Clôture

Projet 3 Initialisation Mise en œuvre Clôture

Projet 4 ClôtureDéploiementRéalisationConceptionInitialisation

Projet n ClôtureDéploiementRéalisationConceptionInitialisation

Projet 5 Initialisation Mise en œuvre Clôture

 
Figure 30 Deux manières courantes d’organiser le portefeuille 

HERMES aide à intégrer les projets, et les applications, dans la gestion de portefeuille, entre 
autres grâce au modèle de phases (structure de projet harmonisée), aux phases et aux releases 
ainsi qu’aux jalons et avec le reporting. 

7.4.1.6 Reporting 

Le reporting est nécessaire, car la gouvernance de projet exige une communication transpa-
rente et un suivi du déroulement du projet. Le reporting est effectué périodiquement, tout au 

long des phases, selon les prescriptions de l’organisation permanente. 

Le reporting permet de formaliser la circulation des informations au sein de l’organisation de 
projet et entre celle-ci et l’organisation permanente. Ils permettent aux organes compétents 

de l’organisation de projet et de l’organisation permanente de remplir leurs tâches de manière 
responsable. 

Il garantit une transparence utile non seulement pour l’organisation permanente et le man-
dant, mais aussi pour le chef de projet, car il documente la qualité de l’exécution du projet. Le 

reporting comprend les résultats suivants: 

 Rapport sur l’état du projet  

Un rapport sur l’état du projet est établi périodiquement, du début à la fin du projet. La 
direction du projet le rédige, selon la périodicité définie par l’organisation permanente, 

pour communiquer à l’interne et au mandant l’état du projet (comparaison entre objectifs 
visés et objectifs atteints) et la suite probable de son déroulement (prévisions). 
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 Rapport de phase  

À la fin des phases de conception, de réalisation, de déploiement et de mise en œuvre, 

les résultats de la phase et la planification des travaux suivants sont préparés pour le man-
dant afin qu’il puisse prendre sa décision concernant la suite du projet (en règle générale, 

la libération de la phase). 

 Rapport de release (agile)  

Pendant la phase de mise en œuvre, à la fin de chaque release, les résultats du release 
sont préparés pour le mandant afin qu’il soit informé de la réussite du release ainsi que 

de l’avancement et du développement global. Si, lors de la phase d’initialisation, il a été 
prévu que chaque libération de release devait faire l’objet d’une décision, le rapport de 

release doit servir à prendre celle-ci. 

 Evaluation finale du projet  

L’évaluation finale du projet a lieu à la fin de la phase de clôture. Elle sert à améliorer 

continuellement l’organisation permanente sur la base des expériences faites. 

Comme le montre la figure 31, le reporting reste uniforme au sein de l’organisation du projet 
et vis-à-vis de l’organisation permanente, quelle que soit la méthode de développement choi-

sie. Ainsi, en ce qui concerne les rapports, la gouvernance est préservée, dans le développe-
ment classique comme dans le développement agile. 

Pilotage

Exécution

Conduite

Pilotage

Exécution

Conduite

Organisation 
permanente

classique

hybride

Appréciation
finale du projet

Appréciation
finale du projet

ClôtureDéploiementRéalisationConceptionInitialisation

Initialisation ClôtureMise en œuvreRelease 2Release 1 Release n

classique

agile

Rapport sur
l’état du projet

Rapport sur
l’état du projet

Rapport 
de phase

Rapport 
de phase

Rapport 
de phase

Rapport sur
l’état du projet

Rapport 
de phase

Rapport 
de release

Mandat 
d’exécution

Mandat 
d’exécution

Architecture 

de la solution

Architecture de la solution

Rapport 
de release

 
Figure 31  Structure de rapport encapsulée et uniforme vis-à-vis de l’organisation permanente 

En complément aux rapports, certains résultats spécifiques (par ex. l’architecture de la solu-
tion) sont transmis pour vérification aux organes de prescription et de contrôle de gestion. 

7.4.1.7 Respect des exigences de la gouvernance de projet 

Objet de l’examen 

Lors de l’évaluation d’un projet, on vérifie notamment si les exigences concernant la bonne 
gouvernance du projet sont remplies. 

Les paragraphes suivants décrivent les éléments de la méthode HERMES qui permettent de 
remplir chacune de ces exigences. 
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Pilotage et conduite de projet fonctionnels 

 Rôles 

Les rôles sont essentiels si l’on veut que le pilotage et la conduite d’un projet soient fonc-
tionnels: 

o Les tâches et les résultats sont attribués aux rôles définis pour le projet. 
o Les rôles sont attribués aux niveaux hiérarchiques du pilotage, de la conduite et de 

l’exécution. La responsabilité des rôles devient ainsi plus visible. 
o Les descriptions de rôles apportent toutes les précisions utiles: tâches, compétences, 

responsabilités et qualifications requises. 
o Un rôle de gestionnaire de la qualité et des risques a été défini pour assister le rôle de 

mandant. Le gestionnaire évalue l’exécution du projet de manière indépendante et 
donne des recommandations. 

o Un groupe de rôles comité de pilotage a été défini pour soutenir le rôle de mandant. 
Le comité intègre les parties prenantes dans l’organisation du projet, au niveau hiérar-

chique du pilotage. 
o Un groupe de rôles de comité spécialisé a été défini dans la procédure classique pour 

soutenir le rôle de chef de projet. Ainsi, les parties prenantes peuvent être intégrées 
dans l’organisation de projet sur les plans de la conduite et des activités spécialisées. 

o Le chapitre « organisation de projet » décrit quels aspects doivent être pris en compte 
lors de l’attribution des rôles pour garantir un pilotage et une conduite de projet fonc-

tionnels. 

 Modules et tâches   

Les tâches de pilotage et de conduite sont décrites de manière détaillée. Pour faciliter le 
travail du mandant, du chef de projet et des autres participants, ces tâches regroupées 

dans les modules « pilotage du projet » et « conduite du projet ». 

Il en résulte une grande transparence en ce qui concerne les tâches et les résultats incom-

bant au mandant et au chef de projet. 

 Résultats  

Pour qu’un projet puisse être piloté et conduit, certains résultats minimaux doivent être 
produits. En font partie, par exemple, le mandat d’exécution et le plan de gestion du pro-

jet. Les résultats minimaux du point de vue de la gouvernance sont définis dans le chapitre 
« résultats ». 

 Reporting  
Le pilotage de projet nécessite des informations fiables sur la planification, l’état d’avan-

cement du projet et les prévisions. Ces informations sont fournies par le reporting. 

Prise en compte des intérêts des parties prenantes 

 Rôles 

Les rôles attribués au pilotage du projet (mandant), à la conduite du projet (chef de projet) 
et au développement du produit (représentant des utilisateurs) sont responsables de leurs 

tâches respectives. 

 Tâches 

o La tâche « gérer et informer les parties prenantes » garantit l’identification des parties 

prenantes et l’analyse de leurs intérêts. 
o La tâche « représenter les intérêts des parties prenantes » garantit que les parties pre-

nantes puissent exprimer leurs idées et leurs demandes dans le cadre du projet et 
qu’elles soient si nécessaire impliquées dans le processus de développement. 

 Résultats 
La liste et les intérêts des parties prenantes sont établis pour la première fois dans la phase 

d’initialisation. Ils sont actualisés en permanence pendant le déroulement du projet. 

Collaboration entre l’organisation de projet et l’organisation permanente 

 HERMES et gestion de portefeuille   

HERMES soutient l’intégration des projets dans la gestion de portefeuille. Voir les explica-
tions ci-dessous. 
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 Phases et jalons   

Les phases et les jalons (avec des Quality Gates) favorisent la collaboration (par ex. en ce 

qui concerne la clarté des interfaces). 

 Rôles 

Le modèle de rôles crée une relation claire entre l’organisation de projet et l’organisation 
permanente avec ses organes de prescription et de contrôle de gestion. 

 Tâches 

Plusieurs tâches favorisent la collaboration entre l’organisation de projet et l’organisation 
permanente, par exemple: 

o décider de la libération de l’initialisation du projet, de l’exécution, des différentes phase 
et des releases, ainsi que de la clôture du projet 

o définir et piloter les prestations 
o décider de l’architecture de la solution 

o décider du concept SIPD 

Harmonisation des objectifs fixés avec les directives de l’organisation permanente 

 Phases, resp. releases  

Avant la libération de l’exécution à la fin de la phase d’initialisation et la libération de 
chaque phase ou release, les objectifs sont harmonisés avec la stratégie et les objectifs de 

l’organisation permanente dans le cadre des tâches décisionnelles correspondantes. 

Transparence dans la communication du projet 

 Tâches   
La tâche « gérer et informer les parties prenantes » permet de planifier la communication. 

La communication est conçue en fonction des groupes cibles. 

 Reporting  

le reporting garantit la communication interne entre la direction du projet et le mandant 
et fournissent à l’organisation permanente une vue d’ensemble exacte du projet en temps 

réel. 

Traçabilité du déroulement du projet 

 Résultats  

Les résultats produits au fur et à mesure documentent l’évolution du projet. 
o Le déroulement du projet est documenté au moyen du reporting, notamment le rap-

port sur l’état du projet et les rapports de phase. 
o Les décisions concernant le projet sont consignées et les réunions font l’objet d’un 

procès-verbal. 
o Les expériences réalisées dans le cadre du projet sont consignées au fur et à mesure. 

o L’évaluation finale du projet présente les comparaisons entre les objectifs visés et les 
objectifs atteints, ainsi que les constatations importantes qui ont été faites en cours de 

route. 
o Le plan de gestion du projet est actualisé en permanence et documente l’état de la 

planification. 
o Les achats sont documentés au moyen d’un rapport d’évaluation. 

o Les modifications sont consignées dans la liste de l’état des modifications. 

Gestion adéquate des risques 

 Résultats  

Le rapport sur l’état du projet contient l’évaluation des risques et informe les destinataires 
de l’évaluation du chef de projet. 

 Tâches  

Les risques sont gérés en continu dans le cadre de la tâche « gérer les risques ». 

 Rôles  

Au niveau hiérarchique du pilotage du projet, le rôle de gestionnaire de la qualité et des 

risques assiste le mandant en réalisant une évaluation indépendante du projet. 

 Phases, resp. releases  

Si, à la fin d’une phase ou d’une release, les risques sont jugés inacceptables, il convient 
de repenser la suite du projet, voire de l’interrompre. 
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 Modules et scénarios  

Grâce aux modules et aux scénarios, tous les participants au projet, ainsi que l’organisation 

permanente, comprennent ensemble comment un projet spécifique se déroule. Cela per-
met d’éviter les malentendus et de réduire globalement les risques liés au projet. 

Utilisation efficiente et durable des ressources 

 Modules et scénarios  

Les modules et les scénarios permettent une planification efficace. 

 Phase d’initialisation  

À la fin de la phase d’initialisation, il convient de contrôler s’il est judicieux de continuer le 

projet, le cas échéant au moyen d’un mandat d’exécution. Le projet peut être interrompu 
parce qu’il n’est pas rentable, qu’il comporte des risques trop élevés, qu’il n’est pas réali-

sable ou qu’il ne répond pas aux objectifs, aux stratégies et aux priorités de l’organisation. 

 Phases, releases et jalons   

À la fin d’une phase ou d’un release, il convient de vérifier, dans le cadre de l’élaboration 

de la solution, s’il est pertinent de poursuivre le projet. Le projet peut être abandonné 
notamment s’il n’apporte aucun bénéfice ou si les risques ou les coûts sont trop élevés. 

 Remarques concernant l’application  
Le chapitre « Durabilité » décrit comment tenir compte des aspects liés au développement 

durable lors de l’exécution de projets, c’est-à-dire comment obtenir des résultats durables 
et quels critères doivent être utilisés pour évaluer la durabilité. 

7.4.2 Durabilité 

7.4.2.1 Définition de la durabilité 

La durabilité s’entend ici dans le sens que lui donne la Commission mondiale sur l’environne-
ment et le développement (Commission Brundtland). Celle-ci estime que le développement 

durable doit certes répondre aux besoins du présent, mais ne doit pas compromettre les be-
soins des générations futures. Il s’agit de concilier économie, société et environnement. Le 

développement durable vise à établir un équilibre durable entre la nature, en particulier sa 
capacité de renouvellement, et son utilisation par l’être humain. 

L’impact des actions d’aujourd’hui sur l’avenir doit être pris en compte. Il s’agit notamment 
de réduire les atteintes à l’environnement et la consommation des ressources à un niveau 
durablement supportable, tout en préservant la performance économique et la cohésion so-

ciale. Ces différentes exigences de durabilité s’appliquent aussi aux projets. Ces derniers ne 
doivent pas être conçus qu’en fonction de leur rentabilité au vu des objectifs à atteindre, mais 

aussi en fonction de la société et de l’environnement. Une gestion de projet réussie doit donc 
aussi avoir des conséquences positives sur le plan du développement durable. 

Dans le domaine des technologies de l’information et de la communication, il convient de 
soigner le cycle de vie des projets, en particulier l’utilisation efficiente de l’énergie et des res-
sources, ainsi que les conditions de travail dans les pays de production. Pour les achats en 

particulier, il est important de fixer des critères d’adjudication écologiques et sociaux. Concer-
nant les technologies de l’information, la disponibilité à long terme des données, leur sécurité, 

leur intégrité et l’accès au savoir jouent un rôle important. 

7.4.2.2 Durabilité avec HERMES 

HERMES comme produit global 

HERMES favorise la durabilité de la solution. Les éléments de la méthode sont commentés ci-
après du point de vue de la durabilité. 

Phases 

Puisque les objectifs stratégiques sont intégrés au projet en tant que prescriptions lors de la 
phase d’initialisation, il est important de veiller à ce que la durabilité soit prise en compte lors 

leur définition. 
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 Pour libérer l’exécution, le mandant doit notamment vérifier si, et comment, les prescrip-
tions et les objectifs de durabilité sont pris en compte dans le projet. Les projets non 

durables ne doivent donc tout simplement pas être libérés. 

 Les critères à prendre en compte pour décider de la libération d’une phase ou d’un release 

comprennent non seulement le respect des prescriptions et des objectifs stratégiques, 
mais aussi l’atteinte des objectifs de durabilité. 

Résultats 

Il convient de produire, dans le cadre du projet, tous les résultats nécessaires à une exploita-
tion durable. On pense à l’organisation, avec ses processus, ainsi qu’aux résultats permettant 
la maintenance et la poursuite du développement, à savoir le manuel d’utilisation, le manuel 

d’exploitation, le concept du produit, l’architecture de la solution et la spécification détaillée. 
Pour la suite du développement après la clôture du projet, l’infrastructure et les moyens auxi-

liaires de test sont transférés du projet à l’organisation permanente. 

Les résultats suivants contribuent à la durabilité des décisions: 

 Étude  
critères d’évaluation pour la décision de poursuivre les travaux (choix de la variante de 

solution) 

 Dossier d’appel d’offres (cahier des charges)   

catalogue de critères d’évaluation de la solution et des soumissionnaires 

 Listes de contrôle  

points et critères à vérifier lors du processus décisionnel 

Tâches 

Plusieurs tâches contribuent concrètement à la durabilité du projet: 

 tâches décisionnelles: 
o libérer l’exécution, une phase ou un release et clore le projet 

o décider de la suite du projet 
o choisir l’architecture de la solution 

 la tâche définir et piloter les prestations 

 la tâche gérer et informer les parties prenantes 

 la tâche élaborer l’analyse de l’appel d’offres 

 les tâches du module achat 

Modules 

Dans le module « achat », les objectifs et les exigences en matière de durabilité sont intégrés 
dans le catalogue des critères pour l’achat des prestations et des produits. Ils sont pris en 

compte dans l’évaluation. 

Rôles 

Les compétences et les responsabilités définies pour les rôles favorisent une utilisation cons-
ciente des ressources. Les connaissances nécessaires sont transmises aux participants lors de 

la définition des objectifs. Par conséquent, tous les rôles contribuent, dans leurs tâches res-
pectives, à la durabilité du projet. 

Les trois rôles suivants sont particulièrement importants: 

 Mandant 
o définir les objectifs en accord avec la stratégie et les prescriptions de durabilité 

o prioriser les objectifs de la solution, éliminer les conflits qui pourraient exister entre 
eux et les intégrer dans les exigences envers la solution et les exigences organisation-

nelles. 
o vérifier régulièrement la mise en œuvre des prescriptions et l’atteinte des objectifs 

o veiller à l’intégration des parties prenantes et de leurs souhaits 
o garantir la disponibilité des ressources nécessaires à long terme pour l’exploitation 

 Chef de projet 

o ancrer la conscience de la durabilité dans le projet 
o tenir compte des critères de durabilité dans les prises de décisions 
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o garantir la gestion parcimonieuse des ressources 
o s’assurer, lors de l’attribution des rôles, que les spécialistes disposent des qualifications 

nécessaires et veiller à combler les lacunes en la matière (en mode agile, la tâche in-
combe à l’équipe de développement) 

 Représentant des utilisateurs 
o intégrer les objectifs de durabilité dans les exigences envers la solution et les prioriser 

o ancrer la conscience de la durabilité dans l’élaboration de la solution 
o considère que la durabilité fait partie de la valeur ajoutée du travail de développement 

o tenir compte des intérêts des parties prenantes 
o aider le mandant à définir les objectifs de durabilité 

o prendre en compte la durabilité dans le processus d’achats 
o veiller à ce que la durabilité soit prise en compte lors de la définition des exigences 

o prioriser les exigences en fonction de l’importance qu’elles accordent à la durabilité 
 Les objectifs de durabilité se reflètent dans l’évaluation des exigences. 

o évaluer les variantes aussi sous l’angle de la durabilité 

Dans l’organisation du projet, ce sont les rôles d’exécution suivants qui s’occupent principa-

lement de la durabilité: 

 Business analyst 

o déterminer les prescriptions de l’organisation permanente en ce qui concerne la du-
rabilité 

o intégrer les objectifs de durabilité dans les exigences organisationnelles 
o tenir compte de la durabilité lors de la préparation du concept d’organisation 

o aider le représentant des utilisateurs à formuler les objectifs de durabilité 

 Responsable de l’exploitation 

o tenir compte de la durabilité lors de la définition des exigences du point de vue de 
l’exploitation 

o tenir compte de la durabilité lors de la préparation du concept d’exploitation 
o assurer une exploitation durable 

Dans l’organisation permanente, ce sont en particulier les groupes de rôles suivants qui sont 
concernés par la question de la durabilité: 

 Organes de prescription et de contrôle de gestion 
o évaluer le respect des prescriptions et l’atteinte des objectifs de durabilité 

o examiner le concept du produit 
o examiner l’architecture de la solution 

 Une architecture homogène doit permettre d’assurer l’exploitation et l’évolution 
des systèmes à long terme. 

 Direction 
o prioriser les projets du portefeuille en fonction de critères tenant compte de la dura-

bilité 
o vérifier si les prescriptions et les objectifs de durabilité peuvent être atteints de manière 

réaliste dans le cadre du projet 

7.4.3 Gestion de projet et gestion du développement 

7.4.3.1 Gestion de projet 

Comme le montre la figure 32, HERMES fait la distinction entre la gestion de projet classique 
et la gestion de projet hybride. 

ClôtureInitialisation

Réalisation DéploiementConception

Mise en œuvre

Gestion de projets hybride

Gestion de projet classique

 
Figure 32  HERMES propose de gérer des projets de manière classique ou hybride 
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Les solutions peuvent ainsi être mises au point de manière classique, agile et, dans certains 
cas, hybride: 

 La gestion de projet classique se prête au à la gestion du développement en mode clas-
sique. 

 La gestion de projet hybride se prête à la gestion du développement agile et hybride. La 
gestion hybride correspond à une combinaison de gestion de projet classique et d’ap-

proche de développement agile. 

7.4.3.2 Gestion du développement agile 

Les méthodes de développement agiles ne font pas partie des méthodes de gestion de projet, 
mais des méthodes de gestion de développement. Un simple développement agile ne per-
mettrait pas de remplir toutes les conditions imposées par HERMES, comme le respect de la 

gouvernance, l’intégration sans problème du projet dans les processus de planification et de 
contrôle de l’organisation permanente (mission de base d’HERMES) ou le langage commun 

(terminologie uniforme). C’est pourquoi la méthode agile s’intègre dans une gestion de projet 
hybride conçue sur mesure. 

La figure 33 présente la partie hybride du modèle de phases HERMES avec gestion du déve-
loppement agile. 

Gestion agile du développement

ClôtureInitialisation Mise en œuvre

Gestion de projets hybride

 
Figure 33  Modèle de phases avec développement agile 

La conception des rôles dans la gestion de projet hybride s’appuie à la fois sur la gestion de 

projet classique et sur les méthodes de développement agiles. Le mandant, y compris le co-
mité de pilotage et le gestionnaire de la qualité et des risques au niveau hiérarchique du 

pilotage, et le chef de projet, y compris le comité spécialisé et l’assistance de projet au niveau 
hiérarchique de la direction, travaillent conformément à la gestion de projet classique. 

L’équipe de développement au niveau hiérarchique de l’exécution utilise en revanche les tech-
niques agiles. Le représentant des utilisateurs assume en outre une fonction d’interface. 

7.4.3.3 Gestion du développement hybride 

Le développement dans le cadre du projet, c’est-à-dire l’élaboration de la solution, peut se 
dérouler en mode classique ou agile. Néanmoins, dans la pratique, il existe des cas où un 

projet est géré selon une combinaison des deux approches. 

Comme tous les éléments de la méthode sont harmonisés, la gestion de projet HERMES per-
met aussi d’opter pour une approche hybride. Cela suppose un découpage à la fin de la phase 

d’initialisation, car les éléments hybrides doivent être adaptés aux besoins du projet. La fi-
gure 34 montre deux variantes de développements hybrides. 

ClôtureInitialisation

RéalisationConception

Mise en œuvre

Variante hybride 1

Variante hybride 2

Déploiement

 
Figure 34  Développement hybride, exemples de variantes 

7.4.4 Pilotage et conduite au niveau financier 

7.4.4.1 Généralités 

Le pilotage et la gestion du projet au niveau financier commencent avec la décision de libérer 
l’initialisation du projet et se terminent avec la décision de clore le projet ou, éventuellement, 

celle d’interrompre le projet. 
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7.4.4.2 Financement 

L’organisation permanente, en tant que propriétaire du projet, fournit les ressources néces-
saires pour financer le projet. Comme la phase d’initialisation constitue une prestation préa-

lable, elle est financée par le budget du projet ou par celui de la ligne hiérarchique. Ses coûts 
sont intégrés comme prestation préalable dans l’analyse de l’efficience du projet. 

La planification et le financement des ressources nécessaires sont effectués pour l’ensemble 
du projet. Une planification générale est établie lors de la phase d’initialisation. Elle est ensuite 
vérifiée et adaptée en permanence. Dans l’approche classique, les coûts d’investissement et 

d’exploitation doivent être déterminés « de manière contraignante » à la fin de la phase de 
conception. Cela vaut aussi pour les coûts visant à couvrir les risques liés au projet. 

En revanche, dans le cadre de l’approche agile, les indicateurs relatifs aux coûts d’exploitation 
sont progressivement concrétisés et documentés pour chaque release. Les coûts d’investisse-
ment attendus, le budget total pour la création de la solution, ainsi que celui pour la phase 

finale, sont en principe définis de manière fixe dans le mandat d’exécution. 

Les coûts d’exploitation sont financés par le budget du projet pendant le déroulement de 

celui-ci. Ils sont ensuite imputés au budget de la ligne hiérarchique. 

7.4.4.3 Pilotage 

L’organisation permanente approuve le budget d’investissement nécessaire à l’exécution dans 

le cadre de la décision de libération de l’exécution. Le mandant en assume la responsabilité 
et, dans la procédure classique, libère les ressources financières phase par phase. Ces libéra-

tions se font dans le cadre des tâches de décision relatives, justement, à la libération des 
phases. 

Dans l’approche agile, il n’est pas nécessaire de libérer les finances par étape. Celles-ci sont 
définies de manière fixe, ou sous forme de plafond, pour l’élaboration de la solution et sont 
validées une fois pour toutes lors de la libération du mandat d’exécution. Dans le cas du dé-

veloppement agile, l’effort restant estimé est comparé à l’effort restant réel au moyen d’un 
graphique d’avancement (burn down chart). Le résultat est publié dans le rapport de release. 

Le mandant est responsable du pilotage financier et s’assure de la rentabilité du projet. Il gère 
les coûts du projet et les futurs coûts d’exploitation. Grâce au reporting, il reçoit toutes les 
informations nécessaires pour évaluer l’état du projet et l’évolution des coûts. Comme le bud-

get est défini de manière fixe dans l’environnement agile, le contrôle financier et la réussite 
du projet sont mesurés et garantis par d’autres instruments. 

Pour l’aider dans ses tâches de pilotage, le mandant fait appel, si nécessaire, à un gestionnaire 
de la qualité et des risques indépendant. 

La conduite financière du projet incombe au chef de projet. Il tient une comptabilité du projet 
et fournit des informations au pilotage. 

Sa tâche « gérer les modifications » vise à garantir que les changements portant sur les exi-
gences et l’étendue, ainsi que leurs effets sur les coûts, le personnel et les délais, sont identi-

fiés, analysés, demandés et décidés au moment opportun. Il adapte la planification en consé-
quence. 

7.4.5 Planification 

7.4.5.1 Base de planification et procédure 

La planification permet une utilisation efficiente et efficace des ressources nécessaires au pro-
jet. Elle constitue la condition préalable à la conduite et au pilotage du projet. Elle favorise la 

communication et la coordination des activités entre les participants. 
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Après l’élaboration de l’étude, qui inclut la définition des objectifs et la décision de poursuivre 
les travaux lors de la phase d’initialisation, la première étape de la planification consiste à 

structurer l’exécution. À cet effet, le chef de projet choisit, dans HERMES online, le scénario 
qui convient conformément à la décision de poursuivre les travaux. Le scénario et ses éléments 

de méthode fournissent une structure de base à reprendre pour l’élaboration de la solution 
et à adapter à la réalité spécifique du projet. 

Les résultats de la planification sont consignés dans le plan de gestion du projet, qui constitue 
l’instrument central pour la conduite du projet et comprend tous les plans nécessaires. Établi 
au cours de la phase d’initialisation, le plan de gestion du projet est constamment actualisé 

lors des phases suivantes. 

Après la décision de libérer l’exécution, les approches se séparent, dans le sens que la plani-
fication peut être abordée de manière classique ou agile. Dans l’élaboration de la solution en 

mode classique, le chef de projet planifie selon le principe de la planification continue, alors 
qu’en mode agile, l’équipe de développement élabore la planification de manière autonome. 

7.4.5.2 Planification initiale de la création de la solution 

La phase d’initialisation permet de planifier la suite du projet. L’exécution est structurée et les 
résultats à obtenir pour la suite du projet sont définis sur la base de l’étude. Les ressources 

humaines et financières doivent être planifiées de manière suffisamment détaillée pour assu-
rer leur disponibilité pour l’ensemble du projet. 

Il faut commencer par élaborer le plan structurel d’exécution selon la procédure suivante: 

1. élaborer une étude, fixer l’ampleur et les limites de la création de la solution 

2. dans HERMES online: 

a. choisir un scénario et si nécessaire l’adapter (dans le cadre de l’étude) 

b. créer et exporter un plan structurel d’exécution 

c. intégrer le plan structurel d’exécution dans le plan de gestion du projet 

3. compléter les résultats et les tâches spécifiques à la solution 

4. adapter au scénario les rôles figurant dans le plan de gestion du projet 

Les étapes suivantes visent à élaborer le plan de gestion de projet. Elles ne doivent pas né-
cessairement être entreprises dans cet ordre et peuvent même être effectuées plusieurs fois: 

 définir la gestion des risques 

 élaborer le plan d’assurance de la qualité et le plan de vérification 

 évaluer les charges de travail pour les résultats 

 identifier les interdépendances 

 élaborer un calendrier (prévoir éventuellement un plan de release, en mode agile) 
o garantir les ressources pour toute la durée du projet dans le cadre de la tâche « définir 

et piloter des prestations » 
o prendre en compte le type et la disponibilité des ressources lors de l’évaluation de la 

charge et de la durée du travail 
o estimer le temps nécessaire pour les différentes tâches 

 planifier l’utilisation des ressources 

 planifier la communication 

 planifier les coûts 

 vérifier le plan de gestion du projet avec d’assurance qualité 

 coordonner le plan de gestion du projet avec les parties prenantes et vérifier s’il peut servir 

de base pour le mandat d’exécution 
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7.4.5.3 Planification de la création de la solution en mode classique 

Du général au particulier 

L’organisation en phases, ainsi que la concrétisation et l’extension du principe « du général 
au particulier » proviennent de l’ingénierie de systèmes10 et constituent l’une des bases de la 
démarche classique par phases d’HERMES. Dans la création de la solution classique, les tra-

vaux sont pilotés et conduits selon le principe de la planification continue. À la fin des phases 
de conception et de réalisation, la phase d’après est planifiée en détail avant d’être libérée. Le 

plan sommaire est en outre vérifié. 

Planification détaillée de la phase suivante 

Activités à exécuter: 

 vérifier le plan structurel du projet et compléter les tâches et résultats 

 préciser les tâches et les résultats 

 définir les lots de tâches de la phase d’après et désigner des responsables pour chaque 

lot 

 préciser les activités et les résultats des lots de tâches 

 vérifier, en se fondant sur les lots de tâches, les charges estimées 

 préciser la planification des ressources 

 préciser le calendrier de la phase 

 élaborer le plan de décision 

 préciser le plan de vérification 

 préciser le plan de communication 

 actualiser la liste des risques et les mesures 

 vérifier le plan global 

 vérifier le plan de gestion du projet avec la mesure d’assurance qualité 

 coordonner le plan de gestion du projet avec les parties prenantes 

Planification et pilotage par lot de tâches 

Les phases classiques sont planifiées en détail sur la base des lots de tâches. Ceux-ci sont 
nécessaires au contrôle et au pilotage du projet. Les lots sont soumis aux principes suivants: 

 Plusieurs lots de tâches peuvent être constitués à partir d’une tâche. 

 Un lot de tâches conduit à un ou plusieurs résultats obtenus dans le cadre des activités. 

Les activités décrites sont affinées lors de l’élaboration du mandat de lot. 

 À la clôture d’un lot de tâches, les résultats sont soumis aux mesures d’assurance de qua-
lité définies dans le plan de vérification ou dans le concept de test, puis sont validés. 

 Un responsable est nommé pour chaque lot de tâches. Plusieurs personnes peuvent col-

laborer dans un même lot. 

 Un lot de tâches prend généralement entre deux et six semaines. 

Exactitude de la planification dans le déroulement du projet 

Il serait faux de penser qu’au début du projet, il n’existe aucune information sur les solutions 
potentielles. Au début de la phase d’initialisation, la planification se fait certes de manière peu 

précise. Mais, en procédant par phases ou en allant du général au particulier, les résultats se 
précisent au fur et à mesure. Autrement dit, les informations sont toujours plus nombreuses, 

les incertitudes diminuent et la planification se précise. La quantité d’informations (et le degré 
de détail des résultats) et la précision de la planification sont directement liés. La précision de 

la planification à atteindre à un moment déterminé fixe le degré de détail des résultats. 

La figure 35 illustre la manière dont la quantité d’informations sur la solution augmente et, 
donc, la manière dont les incertitudes concernant la planification diminuent. 

                                                      
10 Voir note de bas de page 2, p. 9 
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Figure 35  Augmentation de la quantité d’informations et diminution des imprécisions concernant la pla-

nification 

HERMES ne peut pas prescrire l’exactitude de la planification à un moment déterminé dans le 

déroulement du projet, car cela dépend fortement de la situation, des caractéristiques du 
projet et de sa complexité. Cette tâche incombe au mandant et aux organes de prescription 

et de contrôle de gestion de l’organisation permanente. 

En principe, des estimations indiquant la précision de la planification, ainsi que des réserves, 
doivent figurer dans le mandat d’exécution et dans le plan de gestion du projet. Les hypo-

thèses sur lesquelles se fondent ces estimations doivent en outre être documentées afin de 
remplir les exigences concernant la transparence de la communication voulues par la gouver-

nance. 

7.4.5.4 Planification de la création de la solution en mode agile 

D’autres mécanismes interviennent dans la création de la solution en mode agile. C’est 
l’équipe de développement, au niveau hiérarchique de l’exécution, qui applique de manière 
autonome le principe « du général au particulier » dans le déroulement itératif. La planification 

agile des releases est liée au calendrier du plan de gestion du projet. Du côté du projet, la 
planification au niveau de la conduite se limite à des aspects de coordination et n’est réactivée 

que lors de la phase de clôture. 

7.4.6 Unités de réalisation dans les approches classiques 

Lorsque la création de la solution classique d’une solution portant sur un projet informatique 
devient si complexe que la réalisation de l’ensemble semble ne plus pouvoir être assurée, ou 

lorsque les premiers résultats pour l’utilisation doivent être livrés le plus rapidement possible, 
les phases de réalisation et de déploiement peuvent se dérouler en plusieurs unités de réali-

sation. 

L’approche classique de la gestion de projet HERMES permet des développements à unités 
de réalisation consécutives, parallèles ou à chevauchements temporels. La libération de la 

première unité de réalisation est la libération de la phase de réalisation, qui présuppose l’achè-
vement régulier de la phase de conception. Chaque unité de réalisation s’étend sur les phases 

de réalisation et de déploiement. 

Une unité de réalisation comprend tous les résultats techniques et organisationnels du projet 
nécessaires au déploiement du système ou d’une de ses parties. À la fin d’une unité de réali-

sation, le produit ou le système est utilisé pour la production. 
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La figure 36 montre schématiquement des unités de réalisation décalées dans le temps en 
tant qu’unités de contrôle indépendantes avec, à chaque fois, la phase de réalisation et de 

déploiement. 

Durée de projet

Début du projet Fin du projetCréation de la solution

Clôture

Initialisation Conception

Unité de réalisation 1

DéploiementRéalisation

Unité de réalisation 2

DéploiementRéalisation

Unité de réalisation 3

DéploiementRéalisation

Unité de réalisation n

DéploiementRéalisation

Libération des phases

Clôture

Unités de réalisation

 
Figure 36  Unités de réalisation décalées dans le temps dans une approche classique 

En ce qui concerne les unités de réalisation, on observera les points suivants: 

 Les phases d’initialisation et de conception sont à accomplir entièrement. Les unités de 

réalisation peuvent être démarrées après la phase de conception. À partir de ce moment, 
le projet se déroule selon les phases et les jalons de l’unité de réalisation concernée. Il 

n’existe pas de modèle de phases général. 

 HERMES ne limite pas le nombre d’unités de réalisation, mais la durée du projet ne doit 

pas être illimitée. C’est pourquoi toutes les unités de réalisation sont planifiées dans la 

phase de conception. 

 Chaque unité de réalisation comprend les phases de réalisation et de déploiement et est 

soumise aux décisions du pilotage, de la conduite et de l’exécution. 

 Le démarrage d’une unité de réalisation doit être libéré par le pilotage du projet. Il est 
donc nécessaire de disposer d’un plan de gestion du projet actualisé. 

 Les unités de réalisation sont planifiées et vérifiées séparément, sous l’angle du contrôle 

de gestion, en ce qui concerne leurs coûts, leurs délais et leurs résultats. Elles forment des 
unités de contrôle autonomes. Les rapports doivent par conséquent être conçus en fonc-

tion des unités de réalisation. 

 Une évaluation finale peut être effectuée à la fin de chaque unité de réalisation. Les expé-

riences faites peuvent être documentées et utilisées. 

En supposant que chaque unité de réalisation puisse se terminer par une libération de phase 
formelle, la validation effective de la phase de clôture suivante est décidée à la fin de la der-
nière unité de réalisation. Des tâches et des résultats appropriés sont réalisés au cours de la 

phase de clôture, y compris l’évaluation finale de toutes les unités de réalisation. 

7.4.7 Application d’autres méthodes et pratiques 

HERMES définit les résultats et le déroulement général du projet. Il ne prescrit toutefois pas 
les méthodes et pratiques qui doivent être utilisées pour obtenir les résultats. 

Durant le projet, il est donc possible d’utiliser des méthodes et pratiques spécifiques et com-
plémentaires à HERMES (voir figure 37), que l’utilisateur, le producteur et l’exploitant définis-
sent et coordonnent avec les tâches, les résultats et les rôles HERMES. 
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Méthodes/pratiques de l’exploitant (par ex. ITIL)

 
Figure 37 Utilisation de méthodes et pratiques complémentaires 

En ce sens, les acteurs, notamment dans le cadre de la création de la solution, bénéficient de 

nouvelles dimensions qui universalisent l’appropriation et l’utilisation d’HERMES, tout en sa-
tisfaisant pleinement les différents protagonistes de la méthode. L’utilisateur peut par exemple 

spécifier qu’il utilise un outil open source pour la modélisation conceptuelle des données. De 
même, le développeur peut utiliser la méthode de développement agile privilégiée par son 

organisation permanente pour le processus de développement. 

En cas d’utilisation de méthodes et de pratiques complémentaires, les points suivants doivent 
être observés: 

 Les tâches, les résultats et les rôles du pilotage et de la conduite de projet doivent toujours 
être repris d’HERMES et ne peuvent pas provenir d’une autre méthode. 

 Le modèle de phases HERMES doit être respecté. 

 Les jalons sont donnés. Ils ne peuvent pas être modifiés. 

 Les prescriptions sur l’utilisation de méthodes et de pratiques sont consignées dans le plan 

de gestion du projet. 

7.4.8 Intégration d’HERMES dans l’organisation permanente 

7.4.8.1 Généralités 

Chaque organisation permanente ayant ses particularités, il est préférable, voire indispen-
sable, qu’elle adapte la méthode à ses besoins pour exécuter ses projets avec efficience. 

L’intégration d’HERMES dans l’organisation a plusieurs buts: 

 Les processus et les prescriptions spécifiques de l’organisation permanente, qui ne connaît 
pas HERMES, sont pris en compte. 

 Le chef de projet, le représentant des utilisateurs et les autres participants au projet béné-
ficient d’une meilleure aide. Ils disposent d’un cadre défini et spécifique à l’organisation. 

 Le projet se déroule de manière plus efficiente, car les processus et les prescriptions ne 

doivent pas être redéfinis à chaque projet. 

 L’intégration de pratique, de méthodes et d’outils dans la méthode renforce la qualité. Les 

méthodes de développement agiles, qui sont largement utilisées, ne présentent plus de 

lacunes en matière de gestion de projet. Grâce à HERMES, elles s’adaptent pleinement à 
l’organisation. 

 La formation HERMES peut intégrer des modifications spécifiques à l’organisation et ainsi 
gagner en efficacité. En ce qui concerne la certification, il est toutefois recommandé de ne 

pas modifier outre mesure la terminologie d’HERMES. 

7.4.8.2 Procédure 

L’intégration d’HERMES dans l’organisation permanente se fait de préférence au moyen d’un 
projet. 

Le projet peut être exécuté sur la base du scénario « adaptation de la prestation/du produit ». 

Les aspects concernant l’organisation du déploiement, y compris la formation, sont alors aussi 
pris en compte, et la nouvelle organisation est établie et lancée avec les processus pour l’ex-

ploitation et le perfectionnement de la gestion de projets. 

L’adaptation est réalisée par le centre de compétences Gestion de projet. 



  

182 / 200 
 

L’
A
P
P
LI
C
A
T
IO
N
 

R
E
M

A
R

Q
U

E
S
 C

O
N

C
. 

7.4.8.3 Adaptation de la méthode 

Intégration d’éléments importants dans la méthode 

Les prescriptions de l’organisation permanente sont intégrées dans la méthode, par exemple: 

 prescriptions portant sur les processus spécifiques à l’organisation 

 processus décisionnels classiques et agiles, bases de décision nécessaires 

 prescriptions relatives à d’autres processus décisionnels 

 prescriptions concernant le reporting (rapport sur l’état du projet, rapport de phase, rap-

port de release) 

 prescriptions relatives aux SLA, aux contrats et aux accords 

 règles de sécurité et de protection des données 

 règles concernant l’architecture de la solution 

Les méthodes et pratiques spécifiques concernant la production des résultats sont intégrées 
dans la méthode, par exemple: 

 représentations des résultats de l’ingénierie des exigences (Requirements Engineerings) 

 représentations des résultats de la modélisation des données (par ex. avec INTERLIS, 

UML11) 

 représentations des résultats de la modélisation des processus (par ex. avec BPMN12) 

 intégration de l’approche agile de développement (par ex. avec SCRUM) 

 pratiques d’intégration dans l’environnement d’exploitation (par ex. avec ITIL13) 

Si nécessaire, certains éléments de la méthode peuvent être modifiés. Les points suivants doi-
vent être respectés: 

Phases et jalons 

 Les phases définies ne peuvent pas être supprimées, mais elles peuvent être subdivisées. 

 Les jalons ne peuvent pas être supprimés, mais ils peuvent être adaptés à la procédure et 

à d’éventuelles subdivisions des phases. 

 Les désignations des éléments de méthodes ne doivent pas être modifiées. 

Résultats avec modèles de documents et tâches 

 Les documents requis dans tous les cas (résultats) doivent absolument être fournis. 

 Il est possible de réunir des résultats distincts dans un même document. 

 Les résultats peuvent être subdivisés. 

 Il est possible de définir des résultats supplémentaires. 

 Les modèles de documents HERMES peuvent être remplacés par des modèles de docu-

ments propres à l’organisation, par des modèles de documents GEVER14 ou par d’autres 
solutions. 

 Il est possible de décrire les résultats de différentes manières dans les modèles de docu-

ments. 

 Plusieurs modèles de documents peuvent être établis pour un même résultat. 

 Les modèles de documents doivent prévoir le contenu défini dans la description du résul-

tat de la méthode. Ils peuvent être complétés et précisés. 

 Le cas échéant, les nouvelles tâches nécessaires à l’élaboration des résultats doivent être 

décrites. 

                                                      
11 Unified Modeling Language (UML), conçu par l’Object Management Group pour la modélisation en fonction 

des objets, est un langage de description graphique permettant de représenter des systèmes d’applications 

(par ex. gestion de bases de données, gestion en temps réel ou gestion des flux de travail). 
12 Business Process Model and Notation (BPMN), conçu par l’Object Management Group, est un langage de 

description graphique permettant de créer des modèles de processus d’affaires, des diagrammes de processus 

et des processus de travail. 
13 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) est un cadre de gestion visant à fournir des services infor-

matiques selon des processus repris de bonnes pratiques. 
14 Abréviation de « Geschäftsverwaltung », système utilisé dans l’administration pour gérer électroniquement les 

processus de travail, les affaires ou les dossiers. 
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Modules et scénarios 

 De nouveaux modules et scénarios peuvent être créés. 

 Il est possible d’ajouter des résultats aux scénarios et modules HERMES définis, mais pas 
d’en supprimer. La suppression de résultats ou de tâches d’un scénario ou d’un module 

donne lieu à un nouveau scénario. 

Rôles 

 Les rôles peuvent être décrits de différentes manières, à condition que les tâches essen-

tielles restent les mêmes. 

 D’autres rôles peuvent être définis. Tout nouveau rôle doit être décrit. 

 Les nouveaux rôles doivent être attribués à un niveau hiérarchique et à un groupe de 

partenaires. 

 Les rôles à attribuer obligatoirement, et leur rattachement au groupe de partenaires Utili-

sateurs, ne doivent pas être modifiés. 

Listes de contrôle 

 Le contenu des listes de contrôle peut être modifié et complété à volonté. 

 Les listes de contrôle décrites dans les tâches décisionnelles ne peuvent pas être suppri-

mées. 

 Des listes de contrôle personnalisées peuvent être définies. 

Après toute modification de l’organisation, des scénarios doivent être établis pour les projets 
présentant les caractéristiques données. 
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Annexe D – Glossaire 

Phases – Phasen – Fasi – Phases    
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Phases  Phasen  Fasi  Phases   

1.4.4.1 Clôture Abschluss Conclusione Closure 24 

1.4.2.1 Conception Konzept Progettazione Concept 22 

1.4.2.3 Déploiement Einführung Introduzione Deployment 23 

1.4.1.1 Initialisation Initialisierung Avvio Initiation 21 

1.4.3.1 Mise en œuvre Umsetzung Attuazione Execution 23 

1.4.2.2 Réalisation Realisierung Realizzazione Implementation 22 
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Scénarios – Szenarien – Scenari – Scenarios 
   

Française Deutsch Italiano English   
Scénarios Szenarien Scenari  Scenarios   

2.4.1.2 Adaptation de la presta-
tion/du produit 

Dienstleistung/Pro-
dukt Adaption 

Adeguamento del servi-
zio / prodotto 

Service/product adapta-
tion 

29 

2.4.2.2 Adaptation IT IT-Adaption Adeguamento IT IT adaptation 30 

2.4.3.1 Adaptation de l’organisa-
tion 

Organisationsanpassung Adeguamento dell’orga-
nizzazione 

Organizational adjust-
ment 

31 

2.4.1.1 Développement de la 
prestation/du produit 

Dienstleistung/Pro-
dukt Entwicklung 

Sviluppo del servizio / 
prodotto 

Service/product develop-
ment 

28 

2.4.2.1 Développement IT IT-Entwicklung Sviluppo IT IT development 30 

Tableau 31 Glossaire des scénarios HERMES en 4 langues 

Modules – Module – Moduli – Modules    
Française Deutsch Italiano English   
Modules Module Moduli  Modules   

3.4.2.2 Achat Beschaffung Acquisto Procurement 36 
3.4.2.1 Bases du projet Projektgrundlagen Basi del progetto Project foundations 35 

3.4.1.2 Conduite du projet Projektführung Gestione del progetto Project management 34 

3.4.2.9 Exploitation informatique IT-Betrieb Esercizio IT IT operation 40 

3.4.2.8 Migration informatique IT-Migration Migrazione IT IT migration 39 

3.4.2.7 Organisation du déploie-
ment 

Einführungsorganisation Organizzazione dell’int-
roduzione 

Deployment organization 39 

3.4.1.1 Pilotage du projet Projektsteuerung Conduzione del progetto Project steering 33 

3.4.2.4 Produit Produkt Prodotto Product 37 

3.4.2.10 SIPD ISDS SIPD ISDP 40 

3.4.2.3 Organisation Organisation Organizzazione Organization 36 

3.4.2.5 Système informatique IT-System Sistema IT IT system 38 

3.4.2.6 Tests Tests Test Tests 38 

Tableau 32 Glossaire des modules HERMES en 4 langues 
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Résultats – Ergebnisse – Risultati – Outcomes    
Française Deutsch Italiano English   
Résultats Ergebnisse Risultati  Outcomes   

4.4.1.55 Accord Vereinbarung Accordo Agreement 68 
4.4.1.47 Accord sur le niveau de 

service 
Service Level Agreement Accordo sui livelli di ser-

vizio 
Service level agreement 64 

4.4.1.48 Analyse de la situation Situationsanalyse Analisi della situazione Situation analysis 65 

4.4.1.9 Analyse de l’appel d’off-
res 

Beschaffungsanalyse Analisi dell’acquisto Procurement analysis 47 

4.4.1.44 Analyse des bases léga-
les 

Rechtsgrundlagenana-
lyse 

Analisi delle basi legali Legal basis analysis 63 

4.4.1.46 Analyse des besoins de 
protection 

Schutzbedarfsanalyse Analisi delle esigenze di 
protezione 

Protection needs analysis 64 

4.4.2.1 Ancien système mis hors 
service 

Altsystem entfernt Vecchio sistema disin-
stallato 

Legacy system removed 68 

4.4.1.36 Evaluation finale du pro-
jet 

Projektschlussbeurtei-
lung 

Valutazione finale del 
progetto 

Final project evaluation 60 

4.4.1.24 Architecture de la solu-
tion 

Lösungsarchitektur Architettura della soluzi-
one 

Solution architecture 55 

4.4.1.11 Concept d’exploitation Betriebskonzept Piano di esercizio Operating concept 48 

4.4.1.19 Concept d’intégration Integrationskonzept Progettazione dell’in-
tegrazione 

Integration concept 53 

4.4.1.29 Concept d’organisation Organisationskonzept Progettazione dell’orga-
nizzazione 

Organization concept 57 

4.4.1.15 Concept de déploiement Einführungskonzept Progettazione dell’intro-
duzione 

Deployment concept 51 

4.4.1.25 Concept de migration Migrationskonzept Progettazione della mig-
razione 

Migration concept 56 

4.4.1.53 Concept de test Testkonzept Progettazione dei test Test concept 67 

4.4.1.32 Concept du produit Produktkonzept Progettazione del pro-
dotto 

Product concept 58 

4.4.1.52 Concept du système Systemkonzept Piano del sistema System concept 67 

4.4.1.20 Concept SIPD ISDS-Konzept Piano SIPD ISDP concept 53 

4.4.2.7 Concept SIPD transféré ISDS-Konzept überführt Piano SIPD trasferito ISDP concept transferred 69 

4.4.1.26 Demande d’offres Offertanfrage Domanda di offerta Quote request 56 

4.4.1.2 Demande de modifica-
tion 

Änderungsantrag Domanda di modifica Change request 44 

4.4.1.28 Description de l’organi-
sation 

Organisationsbeschrei-
bung 

Descrizione dell’organiz-
zazione 

Organization description 57 

4.4.1.40 Description de processus Prozessbeschreibung Descrizione del processo Process description 62 

4.4.1.17 Description du modèle 
d’affaires 

Geschäftsmodellbe-
schreibung 

Descrizione del modello 
operativo 

Business model descrip-
tion 

52 

4.4.1.31 Documentation du pro-
duit 

Produktdokumentation Documentazione del 
prodotto 

Product documentation 58 

4.4.1.39 Documentation du pro-
totype 

Prototypdokumentation Documentazione del 
prototipo 

Prototype documenta-
tion 

62 

4.4.1.8 Dossier d’appel d’offres Ausschreibungsunterla-
gen 

Documentazione del 
bando di concorso 

Tender documentation 46 

4.4.1.51 Étude Studie Studio Study 66 

4.4.1.23 Exigences envers la solu-
tion 

Lösungsanforderungen Requisiti della soluzione Solution requirements 54 

4.4.1.27 Exigences organisati-
onnelles 

Organisationsanforde-
rungen 

Requisiti dell'organiz-
zazione 

Organizational require-
ments 

56 

4.4.1.33 Expériences acquises Projekterfahrungen Esperienze acquisite Lessons learned 59 

4.4.2.2 Exploitation activée Betrieb aktiviert Esercizio attivato Operation activated 69 

4.4.1.18 Guide d’intégration et 
d’installation 

Integrations- und Instal-
lationsanleitung 

Guida per l’integrazione 
e l’installazione 

Integration and installa-
tion instructions 

53 

4.4.2.3 Infrastructure d’exploita-
tion réalisée 

Betriebsinfrastruktur rea-
lisiert 

Infrastruttura di esercizio 
realizzata 

Operating infrastructure 
realized 

69 

4.4.2.21 Infrastructure de test 
réalisée 

Testinfrastruktur reali-
siert 

Infrastruttura di test rea-
lizzata 

Test infrastructure reali-
zed 

72 

4.4.2.22 Infrastructure de test 
transférée 

Testinfrastruktur über-
führt 

Infrastruttura di test tras-
ferita 

Test infrastructure trans-
ferred 

72 

4.4.1.49 Intérêts des parties pren-
antes 

Stakeholderinteressen Interessi degli stakehol-
der 

Stakeholder interests 65 

4.4.2.17 Interfaces réalisées Schnittstellen realisiert Interfacce realizzate Interfaces realized 72 
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Française Deutsch Italiano English   
Résultats Ergebnisse Risultati  Outcomes   

4.4.2.9 Jalon Adjudication Meilenstein Zuschlag Pietra miliare Aggiudi-
cazione 

Contract award miles-
tone 

71 

4.4.2.9 Jalon Appel d’offres Meilenstein Ausschrei-
bung 

Pietra miliare Gara d’ap-
palto 

Tender milestone 70 

4.4.2.9 Jalon Architecture de la 
solution 

Meilenstein Lösungsar-
chitektur 

Pietra miliare Archi-
tettura della soluzione 

Solution architecture mi-
lestone 

70 

4.4.2.9 Jalon Libération de la 
phase de clôture 

Meilenstein Phasenfrei-
gabe Abschluss 

Pietra miliare Via libera 
alla fase Conclusione 

Closure phase release 
milestone 

70 

4.4.2.9 Jalon Clôture du projet Meilenstein Projektab-
schluss 

Pietra miliare Conclusi-
one del progetto 

Project closure milestone 70 

4.4.2.9 Jalon Concept du produit Meilenstein Produktkon-
zept 

Pietra miliare Progettazi-
one del prodotto 

Product concept miles-
tone 

70 

4.4.2.9 Jalon Concept SIPD Meilenstein ISDS-Kon-
zept 

Pietra miliare Piano SIPD ISDP concept milestone 70 

4.4.2.9 Jalon Libération de la 
phase 

Meilenstein Phasenfrei-
gabe 

Pietra miliare Via libera 
alla fase 

Phase release milestone 70 

4.4.2.9 Jalon Libération de l’initi-
alisation du projet 

Meilenstein Projektinitia-
lisierungsfreigabe 

Pietra miliare Via libera 
all'avvio del progetto 

Project initiation release 
milestone 

70 

4.4.2.9 Jalon Libération de 
l’exécution 

Meilenstein Durchfüh-
rungsfreigabe 

Pietra miliare Via libera 
all'esecuzione 

Execution release miles-
tone 

70 

4.4.2.9 Jalon Libération du re-
lease 

Meilenstein Releasefrei-
gabe 

Pietra miliare Via libera 
al rilascio 

Release milestone 70 

4.4.2.9 Jalon Mise en service Meilenstein Betriebsauf-
nahme 

Pietra miliare Messa in 
esercizio 

Launch of operation mi-
lestone 

70 

4.4.2.9 Jalon Préréception Meilenstein Vorabnahme Pietra miliare Accettazi-
one preliminare 

Preliminary acceptance 
milestone 

70 

4.4.2.9 Jalon Réception Meilenstein Abnahme Pietra miliare Accettazi-
one 

Acceptance milestone 70 

4.4.2.9 Jalon Réception de la 
migration 

Meilenstein Abnahme 
Migration 

Pietra miliare Accettazi-
one della migrazione 

Migration acceptance 
milestone 

70 

4.4.2.9 Jalon Suite du projet Meilenstein Weiteres 
Vorgehen 

Pietra miliare Conti-
nuazione 

Next steps milestone 71 

4.4.2.9 Jalons Meilensteine Pietra miliare Milestones 69 

4.4.1.12 Liste de contrôle Adjudi-
cation 

Checkliste Zuschlag Lista di controllo Aggiu-
dicazione 

Contract award checklist 50 

4.4.1.12 Liste de contrôle Appel 
d’offres 

Checkliste Ausschreibung Lista di controllo Bando 
di concorso 

Tender checklist 49 

4.4.1.12 Liste de contrôle Archi-
tecture de la solution 

Checkliste Lösungsarchi-
tektur 

Lista di controllo Archi-
tettura della soluzione 

Solution architecture 
checklist 

49 

4.4.1.12 Liste de contrôle Clôture 
du projet 

Checkliste Projektab-
schluss 

Lista di controllo Conclu-
sione del progetto 

Project closure checklist 50 

4.4.1.12 Liste de contrôle Concept 
du produit 

Checkliste Produktkon-
zept 

Lista di controllo Pro-
gettazione del prodotto 

Product concept checklist 49 

4.4.1.12 Liste de contrôle Concept 
SIPD 

Checkliste ISDS-Konzept Lista di controllo Piano 
SIPD 

ISDP concept checklist 49 

4.4.1.12 Liste de contrôle Inter-
ruption du projet 

Checkliste Projektab-
bruch 

Lista di controllo Interru-
zione del progetto 

Project discontinuation 
checklist 

49 

4.4.1.12 Liste de contrôle Libéra-
tion de la phase 

Checkliste Phasenfrei-
gabe 

Lista di controllo Via 
libera alla fase 

Phase release checklist 49 

4.4.1.12 Liste de contrôle Libéra-
tion de la phase de 
clôture 

Checkliste Phasenfrei-
gabe Abschluss 

Lista di controllo Via 
libera alla fase Conclusi-
one 

Closure phase release 
checklist 

49 

4.4.1.12 Liste de contrôle Libéra-
tion de l’initialisation du 
projet 

Checkliste Projektinitiali-
sierungsfreigabe 

Lista di controllo Via 
libera all'avvio del pro-
getto 

Project initiation release 
checklist 

50 

4.4.1.12 Liste de contrôle Libéra-
tion de l’exécution 

Checkliste Durchfüh-
rungsfreigabe 

Lista di controllo Via 
libera all'esecuzione 

Execution release check-
list 

49 

4.4.1.12 Liste de contrôle Libéra-
tion du release 

Checkliste Releasefrei-
gabe 

Lista di controllo Via 
libera al rilascio 

Release checklist 50 

4.4.1.12 Liste de contrôle Mise en 
service 

Checkliste Betriebsauf-
nahme 

Lista di controllo Messa 
in esercizio 

Launch of operation 
checklist 

49 

4.4.1.12 Liste de contrôle 
Préréception 

Checkliste Vorabnahme Lista di controllo Ac-
cettazione preliminare 

Preliminary acceptance 
checklist 

50 

4.4.1.12 Liste de contrôle Récep-
tion 

Checkliste Abnahme Lista di controllo Ac-
cettazione 

Acceptance checklist 49 

4.4.1.12 Liste de contrôle Récep-
tion de la migration 

Checkliste Abnahme 
Migration 

Lista di controllo Ac-
cettazione della migrazi-
one 

Migration acceptance 
checklist 

49 
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Résultats Ergebnisse Risultati  Outcomes   

4.4.1.12 Liste de contrôle Suite du 
projet 

Checkliste Weiteres Vor-
gehen 

Lista di controllo Conti-
nuazione 

Next steps checklist 50 

4.4.1.3 Liste de l’état des modifi-
cations 

Änderungsstatusliste Lista Stato delle modifi-
che 

Change status list 45 

4.4.1.21 Liste Décisions de 
conduite 

Liste Projektentscheide 
Führung 

Lista Decisioni di gesti-
one del progetto 

List of management pro-
ject decisions 

54 

4.4.1.22 Liste Décisions de pilo-
tage 

Liste Projektentscheide 
Steuerung 

Lista Decisioni di condu-
zione del progetto 

List of steering project 
decisions 

54 

4.4.1.50 Liste des parties prenan-
tes 

Stakeholderliste Lista Stakeholder (porta-
tori di interessi) 

Stakeholder list 66 

4.4.1.12 Listes de contrôle Checklisten Liste di controllo Checklists 49 

4.4.1.34 Mandat d’initialisation 
du projet 

Projektinitialisierungs-
auftrag 

Mandato di avvio del 
progetto 

Project initiation order 59 

4.4.1.7 Mandat de travail Arbeitsauftrag Mandato di lavoro Work order 46 

4.4.1.14 Mandat d’exécution Durchführungsauftrag Mandato di esecuzione Execution order 51 

4.4.1.10 Manuel d’exploitation Betriebshandbuch Manuale di esercizio Operating manual 48 

4.4.1.6 Manuel d’utilisation Anwendungshandbuch Manuale d’uso User manual 45 

4.4.2.5 Mesures de déploiement 
effectuées 

Einführungsmassnahmen 
durchgeführt 

Misure d’introduzione 
attuate 

Deployment measures 
carried out 

69 

4.4.2.6 Mesures de déploiement 
réalisées 

Einführungsmassnahmen 
realisiert 

Misure d’introduzione 
realizzate 

Deployment measures 
realized 

69 

4.4.2.8 Mesures SIPD réalisées ISDS-Massnahmen reali-
siert 

Misure SIPD realizzate ISDP measures realized 69 

4.4.2.10 Migration effectuée Migration durchgeführt Migrazione effettuata Migration carried out 71 

4.4.1.4 Offre Angebot Offerta Offer 45 

4.4.2.12 Organisation activée Organisation aktiviert Organizzazione attivata Organization activated 71 

4.4.2.4 Organisation de l’exploi-
tation réalisée 

Betriebsorganisation rea-
lisiert 

Organizzazione di eser-
cizio realizzata 

Operating organization 
realized 

69 

4.4.2.13 Organisation mise en 
œuvre 

Organisation umgesetzt Organizzazione attuata Organization implemen-
ted 

71 

4.4.1.35 Plan de gestion du projet Projektmanagementplan Piano di gestione pro-
gettuale 

Project management 
plan 

59 

4.4.2.11 Procédure de migration 
réalisée 

Migrationsverfahren rea-
lisiert 

Procedura di migrazione 
realizzata 

Migration procedure rea-
lized 

71 

4.4.1.38 Procès-verbal Protokoll Verbale Minutes 61 

4.4.1.1 Procès-verbal de récep-
tion 

Abnahmeprotokoll Verbale di accettazione Acceptance report 44 

4.4.1.54 Procès-verbal de test Testprotokoll Verbale dei test Test report 68 

4.4.1.41 Procès-verbal de vérifica-
tion 

Prüfprotokoll Rapporto di verifica Review report 62 

4.4.1.5 Procès-verbal des offres Angebotsprotokoll Verbale dell’offerta Tender report 45 

4.4.2.14 Produit activé Produkt aktiviert Prodotto attivato Product activated 71 

4.4.2.15 Produit développé ou 
adapté 

Produkt entwickelt oder 
angepasst 

Prodotto sviluppato o a-
deguato 

Product developed or 
adapted 

71 

4.4.2.16 Prototype réalisé Prototyp realisiert Prototipo realizzato Prototype realized 71 

4.4.1.42 Publication Publikation Pubblicazione Publication 63 

4.4.1.16 Rapport d’évaluation Evaluationsbericht Rapporto di valutazione Evaluation report 52 

4.4.1.30 Rapport de phase Phasenbericht Rapporto di fase Phase report 58 

4.4.1.45 Rapport de release Releasebericht Rapporto di rilascio Release report 63 

4.4.1.37 Rapport sur l’état du 
projet 

Projektstatusbericht Rapporto sullo stato del 
progetto 

Project status report 61 

4.4.1.43 Rapport sur la qualité et 
les risques 

QS- und Risikobericht Rapporto Controllo qua-
lità e rischi 

QA and risk report 63 

4.4.1.13 Spécification détaillée Detailspezifikation Specifica dettagliata Detailed specifications 50 

4.4.2.18 Système activé System aktiviert Sistema attivato System activated 72 

4.4.2.19 Système développé ou 
paramétré 

System entwickelt oder 
parametrisiert 

Sistema sviluppato o pa-
rametrizzato 

System developed or pa-
rameterized 

72 

4.4.2.20 Système intégré System integriert Sistema integrato System integrated 72 

Tableau 33 Glossaire des résultats HERMES en 4 langues 
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Tâches – Aufgaben – Compiti – Tasks    
Française Deutsch Italiano English   
Tâches  Aufgaben  Compiti  Tasks  

5.4.3.30 Activer le produit Produkt aktivieren Attivare il prodotto Activate product 117 
5.4.3.46 Activer le système System aktivieren Attivare il sistema Activate system 133 

5.4.3.7 Activer l’exploitation Betrieb aktivieren Attivare l’esercizio Activate operation 98 

5.4.3.24 Activer l’organisation Organisation aktivieren Attivare l’organizzazione Activate organization 112 

5.4.3.33 Conduire et contrôler le 
projet 

Projekt führen und kon-
trollieren 

Gestire e controllare il 
progetto 

Manage and control pro-
ject 

120 

5.4.3.38 Conduire l’assurance de 
la qualité 

Qualitätssicherung füh-
ren 

Gestire la garanzia della 
qualità 

Perform quality as-
surance 

125 

5.4.1.7 Décider de la clôture du 
projet 

Entscheid Projektab-
schluss treffen 

Decisione Conclusione 
del progetto 

Decide on project closure 84 

5.4.1.5 Décider de la libération 
de la phase 

Entscheid Phasenfrei-
gabe treffen 

Decisione Via libera alla 
fase 

Decide on phase release 81 

5.4.1.4 Décider de la libération 
de la phase de clôture 

Entscheid Phasenfrei-
gabe Abschluss treffen 

Decisione Via libera alla 
fase Conclusione 

Decide on closure phase 
release 

80 

5.4.1.8 Décider de la libération 
de l’initialisation du pro-
jet 

Entscheid Projektinitiali-
sierungsfreigabe treffen 

Decisione Via libera 
all'avvio del progetto 

Decide on project initia-
tion release 

85 

5.4.1.3 Décider de la libération 
de l’exécution 

Entscheid Durchfüh-
rungsfreigabe treffen 

Decisione Via Libera 
alll’esecuzione 

Decide on execution re-
lease 

79 

5.4.1.9 Décider de la libération 
du release 

Entscheid Releasefrei-
gabe treffen 

Decisione Via libera 
all'avvio del rilascio 

Decide on release 86 

5.4.2.2 Décider de la réception Entscheid Abnahme tref-
fen 

Decisione Accettazione Decide on acceptance 88 

5.4.1.2 Décider de la mise en 
service 

Entscheid Betriebsauf-
nahme treffen 

Decisione Messa in eser-
cizio 

Decide on launch of ope-
ration 

78 

5.4.2.6 Décider de la prérécep-
tion 

Entscheid Vorabnahme 
treffen 

Decisione Accettazione 
preliminare 

Decide on preliminary 
acceptance 

91 

5.4.2.1 Décider de la réception 
de la migration 

Entscheid Abnahme Mig-
ration treffen 

Decisione Accettazione 
della migrazione 

Decide on acceptance of 
migration 

88 

5.4.2.7 Décider de la suite du 
projet 

Entscheid Weiteres Vor-
gehen treffen 

Decisione Continuazione Decide on next steps 92 

5.4.1.10 Décider de l’adjudication Entscheid Zuschlag tref-
fen 

Decisione Aggiudicazi-
one 

Decide on contract a-
ward 

87 

5.4.1.1 Décider de l’appel d’off-
res 

Entscheid Ausschreibung 
treffen 

Decisione Bando di con-
corso 

Decide on call for ten-
ders 

78 

5.4.2.4 Décider de l’architecture 
de la solution 

Entscheid Lösungsarchi-
tektur treffen 

Decisione Architettura 
della soluzione 

Decide on solution archi-
tecture 

90 

5.4.2.5 Décider du concept du 
produit 

Entscheid Produktkon-
zept treffen 

Decisione Progettazione 
del prodotto 

Decide on product con-
cept 

90 

5.4.2.3 Décider du concept SIPD Entscheid ISDS-Konzept 
treffen 

Decisione Piano SIPD Decide on ISDP concept 89 

5.4.1.6 Décider l’interruption du 
projet 

Entscheid Projektab-
bruch treffen 

Decisione Interruzione 
del progetto 

Decide on project dis-
continuation 

82 

5.4.3.18 Définir et piloter les 
prestations 

Leistungen vereinbaren 
und steuern 

Concordare e gestire le 
prestazioni 

Agree on and steer 
goods/services 

106 

5.4.3.21 Effectuer la migration Migration durchführen Eseguire la migrazione Conduct migration 110 

5.4.3.4 Effectuer l’appel d’offres Ausschreibung durchfüh-
ren 

Pubblicare il bando di 
concorso 

Issue call for tenders 95 

5.4.3.12 Effectuer les mesures de 
déploiement 

Einführungsmassnahmen 
durchführen 

Eseguire le misure d’int-
roduzione 

Execute deployment 
measures 

103 

5.4.3.37 Effectuer le prototypage Prototyping durchführen Eseguire la prototipazi-
one 

Carry out prototyping 125 

5.4.3.50 Effectuer les tests Test durchführen Eseguire i test Conduct test 135 

5.4.3.54 Élaborer l’accord Vereinbarung erarbeiten Elaborare l’accordo Draw up agreement 138 

5.4.3.39 Élaborer l’analyse des 
bases légales 

Rechtsgrundlagenana-
lyse erarbeiten 

Elaborare l’analisi delle 
basi legali 

Analyze legal basis 126 

5.4.3.42 Élaborer l’analyse des 
besoins de protection 

Schutzbedarfsanalyse er-
arbeiten 

Elaborare l’analisi delle 
esigenze di protezione 

Analyze protection needs 129 

5.4.3.5 Élaborer l’appel d’offres Ausschreibung erarbei-
ten 

Elaborare il bando di 
concorso 

Prepare call for tenders 96 

5.4.3.45 Élaborer l’étude Studie erarbeiten Elaborare lo studio Prepare study 131 

5.4.3.6 Élaborer l’analyse de 
l’appel d’offres 

Beschaffungsanalyse er-
arbeiten 

Elaborare l’analisi 
dell’acquisto 

Prepare procurement 
analysis 

97 

5.4.3.20 Élaborer l’architecture de 
la solution 

Lösungsarchitektur erar-
beiten 

Elaborare l’architettura 
della soluzione 

Prepare solution archi-
tecture 

109 
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5.4.3.9 Élaborer le concept d’ex-
ploitation 

Betriebskonzept erarbei-
ten 

Elaborare il piano di 
esercizio 

Design operating con-
cept 

100 

5.4.3.14 Élaborer le concept 
d’intégration 

Integrationskonzept er-
arbeiten 

Elaborare la progettazi-
one dell’integrazione 

Design integration con-
cept 

104 

5.4.3.11 Élaborer le concept de 
déploiement 

Einführungskonzept er-
arbeiten 

Elaborare la progettazi-
one dell’introduzione 

Design deployment con-
cept 

101 

5.4.3.27 Élaborer le concept d’or-
ganisation 

Organisationskonzept er-
arbeiten 

Elaborare la progettazi-
one dell'organizzazione 

Draw up organization 
concept 

115 

5.4.3.22 Élaborer le concept de 
migration 

Migrationskonzept erar-
beiten 

Elaborare la progettazi-
one della migrazione 

Design migration con-
cept 

111 

5.4.3.53 Élaborer le concept de 
test 

Testkonzept erarbeiten Elaborare la progettazi-
one dei test 

Design test concept 137 

5.4.3.32 Élaborer le concept du 
produit 

Produktkonzept erarbei-
ten 

Elaborare la progettazi-
one del prodotto 

Design product concept 119 

5.4.3.15 Élaborer le concept SIPD ISDS-Konzept erarbeiten Elaborare il piano SIPD Design ISDP concept 104 

5.4.3.10 Élaborer le mandat 
d’exécution 

Durchführungsauftrag 
erarbeiten 

Elaborare il mandato di 
esecuzione del progetto 

Draw up project execut-
ion order 

101 

5.4.3.36 Élaborer le plan de ges-
tion du projet 

Projektmanagementplan 
erarbeiten 

Elaborare il piano di ges-
tione progettuale 

Draw up project ma-
nagement plan 

123 

5.4.3.19 Élaborer les exigences 
envers la solution 

Lösungsanforderungen 
erarbeiten 

Elaborare i requisiti della 
soluzione 

Prepare solution require-
ments 

108 

5.4.3.26 Élaborer les exigences 
organisationnelles 

Organisationsanforde-
rungen erarbeiten 

Elaborare i requisiti 
dell'organizzazione 

Establish organizational 
requirements 

114 

5.4.3.3 Évaluer les offres Angebote bewerten Valutare le offerte Evaluate tenders 95 

5.4.3.43 Gérer et informer les 
parties prenantes 

Stakeholder managen 
und informieren 

Gestire e informare gli 
stakeholder 

Manage and inform sta-
keholders 

129 

5.4.3.2 Gérer les modifications Änderungen managen Gestire le modifiche Manage changes 94 

5.4.3.41 Gérer les risques Risiken managen Gestire i rischi Manage risks 128 

5.4.3.47 Intégrer le système en 
fonctionnement 

System in Betrieb integ-
rieren 

Integrare il sistema 
nell’esercizio 

Integrate the system into 
operation 

133 

5.4.3.1 Mettre l’ancien système 
hors service 

Altsystem ausser Betrieb 
setzen 

Disattivare il vecchio sis-
tema 

Decommission the le-
gacy system 

93 

5.4.3.34 Piloter le projet Projekt steuern Condurre il progetto Steer project 121 

5.4.3.49 Préparer l’intégration du 
système 

Systemintegration vorbe-
reiten 

Preparare l’integrazione 
del sistema 

Prepare system integra-
tion 

135 

5.4.3.35 Préparer la clôture du 
projet 

Projektabschluss vorbe-
reiten 

Preparare la conclusione 
del progetto 

Prepare project closure 122 

5.4.3.40 Préparer la clôture du re-
lease 

Releaseabschluss vorbe-
reiten 

Preparare la conclusione 
del rilascio 

Prepare release closure 127 

5.4.3.28 Préparer la libération de 
la phase 

Phasenfreigabe vorberei-
ten 

Preparare il vial libera 
alla fase 

Prepare phase release 116 

5.4.3.13 Réaliser les mesures de 
déploiement 

Einführungsmassnahmen 
realisieren 

Realizzare le misure 
d’introduzione 

Realize deployment 
measures 

103 

5.4.3.25 Réaliser l’organisation Organisation umsetzen Attuare l’organizzazione Implement organization 113 

5.4.3.23 Réaliser la procédure de 
migration 

Migrationsverfahren rea-
lisieren 

Realizzare la procedura 
di migrazione 

Realize migration proce-
dure 

112 

5.4.3.16 Réaliser le concept SIPD ISDS-Konzept realisieren Realizzare il piano SIPD Implement ISDP concept 105 

5.4.3.31 Réaliser le produit Produkt realisieren Realizzare il prodotto Realize product 118 

5.4.3.48 Réaliser le système System realisieren Realizzare il sistema Realize system 134 

5.4.3.8 Réaliser l’environnement 
d’exploitation 

Betrieb realisieren Realizzare l’esercizio Realize operation 99 

5.4.3.51 Réaliser l’infrastructure 
de test 

Testinfrastruktur realisie-
ren 

Realizzare l’infrastruttura 
per i test 

Realize test infrastruc-
ture 

136 

5.4.3.44 Représenter les intérêts 
des parties prenantes 

Stakeholderinteressen 
vertreten 

Rappresentare gli inte-
ressi degli stakeholder 

Advocate stakeholder in-
terests 

130 

5.4.3.29 Traiter les problèmes et 
mettre à profit les ex-
périences 

Probleme behandeln und 
Erfahrungen nutzen 

Trattare i problemi e va-
lorizzare le esperienze 

Deal with problems and 
benefit from lessons 
learned 

117 

5.4.3.17 Transférer le concept 
SIPD 

ISDS-Konzept überfüh-
ren 

Trasferire il piano SIPD Transfer ISDP concept 106 

5.4.3.52 Transférer l’infrastructure 
de test 

Testinfrastruktur über-
führen 

Trasferire l’infrastruttura 
per i test 

Transfer test infrastruc-
ture 

137 

Tableau 34 Glossaire des tâches HERMES en 4 langues 
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Rôles Rollen Ruoli  Roles   

6.4.3.7 Architecte informatique IT-Architekt Architetto IT IT architect 162 
6.4.2.3 Assistance de projet Projektunterstützung Supporto di progetto Project support 155 

6.4.3.3 Business analyst Business Analyst Business analyst Business analyst 159 

6.4.2.2 Chef de projet Projektleiter Capoprogetto Project management 152 

6.4.2.4 Chef de sous-projet Teilprojektleiter Responsabile di sot-
toprogetto 

Sub-project manager 155 

6.4.3.4 Développeur Entwickler Sviluppatore Developer 160 

6.4.3.5 Équipe de développe-
ment 

Entwicklungsteam Team di sviluppo Development team 161 

6.4.1.3 Gestionnaire de la qua-
lité et des risques 

Qualitäts- und Risikoma-
nager 

Gestore della qualità e 
dei rischi 

Quality and risk manager 151 

6.4.1.1 Mandant Auftraggeber Committente Project sponsor 148 

6.4.1.2 Comité de pilotage Projektausschuss Comitato di progetto Project committee 150 

6.4.2.1 Comité spécialisé Fachausschuss Comitato esperti Technical committee 151 

6.4.3.1 Représentant des utilisa-
teurs 

Anwendervertreter Rappresentante degli 
utenti 

User representative 156 

6.4.3.2 Responsable de l’exploi-
tation 

Betriebsverantwortlicher Responsabile dell’eser-
cizio 

Operations manager 158 

6.4.3.9 Responsable des tests Testverantwortlicher Responsabile dei test Test manager 163 

6.4.3.6 Responsable SIPD ISDS-Verantwortlicher Responsabile SIPD ISDP manager 162 

6.4.3.8 Testeur Tester Collaudatore Tester 163 

Tableau 35 Glossaire des rôles HERMES en 4 langues 

 





  

 

Index des éléments de la méthode de gestion de projet HERMES 
 

Phases 
Clôture 24 
Conception 22 
Déploiement 23 
Initialisation 21 
Mise en œuvre 23 
Réalisation 22 
 

Scénarios 
Adaptation de l’organisation 31 
Adaptation de la prestation/du produit 29 
Adaptation IT 30 
Développement de la prestation/du 

produit 28 
Développement IT 30  
Modules 
Achat 36 
Bases du projet 35 
Conduite du projet 34 
Exploitation informatique 40 
Migration informatique 39 
Organisation 36 
Organisation du déploiement 39 
Pilotage du projet 33 
Produit 37 
SIPD 40 
Système informatique 38 
Tests 38  
Résultats 
Accord 68 
Accord sur le niveau de service 64 
Analyse de l’appel d’offres 47 
Analyse de la situation 65 
Analyse des bases légales 63 
Analyse des besoins de protection 64 
Ancien système mis hors service 68 
Architecture de la solution 55 
Concept d’exploitation 48 
Concept d’intégration 53 
Concept d’organisation 57 
Concept de déploiement 51 
Concept de migration 56 
Concept de test 67 
Concept du produit 58 
Concept du système 67 
Concept SIPD 53 
Concept SIPD transféré 69 
Demande d’offres 56 
Demande de modification 44 
Description de l’organisation 57 
Description de processus 62 
Description du modèle d’affaires 52 
Documentation du produit 58 
Documentation du prototype 62 
Dossier d’appel d’offres 46 
Étude 66 
Evaluation finale du projet 60 
Exigences envers la solution 54 
Exigences organisationnelles 56 
Expériences acquises 59 
Exploitation activée 69 
Guide d’intégration et d’installation 53 
Infrastructure d’exploitation réalisée 69 
Infrastructure de test réalisée 72 
Infrastructure de test transférée 72 
Intérêts des parties prenantes 65 
Interfaces réalisées 72 
Jalon Adjudication 71 
Jalon Appel d’offres 70 
Jalon Architecture de la solution 70 
Jalon Clôture du projet 70 
Jalon Concept du produit 70 
Jalon Concept SIPD 70 
Jalon Libération de l’exécution 70 
Jalon Libération de l’initialisation du projet 70 
Jalon Libération de la phase 70 
Jalon Libération de la phase de clôture 70 

Jalon Libération du release 70 
Jalon Mise en service 70 
Jalon Préréception 70 
Jalon Réception 70 
Jalon Réception de la migration 70 
Jalon Suite du projet 71 
Liste de contrôle Adjudication 50 
Liste de contrôle Appel d’offres 49 
Liste de contrôle Architecture de la 

solution 49 
Liste de contrôle Clôture du projet 50 
Liste de contrôle Concept du produit 49 
Liste de contrôle Concept SIPD 49 
Liste de contrôle Interruption du projet 49 
Liste de contrôle Libération de l’exécution 49 
Liste de contrôle Libération de 

l’initialisation du projet 50 
Liste de contrôle Libération de la phase 49 
Liste de contrôle Libération de la phase de 

clôture 49 
Liste de contrôle Libération du release 50 
Liste de contrôle Mise en service 49 
Liste de contrôle Préréception 50 
Liste de contrôle Réception 49 
Liste de contrôle Réception de la migration 49 
Liste de contrôle Suite du projet 50 
Liste de l’état des modifications 45 
Liste Décisions de conduite 54 
Liste Décisions de pilotage 54 
Liste des parties prenantes 66 
Mandat d’exécution 51 
Mandat d’initialisation du projet 59 
Mandat de travail 46 
Manuel d’exploitation 48 
Manuel d’utilisation 45 
Mesures de déploiement effectuées 69 
Mesures de déploiement réalisées 69 
Mesures SIPD réalisées 69 
Migration effectuée 71 
Offre 45 
Organisation activée 71 
Organisation de l’exploitation réalisée 69 
Organisation mise en œuvre 71 
Plan de gestion du projet 59 
Procédure de migration réalisée 71 
Procès-verbal 61 
Procès-verbal de réception 44 
Procès-verbal de test 68 
Procès-verbal de vérification 62 
Procès-verbal des offres 45 
Produit activé 71 
Produit développé ou adapté 71 
Prototype réalisé 71 
Publication 63 
Rapport d’évaluation 52 
Rapport de phase 58 
Rapport sur l’état du projet 61 
Rapport sur la qualité et les risques 63 
Spécification détaillée 50 
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Méthode de gestion de projet applicable aux produits, 

aux prestations, à l’informatique et à l’organisation. 

HERMES peut être directement appliqué et offre 

 une structure modulaire adaptable au déroulement concret du projet 

 un outil d’aide méthodologique accessible en ligne 

 des modèles de documents, y compris des listes de contrôle pour faciliter le dé-

roulement du projet 

 des scénarios pour faciliter la planification de la mise en œuvre 

HERMES est facile à comprendre et fournit 

 des descriptions de tâches claires avec des activités 

 des descriptions de rôles concrètes pour la collaboration entre plusieurs organisa-

tions 

 des modèles de documents permettant de présenter rapidement des résultats 

clairs 

HERMES est un outil de conduite qui aide 

 le mandant pour les questions de gouvernance et de durabilité 

 les chefs de projet et de programme pour la planification, le contrôle et la con-

duite 

 le représentant des utilisateurs et les spécialistes pour l’exécution du projet 

 les responsables de la gestion dans le cadre du pilotage stratégique global des 

projets et des programmes 

 
Ce manuel de référence sert de norme pour les projets de l’administration fédérale suisse et de nom-
breux cantons, communes et entreprises. HERMES est également la norme eCH pour les projets et les 
programmes de cyberadministration. 

La gestion de programme est une partie de la gestion de projet; à ce titre, elle fait l’objet d’une an-
nexe distincte. 

HERMES est recommandé pour tous les types de programmes et de projets. 

HERMES couvre tous les aspects de la gestion moderne de programmes et de projets, comme la ges-
tion des achats, la gestion des parties prenantes, la communication et les rapports, la gestion des 
risques et de la qualité, le développement classique, agile et hybride, la gouvernance et la durabilité. 
Les procédures spécifiques aux programmes ou aux projets sont décrites précisément. 
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